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Via Laura 64, 50121 Firenze, tel. 055-200711, faxmail 06-50516066 

e-mail: dre.toscanaumbria@agenziademanio.it 
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DETERMINA APPROVAZIONE VARIANTE 

al contratto relativo al Servizio di verifica della vulnerabilità sismica, progettazione, 
direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, finalizzati alla rifunzionalizzazione 
dell’immobile denominato “Casermetta Roma” all’interno del Complesso Caserma Italia 
sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo - ARB0095 Fabbricato 
AR0265002 - CIG 8868519565- CUP G12C21000410001 
 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 

PREMESSO: 

 Che con Determinazione Prot. n. 1770/RI del 08/09/2021, il servizio in oggetto è stato 
affidato all’ing. Edoardo Merendoni, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Perugia al n. A1510 con studio professionale in Spello (PG) via Centrale Umbra n.10, C.F. 
MRNDRD69C17D653Q, P. IVA 02245090549; 

 che, con nota prot. 1139/R.I. del 27/05/2021, è stata nominata R.U.P. l’Ing. Silvia Vignati; 
 che l’importo netto del contratto ammonta ad € 73.949,52 (settantatremila-

novecentoquarantanove/52) oltre cassa previdenziale e IVA risultante dall’applicazione 
del ribasso offerto dal professionista in sede di gara; 

 che l’intervento trova copertura finanziaria sul Capitolo di bilancio dello Stato n. 7754 
assegnato alla Direzione Regionale Toscana Umbria con la nota prot. 14962 del 
06/10/2020;  

 che in data 24/09/2021 è stato stipulato il contratto prot. n. 2021/1885/RI;  

 che con Verbale di Consegna in data 14/10/2021 è stata effettuata la consegna del 
servizio; 

CONSIDERATO: 

 che con relazione prot 2022/2551/RI del 13/12/2022 il RUP, in considerazione della 
debolezza strutturale del fabbricato oggetto di intervento, manifestata a seguito delle 
indagini strutturali eseguite, tale rendere incompatibile la ristrutturazione conservativa con 
il pieno soddisfacimento delle esigenze allocative manifestate dalla Guardia di Finanza, ha 
proposto di procedere con un intervento di demolizione dell’edificio esistente e ricostruzione 
di un nuovo edificio funzionale ed efficiente sia sotto l’aspetto strutturale che energetico e 
distributivo; 

 che rispetto le previsioni iniziali di ristrutturazione conservativa, sulla cui base era stato 
stimato il corrispettivo per i servizi tecnici (IL 421.800 €), l’attuazione dell’intervento di 
demolizione e ricostruzione con incremento della superficie utile, implica una variazione in 
aumento dell’importo stimato dei lavori (IL 615.000 €), anche in considerazione 
dell’incremento dei costi dei materiali verificatosi nell’ultimo periodo;  
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 che la variazione progettuale comporta pertanto la necessità di provvedere altresì alla 
modifica al contratto con il progettista incaricato, sia per quanto attiene l’importo del 
corrispettivo, da adeguare in conseguenza all’incremento dell’importo dei lavori stimato, 
che all’oggetto delle prestazioni professionali affidate, descritte al Capitolato Tecnico 
Prestazionale prot. 1436/RI del 01-07-2021 allegato alla TD n. 1801066 e al contratto in 
data 24/09/2021 prot. 1885/RI del 27/09/2021; 

 che più precisamente le modifiche del servizio riguardano la modalità di esecuzione 
dell’intervento, non più infatti la rifunzionalizzazione dell’immobile Casermetta Roma è 
attuata attraverso opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, miglioramento sismico 
strutturale e adeguamento impiantistico, ma attraverso la demolizione e ricostruzione dello 
stesso, mentre sono confermate le attività professionali oggetto di affidamento, ad 
eccezione al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica la cui redazione viene stralciata; 

 che la modifica contrattuale comporta quindi la variazione dell’oggetto dell’incarico, che 
dovrà essere cambiato in Esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla 
progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento per la 
sicurezza, oltre al rilievo, alle indagini preliminari e aggiornamento catastale e certificazione 
per l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’immobile demaniale sito in Arezzo, 
denominato Casermetta Roma (ARB0095 Fabbricato AR0265002), da mettere a 
disposizione della Guardia di Finanza, da eseguirsi con l’uso di materiali e tecniche a ridotto 
impatto ambientale, conformi al D.M 11/10/2017 “Criteri Ambientali Minimi” del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

VISTO: 

- il progetto di perizia di variante, costituito dagli elaborati di seguito elencati, agli atti della 
Direzione Regionale, sottoscritto per accettazione dall’operatore in data 15/02/2023 
- Schema atto di sottomissione; 
- Calcolo compensi;  

RICHIAMATA: 

- la relazione prot. 2023/287/RI del 17/02/2023 con cui il Responsabile del Procedimento, a 
seguito di approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti, in base alle disposizioni di cui 
all’art. 106 del D.lgs 50/2016, esprime giudizio di ammissibilità per l’approvazione della 
perizia di variante in argomento e contestualmente dà atto che: 
- le modifiche non alterano la natura generale del contratto; 
- che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art. 106 comma 1 lett. c) in quanto 

si sono manifestate circostanze impreviste e imprevedibili che rendono necessaria la 
variante proposta; 

- la variazione è inferiore al quinto dell’importo del contratto per cui nel caso di cui 
all’articolo 106, comma 12, del codice, l’esecutore non può far valere il diritto alla 
risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di 
sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di 
motivato dissenso; 

RILEVATO: 

- che la modifica proposta, non altera la natura complessiva del contratto; 

- che la modifica proposta comporta un incremento dell’importo complessivo del servizio di 
circa il 19,04%, portando il corrispettivo, al lordo del ribasso, da 97.302,00 € a 115.824,00 
oltre IVA e oneri previdenziali 

- che la perizia di variante in approvazione comporta pertanto una variazione in aumento 
rispetto all’originario contratto di affidamento del servizio prot. n. 2021/1885/RI del 
24/09/2021, di un importo pari a € 14.076,47 oltre oneri previdenziali e IVA (con l’applicazione 
del ribasso offerto dal professionista del 24%), che modifica l’importo netto complessivo 
dell’appalto in € 88.026,00 oltre oneri e IVA di legge in luogo di € 73.949,53; 
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- che ai sensi del comma 12 del DLgs 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle 
stesse condizioni previste nel contratto originario; 

- che nei riguardi del professionista, le verifiche relative alle pregresse e documentate 
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento hanno avuto esito positivo con 
riferimento ai variati importi delle opere in progetto 

RITENUTO: 

- di dover procedere all’approvazione della perizia di variante proposta per consentire la 
realizzazione della modificazione progettuale sopra descritta, costituita dagli elaborati sopra 
indicati conservati agli atti della Direzione Regionale; 

VISTO: 

- l’art 106 del D.lgs 50/2016 che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di 
efficacia; 

- in particolare il comma 2 lettera c) dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 ove dispone “i contratti 
possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti ove 
siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei 
settori ordinari dal comma 7:  
1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 

l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche 
all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra 
le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni 
legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di 
interessi rilevanti;  

2. la modifica non altera la natura generale del contratto”;  
- in particolare il comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 ove dispone “La stazione 

appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può 
imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario” 

- lo Schema dell’atto di sottomissione sottoscritto dall’ing. Edoardo Merendoni in data 
15/02/2023, dal quale emerge che il professionista si è impegnato ad eseguire il servizio 
variato agli stessi patti e condizioni del contratto principale 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

1. di approvare la narrativa in premessa;  

2. di approvare la perizia di variante e i relativi allegati sopra descritta ai sensi dell’art. 106 
comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, con un importo in aumento rispetto all’originario 
contratto di affidamento del servizio prot. n. 2021/1885/RI del 24/09/2021 per un 
importo di € 14.076,47 oltre oneri previdenziali e IVA, che modifica l’importo netto 
complessivo del contratto in € 88.026,00 oltre oneri previdenziali e IVA di legge; 

3. di dare atto che la modifica non implica maggiori spese rispetto le somme previste nel 
Quadro Economico; 

4. che si rende necessaria una rimodulazione generale del cronoprogramma delle attività 
come indicato nell’atto di sottomissione;    

5. che la penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta immutata rispetto a 
quella stabilita nel contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto dei 
lavori; 
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6. che essendo previsto un incremento di importo rispetto l’originario contratto di appalto 
del 19,04%, necessita da parte dell’operatore la prestazione di un deposito cauzionale 
integrativo;  

7. di approvare lo schema dell’atto di sottomissione aggiuntivo allegato alla presente che 
verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, visto l’art. 32 comma 
14 del D.Lgs. 50/2016. 

 
  Il Direttore Regionale 
  Dario Di Girolamo 
   

DI GIROLAMO DARIO
2023.02.18 16:30:02

CN=DI GIROLAMO DARIO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007
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Direzione Regionale Toscana Umbria 

 

Via Laura 64 – 50121 Firenze – Tel. 055 200711 – Fax. 06 5051 6066 
e-mail: dre.ToscanaUmbria@agenziademanio.it 

PEC: dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it 

 

 

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE  

relativo al contratto per l’esecuzione dei Servizi di verifica della vulnerabilità sismica, 
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, finalizzati alla 
rifunzionalizzazione dell’immobile denominato “Casermetta Roma” all’interno del 
Complesso Caserma Italia sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di 
Arezzo - ARB0095 Fabbricato AR0265002 - CIG 8868519565- CUP G12C21000410001 

TRA 

…………………………… in qualità di responsabile dei Servizi Tecnici della Direzione 
Regionale Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio, codice fiscale 06340981007, 
domiciliato per la carica presso la sede di Firenze della Direzione Regionale, sita in via Laura 
64, il quale interviene al presente atto, giusta delega del Direttore della Direzione Regionale 
Toscana e Umbria, prot. …./…./RI del ……… in rappresentanza della Direzione Regionale 
Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio che nel contesto del presente atto verrà chiamata 
per brevità anche “Stazione Appaltante” 

E 

Ing. Edoardo Merendoni, con studio professionale in Spello (PG) via Centrale Umbra n.10 
CF MRNDRD69C17D653Q P. IVA 02245090549 (di seguito denominato “Professionista” e, 
unitamente all’Agenzia del Demanio, “le Parti”). 

PREMESSO:  

 che l’intervento trova copertura finanziaria sul Capitolo di bilancio dello Stato n. 7754 
assegnato alla Direzione Regionale Toscana Umbria con la nota prot. 14962 del 
06/10/2020;  

 che, con nota prot. 1139/R.I. del 27/05/2021, è stata nominata R.U.P. l’Ing. Silvia Vignati; 
 che con Determinazione Prot. n. 1770/RI del 08/09/2021, il servizio in oggetto è stato 

affidato all’ing. Edoardo Merendoni, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Perugia al n. A1510 con studio professionale in Spello (PG) via Centrale Umbra n.10, C.F. 
MRNDRD69C17D653Q, P. IVA 02245090549 per un importo contrattuale di € 73.949,52 
(settantatremilanovecentoquarantanove/52) oltre cassa previdenziale e IVA risultante 
dall’applicazione del ribasso del 24,00% offerto dal professionista in sede di gara; 

 che in data 24/09/2021 è stato stipulato il contratto prot. n. 2021/1885/RI;  

 che con Verbale di Consegna in data 14/10/2021 è stata effettuata la consegna del 
servizio; 

CONSIDERATO CHE: 

 sono state già completate dal professionista le attività A descritte al Cap. 6 del Capitolato 
Tecnico Prestazionale prot. 1436/RI del 01-07-2021 consistenti nelle Attività di conoscenza 
– Rilievo - Piano delle Indagini strutturali Verifica della vulnerabilità sismica; 

 che con relazione prot 2022/2551/RI del 13/12/2022 il RUP, in considerazione della 
debolezza strutturale del fabbricato oggetto di intervento, manifestata a seguito delle 
indagini strutturali eseguite, tale rendere incompatibile la ristrutturazione conservativa con 
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il pieno soddisfacimento delle esigenze allocative manifestate dalla Guardia di Finanza, ha 
proposto di procedere con un intervento di demolizione dell’edificio esistente e ricostruzione 
di un nuovo edificio funzionale ed efficiente sia sotto l’aspetto strutturale che energetico e 
distributivo; 

 che rispetto le previsioni iniziali di ristrutturazione conservativa, sulla cui base era stato 
stimato il corrispettivo per i servizi tecnici, l’attuazione dell’intervento di demolizione e 
ricostruzione con incremento della superficie utile, implica una variazione in aumento 
dell’importo stimato dei lavori, anche in considerazione dell’incremento dei costi dei 
materiali verificatosi nell’ultimo periodo;  

 che la variazione progettuale comporta pertanto la necessità di provvedere altresì alla 
modifica al contratto con il progettista incaricato, sia per quanto attiene l’importo del 
corrispettivo, da adeguare in conseguenza all’incremento dell’importo dei lavori stimato, 
che all’oggetto delle prestazioni professionali affidate, descritte al Capitolato Tecnico 
Prestazionale prot. 1436/RI del 01-07-2021 allegato alla TD n. 1801066 e al contratto in 
data 24/09/2021 prot. 1885/RI del 27/09/2021; 

 che più precisamente le modifiche del servizio riguardano la modalità di esecuzione 
dell’intervento, infatti la rifunzionalizzazione dell’immobile Casermetta Roma non è più 
attuata attraverso opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, miglioramento sismico 
strutturale e adeguamento impiantistico, ma attraverso la demolizione e ricostruzione dello 
stesso, mentre sono confermate le attività professionali oggetto di affidamento, ad 
eccezione al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica la cui redazione viene stralciata; 

 che la modifica contrattuale comporta quindi la variazione dell’oggetto dell’incarico, che 
dovrà essere cambiato in Esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla 
progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento per la 
sicurezza, oltre al rilievo, alle indagini preliminari e aggiornamento catastale e certificazione 
per l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’immobile demaniale sito in Arezzo, 
denominato Casermetta Roma (ARB0095 Fabbricato AR0265002), da mettere a 
disposizione della Guardia di Finanza, da eseguirsi con l’uso di materiali e tecniche a ridotto 
impatto ambientale, conformi al D.M 11/10/2017 “Criteri Ambientali Minimi” del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

 che la perizia di variante comporta una variazione in aumento rispetto all’originario 
contratto di affidamento del servizio prot. n. 2021/1885/RI del 24/09/2021, di un importo 
pari a € 14.076,47, con l’applicazione del ribasso offerto dal professionista del 24%, che 
modifica l’importo netto complessivo dell’appalto in € 88.026,00 oltre oneri e IVA di legge 
in luogo di € 73.949,53, comportando una variazione in aumento del 19,04%; 

VISTO 

- il progetto di perizia di variante, costituito dagli elaborati di seguito elencati, agli atti della 
Direzione Regionale, sottoscritto per accettazione dall’operatore: calcolo dei corrispettivi, 
atto di sottomissione; 

- che il Responsabile del Procedimento, in base alle disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs 
50/2016, ha espresso giudizio di ammissibilità per l’approvazione della perizia di variante 
in argomento, dando contestualmente atto che: 

 le modifiche non alterano la natura generale del contratto; 

 che, sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art. 106 comma 1 lett. c) in quanto 
si sono manifestate circostanze impreviste e imprevedibili che rendono necessaria la 
variante proposta; 

 la variazione è inferiore al quinto dell’importo del contratto per cui ai sensi dell’art. 106, 
comma 12 del D.Lgs. 50/2016 la perizia è accompagnata da un atto di sottomissione 
che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione 
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 che il Direttore Regionale, ha approvato la perizia di variante sopra descritta, comportante 
una variazione in aumento rispetto all’originario contratto di affidamento del servizio in data 
24/09/2021 prot. 1885/RI del 27/09/2021, di un importo pari a € 14.076,47 oltre oneri 
previdenziali e IVA (con l’applicazione del ribasso offerto dal professionista del 24%), che 
modifica l’importo netto complessivo dell’appalto in € 88.026,00 in luogo di € 73.949,53 oltre 
oneri e IVA di legge; 

 che ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante, qualora in 
corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni 
fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore 
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; 

 il professionista provvederà, pertanto, ad eseguire l’appalto di servizi in oggetto per un 
importo complessivo pari ad € 88.026,00 oltre oneri e IVA di legge; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Alla data del protocollo del presente atto si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1  

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Articolo 2 

L’ing. Edoardo Merendoni dichiara e si obbliga ad accettare l’esecuzione, senza eccezione 
alcuna, dei servizi previsti nel contratto in data 24/09/2021 prot. 1885/RI del 27/09/2021, come 
modificati per effetto della variante descritta in premessa. 

Articolo 3 

L’ing. Edoardo Merendoni, presa visione della stima dei compensi dei relativi costi aggiuntivi, 
dichiara di essere in grado di effettuare le prescrizioni variate e aggiuntive richieste. 

Dichiara altresì di accettare senza alcuna eccezione di sorta, rinunciando altresì ad ogni 
pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo, le attività richieste, alle stesse 
condizioni del contratto principale. 

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del Capitolato Tecnico 
Prestazionale prot. 1436/RI del 01-07-2021 vengono integralmente recepite ed accettate con 
il presente atto. 

Articolo 4 

I servizi relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di importo di € 
14.076,47 (al netto del ribasso d’asta), oltre oneri e IVA rispetto a quelli contrattuali, di cui al 
contratto di appalto in data 24/09/2021 prot. 1885/RI del 27/09/2021, il tutto pari ad un 

complessivo aumento percentuale del 19,04% e quindi inferiore al quinto dell’importo 
contrattuale.  

Per effetto della suddetta variazione, l’importo complessivo del servizio è di € 88.026,00 (al 
netto del ribasso d’asta), oltre oneri e I.V.A. nella misura di legge. 

Articolo 5 

I servizi oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento 
secondo le modalità previste nel contratto principale. 

Articolo 6 

L’ing. Edoardo Merendoni dichiara e si obbliga ad accettare che, per effetto delle variazioni, si 
rende necessaria una rimodulazione generale del cronoprogramma delle attività, con la 
seguente modifica rispetto le previsioni indicate alla Tabella 5 del cap. 9-Durata del servizio 
del Capitolato Tecnico Prestazionale prot. 1436/RI del 01-07-2021: 
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Tabella 1 Prestazioni e relative tempistiche 

Rif Fase Attività Prestazione Tempistiche 
gg 

A 
A

tt
iv

it
à

 

p
re

li
m

in
a

ri
 a

ll
a

 

p
ro

g
e

tt
a

zi
o

n
e

 

A.1 

Conoscenza (rilievo geometrico, 

architettonico, tecnologico, 

impiantistico e strutturale). 

Piano delle Indagini strutturali 
Già eseguite - 

A.2 
Verifica della  

vulnerabilità sismica 

B P.F.T.E. B.1 
Progetto di fattibilità tecnico-

economica 
Stralciato  

C 

P
ro

g
e

tt
a

zi
o

n
e

 d
e

fi
n

it
iv

a
 

C.1 Progetto definitivo 60 giorni naturali e consecutivi 

dal formale avvio a procedere da 

parte del RUP.  

60 

C.2 
Coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione 

C.3 

Eventuale adeguamento del 

progetto definitivo alle 

indicazioni degli organi di 

controllo preposti 

all’approvazione del progetto 
stesso e alle indicazioni 

/prescrizioni relative alla verifica 

preventiva della progettazione 

eseguita  ai sensi dell’art. 26 del 
D.lgs. 50/2016 

Termine temporale stabilito da 

RUP e decorrente dal formale 

invito a procedere del R.U.P. 

 

D 

P
ro

g
e

tt
a

zi
o

n
e

 e
se

cu
ti

v
a

 

D.1 Progetto esecutivo 
45 giorni naturali e consecutivi a 

decorrere dal formale avvio a 

procedere da parte del RUP a 

seguito della chiusura del 

verbale di verifica del PD 

45 

D.2 
Coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione 

D.3 

Eventuale adeguamento del 

progetto esecutivo alle 

indicazioni di ulteriori organi di 

controllo preposti 

all’approvazione del progetto e 
alle indicazioni /prescrizioni 

relative alla verifica preventiva 

della progettazione eseguita  ai 

sensi dell’art. 26 del D.lgs. 
50/2016 

Termine temporale stabilito da 

RUP e decorrente dal formale 

invito a procedere del R.U.P. 

 

E 
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E.1 
Attività di direzione lavori e 

contabilità a misura 
Le tempistiche sono 

strettamente legate al 

cronoprogramma di esecuzione 

dei lavori edili. 

 

E.2 
Attività di coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione 
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F.1 
Attività di aggiornamento 

catastale 

20 giorni naturali e consecutivi a 

decorrere dal formale avvio a 

procedere da parte del R.U.P a 

seguito della chiusura dei lavori.  

20 

 

Tale cronoprogramma, diventa vincolante per la valutazione del rispetto dei tempi contrattuali.   



5 

 

La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta immutata rispetto a quella 
stabilita nel contratto. 

Articolo 7 

Il Professionista, per effetto del maggior importo contrattuale come sopra determinato ha 
provveduto ad integrare la polizza n. 1805791 del 13/09/2021 rilasciata da Elba Compagnia 
Assicurazioni – Agenzia di Galgano Spa Milano, con la appendice n. 1 del ………………..…., 
agli atti della Stazione Appaltante, fino alla somma di € 24.647,35.  
Articolo 8 

Per quanto non previsto e in ogni caso non specificato nel presente atto di sottomissione, si 
rinvia alle prescrizioni del Contratto prot. n. 1885/RI del 27/09/2021 e al relativo Capitolato 
Tecnico Prestazionale prot. 1436/RI del 01/07/2021, nonché alla disciplina dettata dal D.Lgs. 
50/2016, dal codice civile e dalle norme vigenti in materia. 

Articolo 8  

Il presente atto di sottomissione produce effetti obbligatori ed immediati.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 per l’Agenzia del Demanio  il Professionista 

 arch. Michele Lombardi  ing. Edoardo Merendoni 

   f.to in modalità elettronica f.to in modalità elettronica 

  ex art. 24 del D.lgs.82/2005  ex art. 24 del D.lgs.82/2005 

 

 

 


