
 

 

 

 

 

 
Direzione Regionale Emilia Romagna 

Servizi Tecnici 

 

P.zza Malpighi,19 - 40123 Bologna –  Tel 051/6400311 – Faxmail 06/50516078 
e-mail: dre.emiliaromagna@agenziademanio.it 

pec: dre_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it 

  Bologna, data del protocollo 

Spett.le 
Ditta affidataria 
Katik Srl 
Via conti,15  
40013 - Trebbo di reno (BO) 
P. Iva: 03253561207 
Pec: katik@sicurezzapostale.it 

 

E p.c. 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
(DEC) 
Geom. Maurizio Accorsi 
SEDE 
 
 

 

OGGETTO: Servizio di sfalcio, taglio vegetazione infestante e potatura presso 
porzioni di immobili demaniali ubicati nelle province di Bologna e 
Ferrara.  
CIG: 9345088294 - CUP: G74H22000350001 

 

CONCESSIONE PROROGA N.2  

VISTA la Determina di aggiudicazione del 25/07/2021 prot. n. 2022/11296, a 

seguito di espletamento della procedura di affidamento diretto - ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) così come modificato quanto alle soglie di riferimento 

dall’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificato 

dall’art. 51, comma 1, lettera a) punto 2.1.) del D.L. 77/2021 convertito in Legge 

108/2021- del servizio di sfalcio, taglio vegetazione infestante e potatura di alberi, 

all’interno di n. 19 immobili demaniali, ubicati nelle provincie di Bologna e Ferrara, 

in favore dell’operatore economico Katik Srl - P. IVA: 03253561207, il cui ribasso 

percentuale offerto in sede di preventivo pari al 29,60%, ha determinato un 

corrispondente importo contrattuale netto pari ad € 67.111,56, oltre € 2.914,20 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre € 1.741,29 quali oneri 

(opzionali – legati all’effettivo andamento epidemiologico) per la sicurezza 

afferente alle misure anticontagio da Covid 19 non soggetti a ribasso ed oltre IVA 

di legge; 

VISTO il contratto d’appalto del 08/8/2022 prot. 2022/12055; 

VISTA l’autorizzazione del RUP del 08/08/2022 prot. 2022/12189, alla consegna 

del servizio; 

VISTO l’avvio della fase 1 del servizio - verbale prot. 2022/12735 del 31-08-2022 

con scadenza per la fase 1 stabilita nel giorno 20/10/2022; 
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VISTO il verbale di proroga n.1 prot. n. 2022/15871 del 26.10.2022; 

VISTO l’atto di proroga n.1 della fase 1 prot. n. 2022/ 16032 del 28/10/2022; 

VISTO lo stato di avanzamento del servizio n.1 a tutto il 30/11/2022 relativo alla 

fase 1, emesso dal Dec con nota prot. n. 2022/19007 del 15/12/2022;  

VISTO il certificato di pagamento del servizio afferente alla fase 1, emesso dal Rup 

con nota prot. n. 2022/19007 del 15/12/2022; 

VISTO il verbale di avvio del servizio fase 2 prot. n. 2022/17532 del 21/11/2022 

con scadenza per la fase 2 stabilita nel giorno 31/12/2022; 

CONSIDERATO che nelle lavorazioni di cui alla fase 2 sono comprese le attività 

fornitura e p.o. di recinzioni da installarsi su indicazione della S.A. presso 

l’immobile di proprietà statale sito in via Canova a San lazzaro di Savena – scheda 

BOB0378; 

CONSIDERATO che a seguito di sopralluogo effettuato in contradditorio con la 

ditta aggiudicataria si sono rilevate difficoltà inerenti la rimozione di beni personali 

di estranei all’interno dell’area oggetto di intervento; 

CONSIDERATO che l’impresa, in ragione di quanto sopra, con comunicazione a 

mezzo pec prot. n. 2022/19539 del 22/12/2022 ha richiesto una proroga dei termini 

di 30 gg per l’esecuzione delle lavorazioni in questione; 

CONSIDERATO, che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto Geom. Maurizio 

Accorsi, con nota prot. n. 2022/19676 del 23/12/2022, viste le ragioni poste a base 

della richiesta di proroga effettuata dall'impresa, esaminata la documentazione 

tecnica amministrativa relativa all’esecuzione del servizio ed al relativo andamento 

e ritenuta fondata la richiesta avanzata dalla ditta, accoglie, ritenendola congrua, 

la richiesta avanzata dall'impresa ed esprime parere favorevole alla concessione 

di proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, dando atto che le cause sopra 

descritte non sono imputabili all’appaltatore e che per tale proroga il servizio dovrà 

concludersi entro il 31/01/2023; 

RITENUTO, sulla base di quanto sopra riportato, di ritenere validi i motivi esposti 

dalla ditta appaltatrice del servizio, ritendo opportuno concedere la proroga, che, 

come proposto dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, appare congrua in giorni 

30 (trenta) naturali e consecutivi, in virtù del rallentamento e riorganizzazione che 

la stessa ditta ha dovuto subire per fatti non imputabili alla stessa e sopra 

richiamati; 

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario autorizzare la proroga del 

tempo utile di ultimazione del servizio per i motivi di cui sopra; 

VISTO, l’art.107 comma 5 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per quanto sopra esposto 

il sottoscritto R.U.P. ing. Fabio Scroccaro,  

 

CONCEDE 
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alla ditta Katik Srl una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi del termine 

di esecuzione del servizio e che pertanto il nuovo termine per dare ultimato 

quest’ultimo è fissato a tutto il 31/01/2023. 

 Il RUP 

Ing. Fabio Scroccaro 

 
 

PRESA D’ATTO ED AUTORIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE DI 

PROROGA 

La Stazione Appaltante, prendendo atto per i motivi indicati in premessa, che il 

Responsabile del Procedimento Ing. Fabio Scroccaro, visto il parere favorevole 

del Direttore dell’Esecuzione del Contratto Geom. Maurizio Accorsi, ai sensi 

dell'art. 107 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, concede la proroga di giorni 30 

(trenta) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei servizi di cui 

all'oggetto, con nuova scadenza del servizio in data 31/01/2023,  

Considerato che si rende necessario autorizzare la proroga del tempo di 

ultimazione dei servizi di giorni 30 per i motivi di cui sopra, con la presente, ritenuto 

che l'istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare 

la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, la Stazione Appaltante  

AUTORIZZA 

la concessione della proroga di giorni 30 (trenta) facendo presente che resta 

impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato Speciale d'appalto e 

a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di 

sorta diversi dalle condizioni contrattuali. 

 

Il Responsabile a.i. della U.O. Servizi Tecnici 

Arch. Roberto Adelizzi 

 

 

L’incaricato dell’istruttoria e RUP:  

Ing. Fabio Scroccaro 051/6400330 fabio.scroccaro@agenziademanio.it 

 

 

 

Il Responsabile a.i. U/O STE: 

Arch. Roberto Adelizzi 051/ 6400340 roberto.adelizzi@agenziademanio.it 
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