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DETERMINA DI APPROVAZIONE  
PERIZIA DI VARIANTE 

OGGETTO: Servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo 
geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e 
progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per taluni 
beni di proprietà dello Stato, situati nelle regioni Abruzzo e Molise. – Annualità 2019/a 
– CUP: G12G19000220001.  

Lotto 11 - CIG: 79512001D0 

 
IL DIRETTORE  

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato 
dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021, con condizioni recepite dal 
Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale 
dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021, nonché dei poteri attributi dalla 
Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Demanio n. 96 - prot. n. 2021/22398/DIR 
del 17/12/2021 e dalla Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Demanio n. 98 – 
prot. n. 2021/22401/DIR del 17/12/2021; 

             PREMESSO CHE 

- con determina n. 32 prot. n. 7095 del 27/06/2019, l’Agenzia del Demanio ha indetto 
una procedura di gara per l’affidamento del servizio attinente all’architettura e 
all’ingegneria finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, 
rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità 
BIM e progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire in modalità BIM, 
per taluni beni dello Stato situati nelle Regioni Abruzzo e Molise, suddivisi in 15 lotti; 

- con determinazione n. 73 prot. n.  13007 del 04/11/2020 il servizio in oggetto (Lotto 11) 
è stato affidato all’operatore economico “SIDOTI ENGINEERING S.R.L.” mandataria 
in RTP Costituendo con le mandanti “Habita.re Servizi Integrati s.r.l.” e “Progetto Italia 
s.r.l.”;  

- in data 16/12/2020 è stato stipulato il relativo contratto prot. n. 2020/15374 per un 
importo complessivo pari ad € 40.398,84 di cui oneri della sicurezza pari a € 588,36 ed 
€ 1.176,72 per costo della manodopera, oltre IVA ed oneri previdenziali.; 
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- con verbale del 15/03/2021, prot. n. 3443, è stato avviato il servizio in argomento da 
eseguirsi sui seguenti immobili:  
 PEB0633 - “Caserma dei Carabinieri Forestale di Lettomanoppello, sito in 

Lettomanoppello (PE), Via Bertrando Spaventa 2”;  

 PEB0681 - “Polo Logistico Carabinieri Rancitelli, sito in Pescara (PE), Via Lago di 

Borgiano 3”, comprendente  a sua volta 2 fabbricati: “Uffici Caserma Carabinieri”- 

codice fabbricato PE0634001  e  “Alloggi e officina”- codice fabbricato PE0634002; 

CONSIDERATO CHE 

- relativamente al sopracitato bene PEB0681 - con particolare riferimento all’immobile 
codice fabbricato PE0634001 “UFFICI - CASERMA CARABINIERI (EX SCUOLA 
MATERNA)”- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato 
Interregionale per le Opere pubbliche per Lazio e Abruzzo e Sardegna ha comunicato 
alla scrivente Agenzia, a mezzo pec, di aver affidato ad un professionista esterno - 
nell’ambito della Convenzione Quadro ex art. 12 D.L. n. 98/2011 – Cod. 
INT_PROV_38301 - il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva della nuova 
sede del Comando Stazione Carabinieri di Pescara comprensivo di verifica della 
sicurezza strutturale e adeguamento sismico;  

- per quanto sopra, è stato formalmente comunicato all’Appaltatore di non dover più 
procedere all’esecuzione del servizio inerente le indagini strutturali, verifica di 
vulnerabilità sismica e redazione del progetto di fattibilità tecnico - economica (PFTE) 
per l’adeguamento strutturale sul fabbricato identificato con codice PE0634001;  

PRESO ATTO CHE 

- il Direttore dell’Esecuzione del contratto, arch. Anna De Simone, ha redatto apposita 
“Relazione di perizia di variante riduttiva n. 1”, prot. n. 235 del 11/01/2023, corredata 
dai seguenti documenti: Allegato 1_Corrispettivo a base di gara; Allegato 2_Calcolo 
importo da detrarre e importo contrattuale rimodulato; Allegato 2_Vista satellitare con 
identificazione del fabbricato oggetto di perizia in diminuzione;  

- il D.E.C. ha individuato e quantificato l’importo dei servizi da scorporare, al lordo del 
ribasso offerto dall’operatore economico, in € 10.265,43, oltre IVA e oneri di legge, di 
cui € 61,37 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 122,74 per costi della 
manodopera; 

- in virtù del ribasso offerto dall’operatore economico in fase di gara del 56,47%, l’importo 
da detrarre è pari ad € 4.503,20, oltre IVA e oneri di legge, di cui 
€ 61,37 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- il Responsabile unico del procedimento, ing. Ciro Alizieri, con nota prot. n. 1354 del 
09/02/2023 ha attestato l’ammissibilità della perizia redatta dal D.E.C. e ne ha proposto 
l’approvazione dando atto che:   

 la perizia di variante riduttiva rientra nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 1, 

lett. c) e lett. e) del D.L gs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed è stata redatta ai sensi dell’art. 

22, comma 4) del D.M. del 7 marzo 2018, n. 49;  

 la modifica contrattuale è riconducibile a circostanze impreviste ed imprevedibili 

che non alterano la natura generale del contratto originario; 
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 l’importo da detrarre pari ad € 4.503,20, oltre IVA e oneri di legge, non eccede il 

50% del valore contrattuale, risultando verificata la condizione di cui all’art. 106, 

comma 7, del DLgs 50/2016; 

 l’importo da detrarre rientra, altresì, nel c.d. “quinto d’obbligo” di cui  

all’ art. 106, comma 12 ,del DLgs 50/2016; 

VISTO 

- il D. lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” ed in particolare l’art. 106, comma 

1, lett. c) ed e); 

- il comma 12 del citato art. 106 in forza del quale “La Stazione appaltante, qualora in 

corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre 

all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.”; 

- il DM 7 marzo 2018, n. 49, e in particolare l’art. 22 “Modifiche, variazioni e varianti 

contrattuali”; 

- lo schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dell’Operatore 
economico in data 12/01/2023 avente ad oggetto la riduzione dell’importo contrattuale 
originario dovuto ai servizi non effettuati;  

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

- di approvare la proposta del Responsabile unico del procedimento di cui al prot. n. 
1354 del 09/02/2023; 

- di dare atto che, per effetto della perizia di variante in diminuzione, all’operatore 
economico sarà corrisposto per il servizio un importo complessivo pari ad  
€ 35.895,64 (al netto del ribasso offerto in fase di gara del 56,47 %) di cui € 526,99 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed  
€ 1.053,98 per costo della manodopera, oltre IVA e oneri di legge;  

- di demandare al RUP tutti i consequenziali adempimenti discendenti dalla presente 
determina.  

 

Il Direttore Regionale 
Raffaella Narni 

     F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
 

 

 

Allegato: 

- “ALLEGATO 2 “ alla Relazione del DEC: Calcolo importo da detrarre e importo contrattuale rimodulato  

 

NARNI RAFFAELLA
2023.02.14 15:38:57
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