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    Pescara, 28/08/2023 
                                                                                       Prot. n. 2023/8635/DRAM 

                            

 

DETERMINA DI APPROVAZIONE  
PERIZIA DI VARIANTE 

OGGETTO: Servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo 
geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e 
progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per taluni 
beni di proprietà dello Stato, situati nelle regioni Abruzzo e Molise. – Annualità 2019/a 
– CUP: G12G19000220001.  LOTTO 4 - CIG: 7951187714 

 

Importo a base di gara: €315.803,65, di cui € 2.006,76 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso ed € 4.013,51 per costo della 
manodopera, oltre IVA ed oneri previdenziali 

Importo contrattuale del servizio 
(al netto del ribasso): 

€ 165.997,01, al netto del ribasso offerto del 47,74%, di cui 
€ 2.006,76 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso ed € 4.013,51 per costo della manodopera, oltre 
IVA ed oneri di legge 

Importo contrattuale del servizio 
con variante 

(al netto del ribasso): 

€ 142.126,30, al netto del ribasso offerto del 47,74%, di cui 
€ 1.774,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
ed € 3.549,02 per costo della manodopera, oltre IVA ed 
oneri di legge 

 

 
IL DIRETTORE  

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato 
dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021, con condizioni recepite dal 
Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale 
dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021, nonché dalle Determinazioni del 
Direttore dell’Agenzia n. 98 del 17/12/2021 e n. 106 del 14/07/2023 

             PREMESSO CHE 

- con determina n. 32 prot. n. 7095 del 27/06/2019, l’Agenzia del Demanio ha indetto 
una procedura di gara per l’affidamento del servizio attinente all’architettura e 
all’ingegneria finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, 
rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità 
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BIM e progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire in modalità BIM, 
per taluni beni dello Stato situati nelle Regioni Abruzzo e Molise, suddivisi in 15 lotti; 

- con atto prot. n. 2019/3115/DRAM del 20/03/2019 è stato nominato Responsabile unico 
del procedimento l’Ing. Ciro Alizieri, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D. 
Lgs.50/2016; 

- con determinazione n. 62 prot. n.  12203 del 19/10/2020 il servizio in oggetto (Lotto 4) 
è stato affidato all’operatore economico SPI S.r.l., mandataria in RTP costituendo con 
Arch. Elio Conte (mandante) e Missere Ingegneria S.r.l. (mandante); 

- in data 10/12/2020 è stato stipulato il relativo contratto prot. n. 2020/15059 per un 
importo complessivo di € 165.997,01 oltre IVA ed oneri previdenziali, di cui  
€ 2.006,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed 
€ 4.013,51 per costo della manodopera;  

- in data 11/01/2021, con atto prot. n. 163, è stato nominato Direttore dell’esecuzione del 
contratto l’Arch. Anna De Simone; 

- in data 23/02/2021 il servizio è stato avviato, come da verbale prot. n. 2437;  

- il Lotto 4, denominato “L’Aquila 1” – codice AQB0005, comprende n. 6 fabbricati sui 
quali eseguire il servizio, così individuati:  

➢ Comando Provinciale Carabinieri, sito in L’Aquila (AQ), Via Beato Cesidio, 6: 

codici fabbricato AQ1330001, AQ1330002, AQ1330003 e AQ1330006; 

➢ Comando Regionale Guardia di Finanza sito in L’Aquila (AQ), Via Raffaele 

Paolucci, 4”: codici fabbricato AQ1173004 e AQ1173007; 

CONSIDERATO CHE 

- relativamente al bene AQ1173004 - Palazzina Comando della Guardia di Finanza 
dell’Aquila – il Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, 
l’Abruzzo e la Sardegna ha informato la Scrivente, con pec dell’08/11/2021, di aver 
effettuato, su tutti i piani del corpo mensa, i lavori di adeguamento sismico alle NTC 
2008 e di essere in attesa dell’acquisizione del collaudo statico; 

- per quanto sopra, è stato formalmente comunicato all’Appaltatore di non dover 
eseguire le indagini strutturali sul fabbricato di cui sopra, giusta nota prot. 15035 del 
23/11/2021; 

PRESO ATTO CHE 

- il Direttore dell’Esecuzione del contratto ha redatto apposita “Relazione di perizia di 
variante riduttiva n. 1”, prot. n. 4421 del 03/05/2023, corredata dai seguenti documenti: 
Allegato 1_Corrispettivo a base di gara; Allegato 2_Calcolo importo da detrarre e 
importo contrattuale rimodulato; Allegato 2_Planimetria con identificazione del 
fabbricato oggetto di perizia in diminuzione;  

- il D.E.C. ha individuato e quantificato l’importo dei servizi da scorporare, al lordo del 
ribasso offerto dall’operatore economico in fase di gara, in € 45.464,67, oltre IVA e 
oneri di legge, di cui € 232,25 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed  
€ 464,49 per costi della manodopera; 

- in virtù del ribasso offerto dall’operatore economico del 47,74%, l’importo da detrarre 
risulta essere pari a € 23.870,71, oltre IVA e oneri di legge, di cui 
€ 232,25 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 
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- il RUP, con nota prot. n. 8620 del 28/08/2023, che si intende integralmente richiamata 
e riprodotta, ha attestato l’ammissibilità della perizia redatta dal D.E.C. e ne ha 
proposto l’approvazione dando atto che:   

➢ la perizia di variante riduttiva rientra nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 1, 

lett. c) e comma 12 del D.L gs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed è stata redatta ai sensi 

dell’art. 22, comma 4) del D.M. del 7 marzo 2018, n. 49;  

➢ la modifica contrattuale è riconducibile a circostanze impreviste ed imprevedibili 

che non alterano la natura generale del contratto originario; 

➢ l’importo da detrarre pari ad € 23.870,71, oltre IVA e oneri di legge, non eccede 

il 50% del valore contrattuale, risultando verificata la condizione di cui all’art. 106, 

comma 7, del DLgs 50/2016; 

➢ l’importo da detrarre rientra, altresì, nel c.d. “quinto d’obbligo” di cui  

all’ art. 106, comma 12, del DLgs 50/2016; 

VISTO 

- il D. lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” ed in particolare l’art. 106, comma 

1, lett. c); 

- il comma 12 del citato art. 106 in forza del quale “La Stazione appaltante, qualora in 
corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre 
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.”; 

- il DM 7 marzo 2018, n. 49, e in particolare l’art. 22 “Modifiche, variazioni e varianti 

contrattuali”; 

- lo schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dell’Operatore 
economico in data 15/05/2023 avente ad oggetto la riduzione dell’importo contrattuale 
originario per i servizi non effettuati;  

- il decreto di pagamento di cui al prot. n. 2906 del 04/03/2021, con il quale è stato 

liquidato all’o.e., a titolo di anticipazione contrattuale, l’importo di € 49.799,10 (euro 

quarantanovemilasettecentonovantanove/10), oltre IVA e cassa come per legge, pari 

al 30% dell’importo affidato; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 

- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

- di approvare la proposta del RUP di cui al prot. n. 8620 del 28/08/2023; 

- di dare atto che, in virtù del ribasso offerto dall’operatore economico del 47,74%, 
l’importo da detrarre risulta essere pari a € 23.870,71, oltre IVA e oneri di legge, di cui 
€ 232,25 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 
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- di dare atto che l’importo complessivo del contratto rimodulato è pari ad € 142.126,30 
di cui € 1.774,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 3.549,02 per 
costo della manodopera, oltre IVA e oneri di legge; 

- di demandare al RUP tutti i consequenziali adempimenti discendenti dalla presente 
determina.  

 

 

Il Direttore Regionale 
Raffaella Narni 

       F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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