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1.0 Premessa 

Il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) costituisce la prima  
fase di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ed è prodromico alla 
redazione del Documento di indirizzo alla progettazione. Il DOCFAP è redatto nel rispetto 
dei contenuti del quadro esigenziale. 

Il DOCFAP sviluppa un confronto comparato tra alternative progettuali che 
perseguono i traguardati obiettivi. Le alternative progettuali da prendere in considerazione 
ed analizzare possono indicativamente riguardare, a titolo di esempio:  

• la localizzazione dell’intervento per le opere di nuova costruzione; 
• le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture di trasporto; 
• l’alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio 

esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando 
ulteriore consumo di suolo; 

• le diverse soluzioni tipologiche, tecnologiche, impiantistiche, organizzative e 
finanziarie da adottare per la realizzazione dell’intervento, anche in relazione agli 
interventi su opere preesistenti, nonché per quest’ultime, le diverse modalità e 
tecniche d’intervento; 

• le alternative di approvvigionamento idrico e/o gli interventi per migliorare l’efficienza 
delle reti di distribuzione. 
Il DOCFAP prende in considerazione ed analizza anche la cosiddetta “soluzione 

zero”, ossia l’ipotesi di non realizzazione dell’intervento, al fine di consentire un confronto 
comparato tra le diverse alternative. Per interventi di adeguamento o ampliamento di opere 
esistenti, il DOCFPA evidenzia altresì, per ciascuna delle alternative progettuali previste nel 
quadro esigenziale, gli impatti sul contesto territoriale, ambientale e paesaggistico, nonché 
sulle caratteristiche storiche, architettoniche, strutturali e tecnologiche dell’opera oggetto 
d’intervento. 

L’alternativa progettuale individuata nel presente DOCFAP è la “soluzione 
alternativa 1”; per la stessa la Stazione Appaltante redigerà il relativo Documento di 
Indirizzo alla Progettazione DIP. 

Individuata l’alternativa progettuale complessivamente “preferibile”, il documento di 
indirizzo alla progettazione (DIP) disciplina la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica (PFTE). A tal proposito, in riferimento alla Soluzione alternativa 1, la Stazione 
Appaltante ha redatto la Fattibilità amministrativa proposta interventi edilizi Prot. n.  
2018/16526/DRCAL del 02/10/2018. 

Nel DIP si rinvengono i requisiti prestazionali che dovranno essere perseguiti dalle 
strategie progettuali.  

Il D.lgs. 36/2023 all’art. 41 comma 1 prevede che la progettazione in materia di lavori 
pubblici si articoli secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici:  

- progetto di fattibilità tecnico-economica;  
- progetto esecutivo. 
Il presente DOCFAP nasce dall’esigenza di razionalizzazione, in termine di spazi e 

spese, delle esigenze funzionali dei Carabinieri, per ciò che concerne la sede Comando 
Compagnia Carabinieri di San Marco Argentano. 

In particolare l'immobile interessato dal presente DOCFAP è ubicato nel Comune di 
San Marco Argentano, in Provincia di Cosenza, ospitante la sede del Comando Compagnia 
Carabinieri di San Marco Argentano, in regime di locazione passiva. Nella soluzione zero si 
ipotizza di non utilizzare il bene demaniale identificato dal codice scheda CSB1147, su cui 
realizzare una nuova costruzione ed adeguare gli immobili esistenti da destinare a nuova 
sede del Comando Compagnia dei Carabinieri di San Marco Argentano, continuando ad 
utilizzare l'attuale sede in regime di locazione passiva. 
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Alla luce di quanto sopra, nel seguito del presente DOCFAP verranno disaminate le predette 
soluzioni ed in particolare la soluzione alternativa progettuale per la quale dovranno essere 
sviluppati i successivi livelli di progettazione: 

- progetto di fattibilità tecnico-economica; 
- progetto esecutivo. 

 

2.0  Soluzione zero 

Nella soluzione zero, l'immobile interessato dalla proposta progettuale è costituto 
dalla sede del Comando Compagnia Carabinieri di San Marco Argentano, in regime di 
locazione passiva, ubicato nel Comune di San Marco Argentano, in Provincia di Cosenza. 

In conclusione, in tale soluzione si ipotizza di non utilizzare il bene demaniale 
identificato dal codice scheda CSB1147, su cui realizzare una nuova costruzione ed 
adeguare gli immobili esistenti da destinare a nuova sede del Comando Compagnia dei 
Carabinieri di San Marco Argentano, continuando ad utilizzare l'attuale sede in regime di 
locazione passiva. 

Tale soluzione presenta le seguenti criticità: 
• pagamento di canoni per locazione passiva per un importo totale pari ad € 

177.716,00 oltre IVA; 
• strutture non adeguate alle vigenti norme tecniche per le costruzioni; 

•  costi per consumi energetici elevati rispetto agli standard degli attuali nuovi 
edifici.  

Pertanto, per la risoluzione delle predette criticità è stata predisposta la soluzione alternativa 
progettuale 1, che verrà dettagliata e specificata nei successivi paragrafi e negli elaborati 
allegati del presente DOCFAP.  

 

3.0 Soluzione alternativa progettuale 1 

La soluzione alternativa progettuale 1 riguarda il trasferimento della sede del 
Comando Compagnia Carabinieri di San Marco Argentano in un immobile di nuova 
costruzione e in altri edifici esistenti da ristrutturare, all'interno del compendio  demaniale 
identificato con scheda CSB1147, ubicato in via Alcide De Gasperi in San Marco Argentano. 

Nei paragrafi seguenti e negli elaborati allegati sono forniti gli elementi e le 
specifiche di tale alternativa progettuale. 

 

4.0 Disponibilità dell’area 

L’area sulla quale è prevista la realizzazione della sede del Comando Compagnia 
Carabinieri di San Marco Argentano costituisce una quota parte (24.001 mq) del bene 
patrimoniale identificato con scheda CSB1147, ubicato in via Alcide de Gasperi, in San 
Marco Argentano (CS). 
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5.0  Localizzazione dell’intervento 

5.1 Inquadramento generale 

L’immobile oggetto di intervento è ubicato in via  Alcide de Gasperi, in San Marco 
Argentano (CS). L’area, è raggiungibile dal sistema viario costituito dall’autostrada SA-RC 
(Svincolo Tarsia Nord) e dalla viabilità provinciale e statale (Cfr. Fig.re 01 e 02).  

 
 

 
Fig. 01 – Sistema viabilità di accesso al cespite 

 

IMMOBILE OGGETTO DI INTERVETO  
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Fig. 02 – Sistema viabilità di accesso al cespite 

5.2  Inquadramento catastale 

L’immobile risulta identificato in Catasto Terreni del Comune di San Marco Argentano 
(CS) al Foglio di mappa n. 29 particelle n. 349, n. 350, 230, 232, 235; in Catasto Fabbricati 
del Comune di San Marco Argentano (CS) al Foglio di mappa n. 29 particella n. 349 e 
particella n. 350. 

Dalle visure catastali estrapolate dal sistema SISTER dell’Agenzia delle Entrate - 
Territorio sono stati ricavati i dati riportati nelle seguenti tabelle: 

Catasto Terreni 

Foglio 
Particell

a 
Porz

. 
Qualità Classe 

Superficie R.D. R.A. 

ha are ca (€) (€) 
29 349 - Ente Urbano  2 39 42 - - 
29 350 - Ente Urbano - - 00 59 - - 
29 230 - Seminato irriguo 2 - 13 60 6,32 2,11 
29 232 - Seminato irriguo 2 - 3 42 1,59 0,53 
29 235 - Seminato irriguo 2 - 13 40 6,23 2,08 

 

Si precisa che le particelle 230, 232, 235, comprese nel compendio demaniale 
oggetto dei servizi in esame, costituiscono una fascia di rispetto, avente superficie catastale 
di 3.042 mq, ospitante una conduttura del gas interrata e opportunamente segnalata. Sulle 
stesse non è previsto alcun intervento, fatta salva la risoluzione di eventuali interferenze. 
 

 

IMMOBILE OGGETTO DI INTERVETO  
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Di seguito si riporta uno stralcio non in scala dell’estratto di mappa catastale con l’indicazione 
dell’immobile oggetto d’intervento. 

 

 
Figura 03 - Stralcio estratto di mappa catastale non in scala 

 

6.0 Inquadramento urbanistico, destinazione d’uso e vincoli 

L’area in esame è assoggettata al vigente regime urbanistico, edilizio, vincolistico e 
destinazione d’uso del Comune di San Marco Argentano. 

Per l’area oggetto d’intervento è stato rilasciato dal Comune di San Marco Argentano 
certificato di destinazione urbanistica con prot. n. Prot.0005717-14/05/2021-c_h981-PG- 
tec-00060003-P tec, che di seguito si riporta.  

 

Catasto Fabbricati 

Foglio Particella Sub. Categoria Classe Consistenza 
Rendita 

(€) 
29 349 3 A/3 3 5 vani 374,43 
29 349 4 D/7 - - 43.884,00 
29 350 3 - - - - 
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Fig. 04 - Stralcio P.R.G. con individuazione area oggetto d’interesse. 
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Inoltre il fabbricato è assoggettato al vigente regime vincolistico sovracomunale della 

Regione Calabria e delle competenti Autorità, che dovrà essere verificato ed acquisito nelle 
successive fasi di progettazione. In particolare, per l’immobile oggetto di intervento, dovrà 
essere acquisita la conformità alle vigenti normative edilizie ed urbanistiche in funzione dello 
stato futuro in progetto. 

L’immobile in esame è stato oggetto di verifica preventiva dell’interesse archeologico 
ex art. 25 del D.Lgs. 50/2016 ed è stato acquisito il parere del MIBACT 
MiBACT|MiBACT_SABAP-CAL|08/09/2020|0002486-P del 08/09/2020, assunto al prot. 
15774 dell’11/09/2020, nell’ambito dell’Audit sismico già svolto e di seguito riportato (Cfr 
Fig. 05): 
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Fig. 05 – Parere Mibact 

7.0  Stato di fatto del bene e descrizione dell’area dell’intervento 

Il bene demaniale identificato dal codice scheda CSB1147 è costituito da un lotto di 
forma rettangolare, avente due accessi prossimi a via Alcide De Gasperi. Confina, oltre che 
con la via Alcide De Gasperi, anche con altri due lotti di proprietà di terzi. 

All’interno dell’area oggetto d’intervento, sono presenti due fabbricati principali ed una 
struttura minore adibita a cabina elettrica, oltre ad un’area pertinenziale esterna.  

Nell’area di pertinenza esterna, oltre alla cabina elettrica, priva di alcune attrezzature, 
con adiacente piastra in calcestruzzo, è inoltre presente: un serbatoio idrico, con 
configurazione cilindrica, composto da lamiera metallica nella parte in elevazione ed alla 
base del quale è presente un getto di calcestruzzo armato; un pozzo di emungimento acque 
ed un box prefabbricato adiacenti al predetto serbatoio idrico; un deposito GPL interrato 
(ubicato nell’area verde a Nord del lotto). 

Su tre lati del lotto è presente una recinzione, che dovrà essere adeguata all’esigenze 
dell’Arma dei Carabinieri. 

 

7.1 Descrizione dei fabbricati 

Il primo fabbricato è costituto da un capannone con struttura mono piano in c.a. 
caratterizzata dalla presenza di un giunto sismico, che suddivide il manufatto in due distinte 
porzioni di estensione differente in senso longitudinale. La struttura è interamente realizzata 
in c.a.; in particolare le strutture di fondazione e le strutture portanti verticali sono realizzate 
in c.a. gettato in opera; le strutture portanti orizzontali sono costituite da elementi in c.a.p.. 
Il solaio di copertura è stato realizzato a falde, con pannelli coibentati sui quali è posta una 
lamiera; a tali pannelli sono alternati lastre di policarbonato, sostenuti da tegoli in cls poggiati 
su travi prefabbricate trasversali. Le pareti verticali esterne sono realizzate in pannelli 
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prefabbricati di calcestruzzo mentre la pavimentazione interna è di tipo industriale in c.a.. 
Su tutti i lati del fabbricato è presente una finestratura che, in aggiunta ai lucernai posti in 
copertura, permettono l’illuminazione naturale all’interno del capannone. In alcuni punti la 
copertura e la finestratura del Capannone sono interessate da infiltrazioni d’acqua. Sul 
fronte d’ingresso principale sono presenti due accessi carrabili, mentre, su ciascuno dei 
restanti tre lati, gli accessi carrabili sono pari a tre. Lungo tutto il perimetro del capannone 
sono presenti vari accessi/uscite pedonali.  

Il secondo fabbricato, ubicato lungo uno dei lati del capannone, prospicente l’ingresso al 
lotto, è rappresentato da un manufatto caratterizzato da due piani fuori terra. Il manufatto 
ha pianta rettangolare con cortile interno; la struttura portante è costituita da un telaio 
tridimensionale in calcestruzzo dotato, al primo piano ed in copertura, di un solaio in 
calcestruzzo con alleggerimenti in polistirene. Per quanto riguarda il layout dei pilastri, essi 
si dispongono con maglia regolare su entrambi i livelli, ma, a seconda del piano, la sezione 
può essere o circolare o rettangolare. Le travi sono ordite in entrambe le direzioni lungo 
ciascun filo individuato dalla maglia dei pilastri. Le fondazioni sono di tipo superficiale a trave 
rovescia. I tamponamenti perimetrali del piano superiore risultano composti da un pannello 
prefabbricato in cls ed un paramento di mattoni forati intonacati. I due livelli sono tra loro 
connessi da due vani scala, posti in punti differenti della palazzina. Il solaio di copertura è 
stato realizzato a terrazza praticabile con l'utilizzo di predalles prefabbricate. Lo spessore 
dell'intero solaio è di circa 43 cm considerando la caldana ed il massetto delle pendenze sul 
quale è stata stesa della guaina bituminosa. In più punti la predetta copertura è interessate 
da infiltrazioni d’acqua piuttosto cospicue. 

Il terzo fabbricato è rappresentato da un manufatto caratterizzato da un unico piano fuori 
terra, avente pianta rettangolare, struttura portante costituita da coppie di pareti in blocchi 
calcestruzzo e malta, poggianti su fondazioni realizzate con cordoli in c.a.. Il solaio di 
copertura è costituito da soletta in cemento armato. Lungo una delle due pareti disposte sul 
lato lungo dell’edificio è presente un’apertura per l’accesso all’interno della cabina. 

Ulteriori dettagli e aggiornamenti rispetto a quanto sopra riportato, sono contenuti nelle 
risultanze dei servizi di Audit sismico ed energetico, allegati al presente DOCFAP. 

 

8.0 Criteri, parametri e quadro esigenziale soluzione alternativa progettuale 1 

8.1  Quadro esigenziale 

Il progetto proposto prevede la chiusura della locazione passiva relativa ad un immobile 
di proprietà privata in via Contrada Pezze snc in San Marco Argentano(CS), identificato con 
codice scheda CS0109. 

 L’ipotesi progettuale nasce dal fabbisogno allocativo futuro  dell’Arma dei Carabinieri 
per le esigenze operative del Comando Compagnia Carabinieri di San Marco Argentano 
(CS). 

Alla luce dei fabbisogni rappresentati dall’Amministrazione, è stata eseguita una 
razionale proposta distributiva dei diversi fabbricati, esistenti e di nuova costruzione, 
rispondente ai criteri di funzionalità ed efficienza, chiaramente leggibile sui diversi elaborati 
grafici allegati e sinteticamente di seguito esposta: 

• Fabbricato di nuova costruzione: ospitante gli spazi da garantire, ad un Comando 
Compagnia tipo, per sottozona stazione (piano terra), sottozona nucleo operativo 
radiomobile (piano terra), sottozona compagnia (piano primo) e zona logistica (piano 
primo); 

• Fabbricato esistente codice scheda CS1095002: ospitante gli spazi da garantire, 
ad un Comando Compagnia tipo, per zona alloggi; 
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• Fabbricato esistente codice scheda CS1095001: ospitante gli spazi da garantire a  
zona operativa. 

 
L’ipotesi distributiva e funzionale di massima del Comando Compagnia Carabinieri di 

San Marco Argentano (CS), trasmessa al Comando Legione Carabinieri - SM Ufficio 
Logistico Sezione Logistica e Infrastrutture con nota prot. n. 6209/DRCAL/STE del 
23/03/2021, essendo stata redatta e condivisa in sede di tavolo tecnico tra l’Agenzia del 
Demanio D.R. Calabria ed i rappresentanti del predetto Comando Legione, è in linea con le 
esigenze allocative dichiarate dalla stessa Amministrazione. 

 

8.2  Parametro mq/addetto  

Il calcolo del rapporto è effettuato prendendo a riferimento: 
a) per il numeratore, la somma delle superfici lorde indicate nella sezione delle destinazioni 

d’uso della “Situazione attuale”: 
• Ufficio; 
• Archivio. 

Come già indicato, la superficie delle singole destinazioni d’uso deve comprendere 
gli spazi di servizio comuni dell’occupazione e quelli di collegamento orizzontale e verticale 
inclusi nel perimetro dell’occupazione. Ad esempio, la superficie destinata a ufficio deve 
essere calcolata tenendo conto anche delle superfici della sala fax/fotocopie, di corridoi, 
bagni, scale, ascensori. Ovviamente, nel caso di occupazioni in immobili condivisi, non 
vanno considerate le superfici millesimali delle parti comuni. La superficie degli Archivi 
(intesi come macro destinazione e comprendenti anche l’archivio di piano) è 
automaticamente considerata dal sistema al 50%. 

 
b) per il denominatore, il “numero di persone che occupano stabilmente l’edificio (addetti)”, 

un nuovo campo aggiunto nella sezione relativa al numero dei dipendenti sempre della 
Situazione attuale. Tale nuovo numero, che può essere differente da quello già fornito 
relativo alla reale dotazione di personale (dirigenti e non dirigenti), deve essere calcolato 
considerando l’effettiva presenza del personale all’interno dell’ufficio.  
 
Si rammenta che per come riportato nella Circolare prot. 20494 del Direttore dell’Agenzia 

del 16/07/2012 nel caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale tale rapporto 
deve essere compreso tra i 12 e i 20 mq ad addetto. 

 

Immobile Piano Superficie 
lorda (mq) 

di cui 
Uffici 
(mq) 

di cui 
Archivi 
(mq) 

di cui 
Magazzini 

(mq) 

di cui 
Alloggi 
(mq) 

di cui 
Autorimes

se 
(mq) 

di cui Altro 
(mq) 

Fabbricato di 
nuova 

costruzione 
Terra 707,84 522,18 36,34  38,59 0 0 110,73 

Fabbricato di 
nuova 

costruzione 
Primo 707,84 201,48 10,69  8,14 0 0 487,53 

Fabbricato 
esistente 

CS1095002 
Terra 524  0  0  0 524 0 0 

Fabbricato 
esistente 

CS1095002 
Primo 524  0  0  0 524 0 0 
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Immobile Piano Superficie 
lorda (mq) 

di cui 
Uffici 
(mq) 

di cui 
Archivi 
(mq) 

di cui 
Magazzini 

(mq) 

di cui 
Alloggi 
(mq) 

di cui 
Autorimes

se 
(mq) 

di cui Altro 
(mq) 

Fabbricato 
esistente 

CS1095001 
Terra 6960 0 0 385,94 0 3068,84 3505,22 

 TOTALE 9423,68 723,66 47,03 432,67 1048 3068,84 4103,48 
 
 

Destinazione Superficie (mq) % Ratio 
Superficie 

ragguagliata (mq) 
Uffici 723,66 100% 723,66 

Archivi 47,03 50% 23,51 
Magazzini 432,67 0% 0 

Autorimesse 3068,84 0% 0 
Alloggio 1048 0% 0 

Altro 4103,68 0% 0 
TOTALE     747,18 

 
Considerato che il fabbricato sarà utilizzato da 48 persone che occuperanno 

stabilmente lo stesso, vista la superficie ragguagliata riportata in tabella risulta un parametro 
di progetto pari a 15,57 mq/addetto quindi coerente con il range previsto dalla circolare 
sopra menzionata.   

Il calcolo de numeratore è stato effettuato tenendo conto che per gli uffici dell’Arma dei 
Carabinieri non vengono considerate l’armeria, la sala d’attesa e i servizi annessi, la sala 
intercettazione e le celle di sicurezza che vengono inserite pertanto nella voce “Altro”. Non 
sono stati altresì considerati gli spazi destinati alle attività di supporto indispensabili 
all’espletamento dei servizi istituzionali come la mensa e tutti gli spazi comuni annessi: bar, 
sale benessere e incontro ecc.. 
 

8.3 Valutazione della sostenibilità secondo i principi Environment Social 
Governance (ESG) 

Tra i principali obiettivi dell’Agenzia del Demanio vi è quello di raggiungere, attraverso i 
propri interventi, elevati livelli di qualità architettonica e urbana, intraprendendo azioni 
concrete rivolte alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG).  
L’intervento in oggetto si configura con un importante opera di rigenerazione del patrimonio 
storico esistente che ha come principale intento quello di contribuire alla riqualificazione 
urbana di una parte di tessuto urbano attualmente non utilizzato e dismesso, nonché allo 
sviluppo del tessuto economico e produttivo, sociale e culturale dell’ambiente urbano 
attraverso una gestione sostenibile ed efficiente dell’intero processo edilizio. 
In maniera più ampia l’intervento dovrà perseguire le seguenti azioni rivolte ad obiettivi ESG: 

• contribuire al raggiungimento della neutralità climatica del 2050 realizzando gli 
obiettivi del Green Deal Europeo; 

• integrare tecnologie edilizie ed impiantistiche efficienti e all’avanguardia; 
• produrre vantaggi sociali per gli utilizzatori del bene e per i cittadini; 
• comportare risparmi economici per la spesa pubblica; 
• assicurare una gestione del bene coerente con le attese, attraverso un controllo della 

modalità di utilizzo del bene anche in fase di gestione; 
• aumentare la professionalità dei soggetti coinvolti nei processi edilizi; 
• contribuire ad una maggiore consapevolezza nei soggetti coinvolti nella filiera 

dell’edilizia pubblica; 
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• garantire l’aderenza ai principi del Green Public Procurement; 
• ottimizzazione dei tempi d’esecuzione.; 

 
È in questa ottica che la progettazione dovrà avere un consapevole e pieno controllo degli 
aspetti legati alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance in tutte le fasi del 
processo; in particolare la progettazione dell’opera dovrà essere rivolta al raggiungimento 
degli obiettivi di efficienza energetico-ambientale ad ogni scala di intervento: territoriale–
urbanistico, singolo edificio, prodotti da costruzione. 
Centrale appare l’obiettivo rivolto al risparmio energetico, orientato alla riduzione del 
consumo di combustibili, con conseguente riduzione dei costi di approvvigionamento, sia 
della riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, primo fra tutti il biossido 
di carbonio (CO2), e quindi con conseguenti benefici per l’ambiente; esso contribuirà 
sensibilmente alla riduzione dei costi sostenuti per la conduzione degli immobili da esse 
gestiti, costi in cui una voce non trascurabile è rappresentata dalle forniture di energia e 
combustibili. 
 
Ai fini di un pieno controllo dell’intervento in ogni sua fase, l’Agenzia del Demanio adotta un 
duplice livello di valutazione e rendicontazione, basato su requisiti progettuali sia 
normativamente obbligatori che volontari, come di seguito dettagliato: 

1. C.A.M. - Criteri Ambientali Minimi:  
Recepimento dei Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) di cui al Decreto del 
Ministero della Transizione Ecologica del 23 Giugno 2022 - Criteri ambientali 
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per 
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di 
progettazione e lavori per interventi edilizi, in attuazione del Piano d’azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), 
adottato l’11 aprile 2008 ai sensi dell’art.1, c. 1126 e 1127 della legge 27 dicembre 
2006 n. 296, con decreto del Ministro dell’Ambiente della tutela del territorio e del 
mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle 
finanze; 

2. ESG_AgD - Obiettivi ESG dell’Agenzia del Demanio: 
metodo di valutazione della sostenibilità secondo i principi ESG (impatti di natura 
ambientale, sociale e di governance), attraverso obiettivi più sfidanti individuati 
dall’Agenzia del Demanio sugli aspetti della riduzione degli effetti del 
cambiamento climatico, dell’energia, dell’impronta ambientale, della sostenibilità 
sociale e della gestione del bene in fase di utilizzo. 

 
Particolare attenzione andrà posta sul tema della valutazione del ciclo di vita dell’intero 
processo edilizio. L’obiettivo da perseguire sarà quello di una progettazione a basso impatto 
ambientale nell’intero ciclo di vita, ovvero con un controllo attento e costante delle ricadute 
sull’ambiente derivate dalla costruzione, gestione, uso degli immobili, fino alla demolizione 
a fine vita utile. Tali ricadute andranno valutate in fase di progettazione. 
La progettazione dovrà, inoltre, essere finalizzata ad aumentare la resilienza dell’immobile 
ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di 
precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi specifici 
considerando scenari di proiezioni climatiche di almeno 30 anni. 
In questi ambiti si dovranno perseguire i seguenti obiettivi: 

• realizzazione di spazi verdi in ambito urbano; 
• utilizzo di materiali riflettenti/basso assorbimento di calore, per utilizzi orizzontali e 

verticali; 
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• promuovere l’integrazione di soluzioni green quali tetti giardino e pareti verdi, boschi, 
verticali, barriere alberate ombreggianti, sistemi di coibentazione e ventilazione 
naturale, tetti freddi e tetti ventilati, ecc.; 

• creazione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche, con depurazione e accumulo, 
finalizzato al riciclo per usi non umani; 

• interventi finalizzati al riciclo e riutilizzo delle acque reflue depurate; 
• creazione di aree pedonali, parcheggi, punti di aggregazione umana, bordi stradali, 

percorsi, ecc., con la rimozione della pavimentazione esistente e il ripristino della 
permeabilità del suolo; 

• sperimentazione sugli spazi pubblici di soluzioni per il drenaggio urbano sostenibile. 
 

8.4 Recepimento dei Criteri Ambientali Minimi - CAM 

L’Agenzia del Demanio contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal 
Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica 
Amministrazione (PNA GPP), avviato con il DM Ambiente 11 aprile 2008 ed aggiornato con 
il DM Ambiente 10 aprile 2013.  
In osservanza degli articoli 57 e 83 del D.lgs 36/2023, costituiscono parte integrante del 
presente documento i Criteri Ambientali Minimi (CAM), emanati dal Ministero competente 
ed applicabili al progetto affidato. 
L’Aggiudicatario dovrà porre in essere tutte le azioni e le opere necessarie per il rispetto dei 
Criteri Ambientali Minimi e degli ulteriori impegni presi in sede contrattuale (ai sensi del 
Codice degli Appalti), relativamente alla tematica ambientale. 
La fonte normativa primaria che disciplina la materia dei Criteri Ambientali Minimi è il Decreto 
del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, n. 256 - Criteri ambientali 
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento 
dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per 
interventi edilizi, ed in particolare il suo Allegato, i cui contenuti si assumono quale parte 
integrante del presente Documento. 
In ottica di rigenerazione urbana e nel pieno rispetto delle indicazioni del Decreto CAM del 
23 giugno 2022, n. 256 al punto 1.3.1 – Analisi del contesto e dei fabbisogni, l’intervento si 
configura come un’opera di riuso del patrimonio immobiliare esistente, proponendo una 
rigenerazione delle aree dismesse e degradate occupate da edifici esistenti inutilizzati. 
In accordo con il punto 1.1 del D.M., i Criteri Ambientali minimi si applicano a tutti gli 
interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici. Relativamente all’opera 
oggetto del presente documento, i Criteri Ambientali Minimi si applicano in toto per tutti gli 
interventi; nei casi di oggettivo impedimento, il progettista dovrà dar sostegno alla non 
applicabilità di alcuni specifici criteri dettagliando nella relazione tecnica di progetto i 
riferimenti normativi dai quali si deduca la non applicabilità degli stessi. 
Tutti i criteri dettagliati al capitolo 2 dell’allegato al D.M. 23 giugno 2022 dovranno essere 
puntualmente affrontati e dettagliati con un grado di approfondimento adeguato rispetto allo 
specifico livello di progettazione in corso: 

• 2.3 – Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico; 
• 2.4 - Specifiche tecniche progettuali per gli edifici; 
• 2.5 - Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione; 
• 2.6 - Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere. 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 42 dei Codice dei Contratti Pubblici, verificherà in 
fase di verifica della progettazione l’applicazione degli stessi e la coerenza applicativa. 
In particolare, in relazione all’obiettivo dell’UE della neutralità climatica del 2050, dovrà 
essere posta particolare attenzione al Criterio 2.3.7 – Approvvigionamento energetico: il 
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progettista dovrà valutare ed intraprendere scelte progettuali rivolte all’utilizzo di impianti 
alimentati da fonti rinnovabili al fine di permettere una altissima copertura del fabbisogno 
energetico complessivo tramite FER, prevedendo dunque, ove fattibile, la realizzazione di 
centrali di cogenerazione o trigenerazione, l’inserimento di pannelli fotovoltaici, l’utilizzo di 
sonde geotermiche a bassa entalpia per sistemi di riscaldamento, raffrescamento, 
produzione di acqua calda sanitaria, l’istallazione del solare termico e/o l’installazione di 
sistemi a pompe di calore.  
Nell’ottica di analisi complessiva dell’efficienza energetica dell’intervento, si richiede che il 
progettista indichi specificatamente nella relazione tecnica specialistica “Relazione sulla 
sostenibilità dell’opera” la percentuale di fabbisogno energetico complessivo degli 
edifici soddisfatto da impianti alimentati da fonti rinnovabili. 
 

8.5 Rispetto degli ESG_AdD, gli obiettivi ESG dell’Agenzia del Demanio 

L’Agenzia del Demanio persegue e attua metodi di valutazione della sostenibilità secondo i 
principi ESG, ossia che tengono conto degli impatti di natura ambientale, sociale e di 
governance. 
L’Agenzia ha individuato questi specifici obiettivi da raggiungere attraverso i propri interventi 
al fine di contribuire con azioni concrete e ulteriormente sfidanti all’obiettivo dell’UE della 
neutralità climatica nel 2050, al fine di mirare alla riduzione degli effetti del cambiamento 
climatico, delle emissioni in aria, acqua e suolo, dell’impronta ambientale e dell’impatto 
sociale dell’intervento. 
Gli obiettivi ESG_AdD sono inoltre rivolti alla sostenibilità sociale dell’intervento, prevedono 
infatti accorgimenti atti a premettere una migliore fruizione del bene da parte della 
cittadinanza e degli utilizzatori, nonché l’occasione per permettere una riqualificazione di 
un’area urbana con azioni rivolte verso l’esterno: dunque non solo un intervento rivolto al 
fabbricato, ma un volano che porti benefici sociali in termini di accoglienza, inserimento del 
contesto urbano, spazi rivolti alla collettività, con la promozione del bello, dell’arte e 
dell’architettura.  
In merito allo specifico intervento di cui in oggetto, si sono individuati alcuni degli Obiettivi 
ESG_AdD che potranno essere perseguiti; questi sono dettagliati puntualmente all’interno 
del format in allegato (Allegato 10), raggruppati e denominati secondo una codifica interna 
dell’Agenzia del Demanio e seguono una specifica struttura: 

• Ambito: Environmental -Social – Governance; 
• Macro obiettivi ESG: individuano la principale finalità dell’obiettivo;   
• Obiettivi ESG_AdD: individuano tematiche specifiche che dovranno essere 

analizzate; 
• Sotto obiettivi ESG_AdD: si riferiscono ad uno specifico Requisito che dovrà essere 

perseguito attraverso azioni e strategie progettuali specifiche; 
• Parametro di valutazione e tipologia di analisi: per ogni requisito viene dettagliata la 

modalità di analisi richiesta. 
Gli obiettivi individuati sono di natura sia qualitativa che quantitativa; ai fini del 
soddisfacimento degli obiettivi ESG_AgD, il progettista dovrà avere un approccio olistico 
agli aspetti di sostenibilità ambientale, urbana e sociale, valutando a 360° gli impatti 
dell’intervento. Per questo motivo si invitano i progettisti ad analizzare preliminarmente gli 
aspetti dettagliati nell’allegato 10, al fine di rivolgere tutta la progettazione, sin dalla prima 
fase, al soddisfacimento dei vari Goals individuati dall’Agenzia. 
Il progettista dovrà analizzare puntualmente i requisiti individuati, fornire una 
rendicontazione di dettaglio sviluppata nella “Relazione sugli obiettivi ESG_AdD”, 
eventualmente facendo anche riferimento alle rendicontazioni relative a CAM ed ai P.E.A. 
adottati, ove gli obiettivi siano sovrapponibili. 
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Qualora vi siano impedimenti tecnici e limiti di qualsiasi natura che impediscano il 
raggiungimento di tali obiettivi, si dovrà opportunamente e dettagliatamente motivare e 
dimostrare l'impossibilità di giungerli. 
Si precisa che nell’applicazione degli obiettivi ESG_AdD il progettista dovrà sempre tenere 
in considerazione le norme ed i regolamenti tecnici nazionali, regionali o comunali, ed 
eventualmente allineare il livello prestazionale a quello più restrittivo. 

8.6 Metodologia BIM 

L’Agenzia, come previsto dal D.lgs. 36/2023, implementa la digitalizzazione delle 
informazioni relative al patrimonio gestito, tramite l’introduzione della metodologia BIM 
(Building Information Modeling) sia in fase di rilievo dei beni che in quella progettuale, 
avendo provveduto agli adempimenti preliminari previsti per le Stazioni Appaltanti dal 
Decreto Ministeriale 01/12/2017 n. 560, in termini di formazione del personale, fornitura di 
adeguati hardware e software nonché dotazione di atti organizzativi aziendali specifici per il 
processo BIM. A tal fine, con l’obiettivo di rendere confrontabili ed interrogabili i modelli 
prodotti, nonché standardizzare le procedure inerenti il processo BIM, la soluzione 
progettuale dovrà essere elaborata secondo le specifiche metodologiche (BIMSM) relative 
alle attività di rilievo (AS-IS), le specifiche metodologiche (BIMSM) relative alle attività di 
PFTE, le specifiche metodologiche (BIMSM) relative alle attività di progettazione esecutiva, 
le specifiche metodologiche (BIMSM) relative alle attività coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, le specifiche metodologiche (BIMSM) relative alle attività 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e le Linee guida di processo BIM 
(BIMMS) contenenti le informazioni necessarie alla definizione e gestione dell’Opera 
Digitale e infine la specifica operativa (BIMSO) relativa alla compilazione dell’offerta di 
gestione informativa (OGI) che costituirà la base per la predisposizione del Piano di 
Gestione Informativa (PGI) documento integrante del contratto d’appalto. La predetta 
documentazione BIM sarà allegata al Capitolato Tecnico Prestazionale dei servizi SIA da 
affidare e potrà essere soggetta a futuri aggiornamenti. 

9.0 Descrizione soluzione alternativa progettuale 1 

L’intervento è finalizzato alla realizzazione di un edificio di nuova costruzione ed 
all’adeguamento, ristrutturazione e rifunzionalizzazione dei fabbricati esistenti sul 
compendio demaniale identificato dal codice scheda CSB1147, per essere destinato all’uso 
del Comando Compagnia Carabinieri di San Marco Argentano (CS). 

 
La progettazione dell’edificio di nuova costruzione prevede la realizzazione di una 

struttura intelaiata in cemento armato con tampognatura costituita da muratura a cassetta 
in laterizio forato (F >55 %) e interposizione di camera d’aria d’isolamento. Sul paramento 
esterno è previsto l’inserimento di un cappotto avente funzione di isolante termico, 
finalizzato a contenere le dispersioni dell’involucro secondo le indicazioni della specifica 
normativa in tema di contenimento energetico degli edifici. Lo stesso materiale andrà a 
coprire, ovviamente, tutte le parti che costituiscono ponti termici, vale a dire le superfici di 
contatto con l’esterno di travi, solai e pilastri. Si prevede un Fattore Medio di Luce Diurna 
non inferiore al 2% e una superficie apribile non inferiore a 1/8 della superficie calpestabile. 

Trattandosi anche di interventi di nuova costruzione di edificio pubblico il progettista 
dovrà tener conto della Direttiva n. 2010/31/UE del parlamento europeo e del consiglio del 
19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia, che prescrive che i suddetti edifici 
siano “ad energia quasi zero”. 

 
Con riferimento ai fabbricati già esistenti sul compendio demaniale, identificati dai 

codici CS1095001 (Capannone), CS1095002 (Palazzina uffici), CS1095003 (Porzione di 
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cabina elettrica), dovranno essere previsti interventi complessivi di ristrutturazione e messa 
a norma, adeguati agli usi previsti. 

Il compendio è stato sottoposto a verifica preventiva archeologica, audit sismico ed 
energetico, i cui esiti sono riportati nei seguenti elaborati (Cfr. Allegato 12: TR 02 –  Elaborati 
audit sismico ed energetico): 

11.1) CSB1147-ADM-ELENELABO-XX-RP-Z-0Z0001 ELENCO 
ELABORATI; 

11.2) CSB1147-ADM-RELILPFTE-XX-RP-Z-0Z0002 RELAZIONE 
TECNICA E GENERALE ILLUSTRATIVA; 

11.3) CSB1147-ADM-INQUAURBA-XX-DR-Z-0Z0003 INQUADRAMENTO 
URBANISTICO; 

11.4) CSB1147-ADM-PIANOINST-XX-RP-Z-0Z0004 PIANO DELLE 
INDAGINI STRUTTURALI, GEOTECNICHE E DI DIAGNOSI 
ENERGETICA; 

11.5) CSB1147-ADM-RAPPOINST-XX-RP-Z-0Z0005 RISULTANZE 
DELLE INDAGINI STRUTTURALI E GEOTECNICHE; 

11.6) CSB1147-ADM-RELSISMICA-XX-RP-Z-0Z0006 RELAZIONE DI 
INQUADRAMENTO SISMICO; 

11.7) CSB1147-ADM-GEOLOGICA-XX-RP-Z-0Z0007 RELAZIONE 
GEOLOGICA; 

11.8) CSB1147-ADM-IDRAULICA-XX-RP-Z-0Z0008 RELAZIONE DI 
INQUADRAMENTO IDROLOGICO E IDRAULICO; 

11.9) CSB1147-ADM-RICERCADC-XX-RP-Z-0Z0009 RELAZIONE SULLA 
RICERCA DOCUMENTALE E ANALISI STORICO-CRITICA DELLE 
STRUTTURE ESISTENTI; 

11.10) CSB1147-ADM-PREFAMBIE-XX-RP-Z-0Z0010 STUDIO DI 
PREFATTIBILITA' AMBIENTALE; 

11.11) CSB1147-ADM-QUADROECO-XX-RP-Z-0Z0011 QUADRO 
ECONOMICO DELL'INTERVENTO; 

11.12) CSB1147-ADM-RELOPPERT-XX-RP-Z-0Z0012 RELAZIONE 
STATO DI FATTO OPERE PERTINENZIALI; 

ARCHEOLOGIA 
11.13) CSB1147-ADM-RELARCHEO-XX-RP-Z-0Z0001 VIARCH - 

RELAZIONE ARCHEOLOGICA; 
11.14) CSB1147-ADM-RELARCHEO-XX-RP-Z-0Z0002 VIARCH - 

CATALOGO DEI SITI; 
11.15) CSB1147-ADM-RELARCHEO-XX-RP-Z-0Z0003 VIARCH - TAV 1 

- CARTA ARCHEOLOGICA SU IGM 1954; 
11.16) CSB1147-ADM-RELARCHEO-XX-RP-Z-0Z0004 VIARCH - TAV 2 

- CARTA ARCHEOLOGICA SU STATO ATTUALE; 
11.17) CSB1147-ADM-RELARCHEO-XX-RP-Z-0Z0005 LETTURA 

CAROTAGGI GEOARCHEOLOGICI; 
FABBRICATO CS1095001 
RILIEVO STATO DI FATTO 
11.18) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-Z-0Z0012 RELAZIONE 

GENERALE ILLUSTRATIVA SULLE METODOLOGIE DI RILIEVO; 
RILIEVO TOPOGRAFICO 
11.19) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-DR-G-0G1001 PIANTA DELLE 

AREE ESTERNE SU BASE TOPOGRAFICA; 
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11.20) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-DR-G-0G1002 ORTOMOSAICO 
QUOTATO CON SOVRAPPOSIZIONE ALLA CARTA TECNICA 
REGIONALE; 

11.21) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-DR-G-0G1003 PLANIMETRIA 
DELLE AREE ESTERNE; 

11.22) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-DR-G-0G4001 PROFILI; 
RILIEVO FOTOGRAFICO 
11.23) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-DR-Z-0ZZ001 MONOGRAFIE; 
11.24) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-DR-Z-0ZZ002 RILIEVO 

FOTOGRAFICO ESTERNI; 
11.25) CSB1147-ADM-CS1095001-GF-DR-Z-0ZZ003 RILIEVO 

FOTOGRAFICO PIANO TERRA; 
11.26) CSB1147-ADM-CS1095001-GF-DR-Z-0ZZ004 RILIEVO 

FOTOGRAFICO IMPIANTI; 
RILIEVO ARCHITETTONICO 
11.27) CSB1147-ADM-CS1095001-GF-DR-A-0A1001 PIANTA PIANO 

TERRA; 
11.28) CSB1147-ADM-CS1095001-02-DR-A-0A1002 PIANTA DELLE 

COPERTURE; 
11.29) CSB1147-ADM-CS1095001-GF-DR-A-0A1003 PIANTA PIANO 

TERRA – STRALCIO; 
11.30) CSB1147-ADM-CS1095001-GF-DR-A-0A1004 PIANTA PIANO 

TERRA – STRALCIO; 
11.31) CSB1147-ADM-CS1095001-02-DR-A-0A1005 PIANTA DELLE 

COPERTURE – STRALCIO; 
11.32) CSB1147-ADM-CS1095001-02-DR-A-0A1006 PIANTA DELLE 

COPERTURE – STRALCIO; 
11.33) CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-DR-A-0A3001 PROSPETTI; 
11.34) CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-DR-A-0A3002 PROSPETTI; 
11.35) CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-DR-A-0A4001 SEZIONI; 
11.36) CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-DR-A-0A5001 DETTAGLI 

COSTRUTTIVI; 
11.37) CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-DR-A-0A6001 ABACHI; 

RILIEVO IMPIANTISTICO 
11.38) CSB1147-ADM-CS1095001-GF-DR-E-0E2001IMPIANTI 

ELETTRICI PIANTA PIANO TERRA; 
11.39) CSB1147-ADM-CS1095001-01-DR-E-0E2002 IMPIANTI 

ELETTRICI PIANTA PIANO PRIMO; 
11.40) CSB1147-ADM-CS1095001-GF-DR-P-0P1001 IMPIANTI IDRICI 

PIANTA PIANO TERRA; 
11.41) CSB1147-ADM-CS1095001-GF-DR-N-0N1001 IMPIANTI 

MECCANICI PIANTA PIANO TERRA;  
11.42) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-DR-M-0MZ001 SCHEMI A 

BLOCCHI; 
RILIEVO STRUTTURALE 
11.43) CSB1147-ADM-CS1095001-LG1-DR-S-0S1001 PIANTA DELLE 

FONDAZIONI; 
11.44) CSB1147-ADM-CS1095001-GF-DR-S-0S1002 PIANTA PRIMO 

IMPALCATO; 
11.45) CSB1147-ADM-CS1095001-01-DR-S-0S1003 PIANTA SECONDO 

IMPALCATO; 
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11.46) CSB1147-ADM-CS1095001-02-DR-S-0S1004 PIANTA DELLE 
COPERTURE; 

11.47) CSB1147-ADM-CS1095001-LG1-DR-S-0S1005 PIANTA DELLE 
FONDAZIONI – STRALCIO; 

11.48) CSB1147-ADM-CS1095001-LG1-DR-S-0S1006 PIANTA DELLE 
FONDAZIONI – STRALCIO; 

11.49) CSB1147-ADM-CS1095001-GF-DR-S-0S1007 PIANTA PRIMO 
IMPALCATO – STRALCIO; 

11.50) CSB1147-ADM-CS1095001-GF-DR-S-0S1008 PIANTA PRIMO 
IMPALCATO – STRALCIO; 

11.51) CSB1147-ADM-CS1095001-01-DR-S-0S1009 PIANTA SECONDO 
IMPALCATO – STRALCIO; 

11.52) CSB1147-ADM-CS1095001-01-DR-S-0S1010 PIANTA SECONDO 
IMPALCATO – STRALCIO; 

11.53) CSB1147-ADM-CS1095001-02-DR-S-0S1011 PIANTA DELLE 
COPERTURE – STRALCIO; 

11.54) CSB1147-ADM-CS1095001-02-DR-S-0S1012 PIANTA DELLE 
COPERTURE – STRALCIO; 

11.55) CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-DR-S-0S3001 PROSPETTI; 
11.56) CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-DR-S-0S4001 SEZIONI; 
11.57) CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-DR-S-0S6001 ABACHI; 
DIAGNOSI ENERGETICA 
11.58) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-Z-0Z0001 RELAZIONE DI 

DIAGNOSI ENERGETICA; 
11.59) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-Z-0Z0002 RELAZIONE DI 

CALCOLO SULLO STATO DI FATTO; 
11.60) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-Z-0Z0003 REPORT 

TERMOGRAFICO; 
11.61) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-Z-0Z0004 ATTESTATO DI 

PRESTAZIONE ENERGETICA; 
PROGETTO STRUTTURALE 
11.62) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-CA-S-0S0001  VERIFICA DI 

VULNERABILITA' SISMICA; 
11.63) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-S-0S0002  SCHEDE DI 

SINTESI DI LIVELLO 0, 1 E 2; 
11.64) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RT-S-0S0003  RELAZIONE 

GEOTECNICA; 
11.65) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-S-0S0004 RELAZIONE DI 

SINTEDI DEI RISULTATI SIGNIFICATIVI E DELLE STRATEGIE DI 
INTERVENTO; 

11.66) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-S-0S0005  PIANO DI 
MONITORAGGIO STRUTTURALE; 

11.67) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RT-S-PS0001 PFTE DI 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO; 

11.68) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-S-PS0002 DISCIPLINARE 
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE OPERE STRUTTURALI; 

11.69) CSB1147-ADM-CS1095001-GF-DR-S-PS0004 PIANTE 
STRUTTURALI DI PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA E 
FONDAZIONI; 

11.70) CSB1147-ADM-CS1095001-01-DR-S-PS0005  PIANTE 
STRUTTURALI DI PROGETTO - LIVELLO 01 - VISTA DALL'ALTO; 



R01 Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali  

DOC.F.A.P. REALIZZAZIONE NUOVO COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI SAN MARCO ARGENTANO (CS) 

23 

11.71) CSB1147-ADM-CS1095001-01-DR-S-PS0006 PIANTE 
STRUTTURALI DI PROGETTO - LIVELLO 01 - PIANTA SOTTO 
TRAVI; 

11.72) CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-DR-S-PS0007 PROSPETTI E 
SEZIONE TRASVERSALE; 

11.73) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-DR-S-PS0008 DETTAGLI 
TIPOLOGICI INTERVENTI STRUTTURALI; 

ELABORATI SICUREZZA 
11.74) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-HS-Z-PZ0001  PRIME 

INDICAZIONI DELLA SICUREZZA; 
ELABORATI ECONOMICI 
11.75) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-PR-Z-PZ0001  

CRONOPROGRAMMA; 
11.76) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-CP-Z-PZ0002  CALCOLO 

SOMMARIO DELLA SPESA SOLUZIONE FINALE; 
11.77) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-CP-Z-PZ0003  QUADRO 

ECONOMICO DELL'INTERVENTO; 
11.78) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-Z-PZ0004  SCHEMA DI 

CONTRATTO; 
FABBRICATO CS1095002 
RILIEVO STATO DI FATTO 
11.79) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-RP-Z-0Z0001 RELAZIONE 

GENERALE ILLUSTRATIVA SULLE METODOLOGIE DI RILIEVO; 
RILIEVO TOPOGRAFICO 
11.80) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-DR-G-0G1001 PIANTA DELLE 

AREE ESTERNE SU BASE TOPOGRAFICA; 
11.81) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-DR-G-0G1002 ORTOMOSAICO 

QUOTATO CON SOVRAPPOSIZIONE ALLA CARTA TECNICA 
REGIONALE; 

11.82) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-DR-G-0G1003 PLANIMETRIA 
DELLE AREE ESTERNE; 

11.83) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-DR-G-0G4001 PROFILI; 
RILIEVO FOTOGRAFICO 
11.84) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-DR-Z-0ZZ001 MONOGRAFIE: 
11.85) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-Z-0ZZ002 RILIEVO 

FOTOGRAFICO ESTERNI; 
11.86) CSB1147-ADM-CS1095002-GF-DR-Z-0ZZ003 RILIEVO 

FOTOGRAFICO PIANO TERRA; 
11.87) CSB1147-ADM-CS1095002-01-DR-Z-0ZZ004 RILIEVO 

FOTOGRAFICO PIANO PRIMO; 
11.88) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-Z-0ZZ005 RILIEVO 

FOTOGRAFICO DEGLI IMPIANTI; 
RILIEVO ARCHITETTONICO 
11.89) CSB1147-ADM-CS1095002-GF-DR-A-0A1001 PIANTA PIANO 

TERRA; 
11.90) CSB1147-ADM-CS1095002-01-DR-A-0A1002 PIANTA PIANO 

PRIMO; 
11.91) CSB1147-ADM-CS1095002-02-DR-A-0A1003 PIANTA DELLE 

COPERTURE; 
11.92) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-A-0A2001 PIANTA DEI 

CONTROSOFFITTI – GF; 
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11.93) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-A-0A2002 PIANTA DEI 
CONTROSOFFITTI – 01; 

11.94) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-A-0A3001 PROSPETTI; 
11.95) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-A-0A4001  SEZIONI; 
11.96) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-A-0A5001  DETTAGLI 

COSTRUTTIVI; 
11.97) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-A-0A6001  ABACHI; 
11.98) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-A-0A6002  ABACHI; 
RILIEVO IMPIANTISTICO 
11.99) CSB1147-ADM-CS1095002-GF-DR-E-0E2001 IMPIANTI 

ELETTRICI - PIANTA PIANO TERRA; 
11.100) CSB1147-ADM-CS1095002-01-DR-E-0E2002 IMPIANTI 

ELETTRICI - PIANTA PIANO PRIMO; 
11.101) CSB1147-ADM-CS1095002-GF-DR-P-0P1001 IMPIANTI IDRICI - 

PIANTA PIANO TERRA; 
11.102) CSB1147-ADM-CS1095002-01-DR-P-0P1002 IMPIANTI IDRICI - 

PIANTA PIANO PRIMO; 
11.103) CSB1147-ADM-CS1095002-GF-DR-N-0N1001 IMPIANTI 

MECCANICI - PIANTA PIANO TERRA;  
11.104) CSB1147-ADM-CS1095002-01-DR-N-0N1002  IMPIANTI 

MECCANICI - PIANTA PIANO PRIMO; 
11.105) CSB1147-ADM-CS1095002-02-DR-N-0N1003  PIANTA DELLE 

COPERTURE IMPIANTI MECCANICI; 
11.106) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-DR-M-0MZ001 SCHEMA A 

BLOCCHI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI; 
RILIEVO STRUTTURALE  
11.107) CSB1147-ADM-CS1095002-LG1-DR-S-0S1001 PIANTA DELLE 

FONDAZIONI; 
11.108) CSB1147-ADM-CS1095002-GF-DR-S-0S1002 PIANTA PRIMO 

IMPALCATO; 
11.109) CSB1147-ADM-CS1095002-01-DR-S-0S1003 PIANTA SECONDO 

IMPALCATO; 
11.110) CSB1147-ADM-CS1095002-02-DR-S-0S1004 PIANTA DELLE 

COPERTURE; 
11.111) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-S-0S3001 PROSPETTI; 
11.112) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-S-0S4001 SEZIONI; 
11.113) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-S-0S6001 ABACHI; 
DIAGNOSI ENERGETICA 
11.114) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-Z-0Z0001 RELAZIONE DI 

DIAGNOSI ENERGETICA; 
11.115) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-Z-0Z0002 RELAZIONE DI 

CALCOLO SULLO STATO DI FATTO; 
11.116) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-Z-0Z0003 REPORT 

TERMOGRAFICO; 
11.117) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-Z-0Z0004 ATTESTATO DI 

PRESTAZIONE ENERGETICA; 
PROGETTO STRUTTURALE 
11.118) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-CA-S-0S0001 VERIFICA DI 

VULNERABILITA' SISMICA; 
11.119) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-RP-S-0S0002  SCHEDE DI 

SINTESI DI LIVELLO 0, 1 E 2; 
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11.120) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-RT-S-0S0003  RELAZIONE 
GEOTECNICA; 

11.121) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-RP-S-0S0004  RELAZIONE DI 
SINTEDI DEI RISULTATI SIGNIFICATIVI E DELLE STRATEGIE DI 
INTERVENTO; 

11.122) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-RP-S-0S0005 PIANO DI 
MONITORAGGIO STRUTTURALE; 

11.123) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-RT-S-PS0001 PFTE DI 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO; 

11.124) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-RP-S-PS0002 DISCIPLINARE 
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE OPERE STRUTTURALI; 

11.125) CSB1147-ADM-CS1095002-LG1-DR-S-PS0004 PIANTE 
STRUTTURALI DI PROGETTO - LIVELLO LG1 - PIANTA 
FONDAZIONI; 

11.126) CSB1147-ADM-CS1095002-GF-DR-S-PS0005 PIANTE 
STRUTTURALI DI PROGETTO - LIVELLO GF - PIANTA PIANO 
TERRA; 

11.127) CSB1147-ADM-CS1095002-01-DR-S-PS0006 PIANTE 
STRUTTURALI DI PROGETTO - LIVELLO 01 - PIANTA PIANO 
PRIMO; 

11.128) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-S-PS0007 SEZIONI; 
11.129) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-DR-S-PS0008 DETTAGLI 

TIPOLOGICI INTERVENTI STRUTTURALI; 
ELABORATI SICUREZZA 
11.130) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-HS-Z-PZ0001 PRIME 

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA; 
ELABORATI ECONOMICI 
11.131) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-PR-Z-PZ0001 

CRONOPROGRAMMA; 
11.132) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-CP-Z-PZ0002 CALCOLO 

SOMMARIO DELLA SPESA SOLUZIONE FINALE; 
11.133) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-CP-Z-PZ0003  QUADRO 

ECONOMICO DELL'INTERVENTO; 
11.134) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-RP-Z-PZ0004  SCHEMA DI 

CONTRATTO; 
FABBRICATO CS1095003 
RILIEVO STATO DI FATTO 
11.135) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-RP-Z-0Z0001 RELAZIONE 

GENERALE ILLUSTRATIVA SULLE METODOLOGIE DI RILIEVO; 
RILIEVO TOPOGRAFICO 
11.136) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-DR-G-0G1001 PIANTA DELLE 

AREE ESTERNE SU BASE TOPOGRAFICA; 
11.137) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-DR-G-0G1002 ORTOMOSAICO 

QUOTATO CON SOVRAPPOSIZIONE ALLA CARTA TECNICA 
REGIONALE; 

11.138) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-DR-G-0G1003 PLANIMETRIA 
DELLE AREE ESTERNE; 

11.139) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-DR-G-0G4001 PROFILI; 
RILIEVO FOTOGRAFICO 
11.140) CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-DR-Z-0ZZ001 RILIEVO 

FOTOGRAFICO ESTERNI/INTERNI; 
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11.141) CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-DR-Z-0ZZ002 RILIEVO 
FOTOGRAFICO IMPIANTI; 

RILIEVO ARCHITETTONICO 
11.142) CSB1147-ADM-CS1095003-GF-DR-A-0A1001 PIANTA PIANO 

TERRA; 
11.143) CSB1147-ADM-CS1095003-01-DR-A-0A1002 PIANTA DELLE 

COPERTURE; 
11.144) CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-DR-A-0A3001 PROSPETTI; 
11.145) CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-DR-A-0A4001 SEZIONI; 
11.146) CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-DR-A-0A5001 DETTAGLI 

COSTRUTTIVI; 
11.147) CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-DR-A-0A6001 ABACHI; 
RILIEVO IMPIANTISTICO 
11.148) CSB1147-ADM-CS1095003-GF-DR-E-0E2001 PIANTA PIANO 

TERRA IMPIANTI ELETTRICI; 
11.149) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-DR-M-0MZ001 SCHEMA A 

BLOCCHI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI; 
RILIEVO STRUTTURALE 
11.150) CSB1147-ADM-CS1095003-LG1-DR-S-0S1001 PIANTA DELLE 

FONDAZIONI; 
11.151) CSB1147-ADM-CS1095003-GF-DR-S-0S1002 PIANTA PRIMO 

IMPALCATO; 
11.152) CSB1147-ADM-CS1095003-01-DR-S-0S1003 PIANTA DELLE 

COPERTURE; 
11.153) CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-DR-S-0S3001 PROSPETTI; 
11.154) CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-DR-S-0S4001  SEZIONI; 
11.155) CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-DR-S-0S6001 ABACHI; 
PROGETTO STRUTTURALE 
11.156) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-CA-S-0S0001 VERIFICA DI 

VULNERABILITA' SISMICA; 
11.157) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-RP-S-0S0002 SCHEDE DI 

SINTESI DI LIVELLO 0, 1 E 2; 
11.158) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-RT-S-0S0003 RELAZIONE 

GEOTECNICA; 
11.159) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-RP-S-0S0004 RELAZIONE DI 

SINTEDI DEI RISULTATI SIGNIFICATIVI E DELLE STRATEGIE DI 
INTERVENTO; 

11.160) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-RP-S-0S0005 PIANO DI 
MONITORAGGIO STRUTTURALE; 

11.161) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-RT-S-PS0001 PFTE DI 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO; 

11.162) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-RP-S-PS0002 DISCIPLINARE 
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE OPERE STRUTTURALI; 

11.163) CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-DR-S-PS0004 PIANTE E 
SEZIONI STRUTTURALI DI PROGETTO; 

11.164) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-DR-S-PS0005 DETTAGLI 
TIPOLOGICI INTERVENTI STRUTTURALI; 

ELABORATI SICUREZZA 
11.165) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-HS-Z-PZ0001 PRIME 

INDICAZIONI DELLA SICUREZZA; 
ELABORATI ECONOMICI 
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11.166) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-PR-Z-PZ0001 
CRONOPROGRAMMA; 

11.167) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-CP-Z-PZ0002  CALCOLO 
SOMMARIO DELLA SPESA SOLUZIONE FINALE; 

11.168) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-CP-Z-PZ0003  QUADRO 
ECONOMICO DELL'INTERVENTO; 

11.169) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-RP-Z-PZ0004  SCHEMA DI 
CONTRATTO. 

 
I seguenti modelli (in formato “.ifc”, revit, nwd, etc..), relativi agli elaborati di Audit 
simico ed energetico sopra indicati, sono disponibili nel sistema UPDATE 
dell’Agenzia del Demanio: 

• CSB1147-ADM-CYB-ZZ-M3-Y-0C001 MODELLO COORDINAMENTO 
TERRITORIALE (Stato di fatto); 

• CSB1147-ADM-CYB-ZZ-M3-Y-PC001 MODELLO COORDINAMENTO 
TERRITORIALE (Modello Disciplinare strutturale); 

• CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-M3-C-0C0001 MODELLO 
TRIDIMENSIONALE DI RILIEVO; 

• CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-M3-A-0A0001 MODELLO 
TRIDIMENSIONALE DI RILIEVO (Modello disciplinare architettonico); 

• CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-M3-S-0S0001 MODELLO 
TRIDIMENSIONALE DI RILIEVO (Modello disciplinare strutturale); 

• CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-M3-M-0M0001 MODELLO 
TRIDIMENSIONALE DI RILIEVO (Modello disciplinare impiantistico); 

• CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-M3-S-PS0003 MODELLO 
TRIDIMENSIONALE DI PFTE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
SISMICO (Modello Disciplinare Strutturale); 

• CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-M3-C-0C0001 MODELLO 
TRIDIMENSIONALE DI RILIEVO; 

• CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-M3-A-0A0001 MODELLO 
TRIDIMENSIONALE DI RILIEVO (Modello disciplinare architettonico); 

• CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-M3-S-0S0001 MODELLO 
TRIDIMENSIONALE DI RILIEVO (Modello disciplinare strutturale); 

• CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-M3-M-0M0001 MODELLO 
TRIDIMENSIONALE DI RILIEVO (Modello disciplinare impiantistico); 

• CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-M3-S-PS0003  MODELLO 
TRIDIMENSIONALE DI PFTE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
SISMICO (Modello Disciplinare Strutturale); 

• CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-M3-C-0C0001 MODELLO 
TRIDIMENSIONALE DI RILIEVO; 

• CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-M3-A-0A0001 MODELLO 
TRIDIMENSIONALE DI RILIEVO (Modello disciplinare architettonico); 

• CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-M3-S-0S0001 MODELLO 
TRIDIMENSIONALE DI RILIEVO (Modello disciplinare strutturale); 

• CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-M3-M-0M0001 MODELLO 
TRIDIMENSIONALE DI RILIEVO (Modello disciplinare impiantistico); 

• CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-M3-S-PS0003  MODELLO 
TRIDIMENSIONALE DI PFTE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
SISMICO (Modello Disciplinare Strutturale). 
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I sopra riportati elaborati e modelli sono stati oggetto di verifica ex art. 26 del d.Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii, giusta rapporti finali di verifica  assunti al prot. 12905 del 18/07/2023:  
• Rapporto Finale, CV1283.FTE – RF con giudizio sintetico finale conforme: “ESITO 

CONFORME della verifica risulta coincidente con ESITO VERIFICA POSITIVA. La 
definizione CONFORME è emessa in coerenza con quanto previsto dal 
REGOLAMENTO ACCREDIA RT 07 – Regolamento vigente per Organismo di 
Ispezione Terza Parte TIPO A.” 

• Rapporto Finale integrativo, CV1283.FTE – RF.2 con giudizio sintetico finale 
conforme: “ESITO CONFORME della verifica risulta coincidente con ESITO 
VERIFICA POSITIVA. La definizione CONFORME è emessa in coerenza con quanto 
previsto dal REGOLAMENTO ACCREDIA RT 07 – Regolamento vigente per 
Organismo di Ispezione Terza Parte TIPO A.” 

Copia completa dei suddetti rapporti di verifica sarà consegnata al solo aggiudicatario. 
 
I suddetti fabbricati, nello stato futuro, dovranno essere adeguati sia energeticamente che 

sismicamente nel rispetto delle vigenti normative. 
Nella progettazione dell’intervento dovrà essere recepito e rispettato quanto riportato nel 

documento “Indirizzi per la progettazione di infrastrutture tipo” del Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri. 

Il fabbricato CS1095002 (Palazzina uffici), in copertura, risulta interessato da 
cospicue infiltrazioni d’acqua. Parimenti, anche il fabbricato CS1095001 (Capannone) 
risulta interessato da infiltrazioni d’acqua, localizzate in alcuni punti della copertura e delle 
finestrature. Nell’intervento di ristrutturazione complessiva, il progettista dovrà pertanto 
tener conto delle predette criticità. 

Per ciò che attiene il fabbricato CS1095003 (Cabina elettrica), si evidenzia che 
solamente una porzione della stessa è di proprietà demaniale. Per tale motivo, nelle 
successive fasi di progettazione, l’intervento di adeguamento dovrà essere concordato  con 
la ditta proprietaria della restante porzione del fabbricato.    

 
Sono previsti inoltre interventi volti alla sistemazione dell’area esterna, al fine di 

renderla fruibile e organicamente collegata al complesso edilizio in progetto, adeguata 
all’esigenza dell’Arma dei Carabinieri. Le principali lavorazioni sono finalizzate alla 
realizzazione di: 

• zone di parcheggio e accesso con raccordo alla viabilità esterna; 
• adeguamento della viabilità interna; 
• sistemazione delle aree a verde; 
• delimitazione perimetrale dell’area con idonee opere di recinzione e cancellate 

adeguate all’esigenze dell’Arma; 
• adeguamento di tutte le opere strutturali esistenti. 

 
 Dovranno inoltre essere effettuati gli approfondimenti e le elaborazioni richiesti per 

garantire il rispetto di tutta la normativa applicabile al caso di specie (ad es. in materia di 
eliminazione delle barriere architettoniche, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di 
lavoro) nonché l’ottenimento, a lavori ultimati, di tutte le certificazioni ed attestazioni di legge 
come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il certificato di idoneità statica/sismica, 
il certificato di agibilità, ecc.. 

È inoltre necessario che, nella definizione delle successive fasi progettuali, 
progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, il progettista incaricato si 
interfacci con i rappresentanti della Stazione Appaltante e dell’Arma dei Carabinieri, 
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destinataria del compendio, e ne recepisca le indicazioni al fine di massimizzare il livello di 
soddisfazione delle esigenze espresse. 

L’ipotesi progettuale oggetto del presente documento di fattibilità delle alternative 
progettuali è stata concepita sulla base dell’attuale stato di conoscenza del compendio. In 
occasione degli approfondimenti connessi alle successive fasi progettuali, tutte le 
indicazioni contenute nei documenti progettuali potranno essere suscettibili di ulteriori 
modifiche anche di rilevante entità. A tale riguardo è da tenere in considerazione la 
necessità di dovere intervenire su opere strutturali di carattere generale, esistenti sul 
compendio, per le verifiche dello stato reale e dell’adeguamento alla vigente normativa.  

In ottemperanza a quanto previsto all’art. 43 del D.Lgs. 36/2023 ed al conseguente 
D.M. 560/2017, ai fini di promuovere la qualità architettonica e tecnico-funzionale dell’opera 
in progettazione anche attraverso strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione 
elettronica ed informatica per l’edilizia e le infrastrutture, la documentazione afferente le 
successive fasi di progettazione dovrà essere redatta secondo la metodologia BIM 
consegnando gli elaborati progettuali in un adeguato modello informatico elettronico, 
seguendo le Specifiche Metodologiche e le Linee guida del Processo BIM dell’Agenzia del 
Demanio, fermo restando che a tutti gli effetti rimarrà valida solo la documentazione 
cartacea prodotta. 

Ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in 
attuazione a quanto previsto all’art. 57 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i., l’Appaltatore dovrà 
eseguire i servizi conformemente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) che, definiti nell’ambito 
di quanto stabilito dal Piano di cui sopra, sono adottati con Decreto del Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare 

L’intervento nel suo complesso si articolerà, a titolo indicativo e non esaustivo, nelle 
seguenti fasi: 
1. espletamento della procedura di affidamento dei servizi tecnici e di progettazione, ai 

sensi del D.Lgs. 36/2023; 
2. esecuzione delle eventuali attività di indagine propedeutiche alla progettazione di 

fattibilità tecnico-economica ed esecutiva; 
3. acquisizione da parte del R.U.P. degli eventuali pareri che dovessero rendersi 

necessari, propedeutici alla verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e del 
progetto esecutivo; 

4. verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo ai sensi del 
D.Lgs. 36/2023; 

5. validazione del progetto esecutivo da parte del R.U.P.; 
6. approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo da 

parte della Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio; 
7. espletamento della procedura di affidamento dei lavori ai sensi del D.Lgs. 36/2023; 
8. affidamento e consegna dei lavori all’operatore aggiudicatario della procedura di cui al 

punto precedente; 
9. realizzazione dell’impianto di cantiere; 
10. predisposizione da parte dell’impresa esecutrice dei piani di sicurezza ex D.Lgs. 

81/2008 s.m.i.; 
11. esecuzione dei lavori; 
12. direzione lavori, cse, sorveglianza archeologica; 
13. smontaggio dell’impianto di cantiere; 
14. ottenimento di tutte le certificazioni ed omologazioni di materiali e impianti; 
15. attestazione di ultimazione lavori e collaudi; 
16. ulteriori adempimenti finali da parte del R.U.P.. 
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La durata complessiva dell’intervento di cui alla soluzione progettuale alternativa 1 è 
di 23 mesi per come meglio specificato nell’Allegato 02 Cronoprogramma facente parte 
integrante e sostanziale del presente DOCFAP. 
 

9.1 Descrizione degli interventi di ripristino e di installazione degli impianti 

Gli impianti tecnologici (elettrici, illuminazione, emergenza, sicurezza, allarme, 
antincendio, rete LAN, climatizzazione, riscaldamento, ascensore, ecc.) dovranno essere 
progettati e realizzati secondo la vigente normativa (UNI, CEI, D.M. 37/08 s.m.i., Legge 
10/1991 s.m.i., D.Lgs. 192/2005 s.m.i., ecc.) e la regola dell’arte. Nella progettazione degli 
impianti dovranno essere in ogni caso privilegiate le scelte tecniche e tecnologiche atte a 
garantire la massima efficienza energetica dell’immobile e dovranno essere recepite le 
indicazioni specifiche dell’Amministrazione utilizzatrice “Arma dei Carabinieri”. 

Si riporta di seguito, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, l’indicazione delle 
caratteristiche dei principali impianti tecnologici. 

 

IMPIANTO ELETTRICO (FEM, ILLUMINAZIONE, EMERGENZA E MESSA TERRA) 
L’impianto elettrico (fem, illuminazione, emergenza e terra) dovrà essere del tipo 

sottotraccia a bassa tensione, dimensionato e progettato secondo la distribuzione degli 
spazi previsti dal progetto. L’impianto di illuminazione dovrà essere del tipo led e di potenza 
idonea in relazione alla destinazione d’uso dei diversi ambienti.  

  
IMPIANTO LINEE DATI E LAN 

L’impianto linee dati e LAN dovrà prevedere, per ciascuna Amministrazione, un 
RACK centrale al quale saranno collegate tutti i punti rete distribuiti secondo le esigenze 
fornite dalla stessa Amministrazione che dovrà occupare gli spazi.  
 
IMPIANTO VIDEOCITOFONICO 
 
IMPIANTO ASCENSORE/ IMPIANTO SERVOSCALA  

Si prevede la realizzazione di due impianti ascensore, nell’edificio di nuova 
costruzione, collocati in ciascuno dei due blocchi scala, per permettere di collegare i piani 
terra e primo, consentendo  l’accesso anche a persone con ridotta possibilità motorie. Per il 
fabbricato esistente CS1095002, per le predette finalità, si prevede la realizzazione di un 
impianto servoscala, in corrispondenza di ciascun vano scala. 
 
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

L’impianto di climatizzazione dovrà essere predisposto per tutti gli ambienti. 
 
IMPIANTO ANTINCENDIO 
  L’impianto antincendio, dotato di tutti i componenti previsti dalla vigente normativa 
per l’edificio in oggetto, sarà completo delle relative cassette a muro UNI45 istallate ai 
pianerottoli dei piani e dei sistemi di rilevazione fumi, collegati ad idonea centralina 
elettronica.  
 
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 
  L’impianto idrico-sanitario sarà composto dalle dorsali verticali alloggiati nelle relative 
colonne montanti e dalle reti di distribuzione orizzontali ai vari piani, completi di accessori e 
opere murarie, realizzati in ossequio alla normativa vigente e alla regola dell’arte.  
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10.0 Riduzione del rischio sismico – criteri di pianificazione degli interventi 

Coerentemente con i principi ed i criteri indicati nella nota della Direzione Servizi al 
Patrimonio – Piani Manutentivi e Performance Immobili prot. n. 2019/9102/DSP del 
24/05/2019 si procede a calcolare il Rischio Globale e quindi a determinare la Priorità 
d’Intervento mediante la “matrice delle Priorità” che permette di classificare ciascun 
immobile secondo un corrispondente grado di priorità e consente, pertanto, la definizione di 
un ordine che tutela le situazioni di rischio più elevate.  
Per far ciò è stato necessario preliminarmente determinare i valori di rischio riferiti alla 
capacità della struttura ed alla tipologia d’uso secondo i criteri riportati nella suddetta 
nota. 
Nella fattispecie, i fabbricati appartenenti al compendio immobiliare CSB1147, come 
facilmente desumibile dalla tabella che segue, risultano resistenti ai carichi verticali, come 
desunto dagli esiti dell’audit sismico (Cfr. Allegato n. 1: TR 02 –  Elaborati audit sismico ed 
energetico). 

Codice 

Fabbricato 
Denominazione Fabbricato VERIFICA STATICA (0/1) 

CS1095001 CAPANNONE 1 

CS1095002 PALAZZINA UFFICI 1 

CS1095003 PORZIONE DI CABINA ELETTRICA 1 

Con riferimento alla nota trasmessa della Direzione Servizi al Patrimonio – Piani Manutentivi 
e Performance Immobili e precedentemente indicata, è stato individuato, per i vari manufatti, 
il punteggio complessivo espresso in termini di rischio globale; quest’ultimo è funzione 
della capacità della struttura (indice di rischio) e della tipologia d’uso.  

Si riportano di seguito i valori e le matrici che hanno consentito di individuare quanto in 
precedenza descritto. 

 

 



R01 Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali  

DOC.F.A.P. REALIZZAZIONE NUOVO COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI SAN MARCO ARGENTANO (CS) 

32 

 
Di seguito è riportata la valutazione del rischio globale per ciascun fabbricato, i cui valori 
sono stati desunti dagli esiti dell’audit sismico (CFR. Allegato 11:TR 02 –  Elaborati audit 
sismico ed energetico). 

Codice 

Fabbricato 
Denominazione Fabbricato 

 

Verifica 

Statica 

Indice di 

Rischio 

Sismico (SLV) 

Capacità 

della 

Struttura       

(indice di 

rischio) 

Tipologia 

d'uso          

(RISCHIO) 

Rischio Globale 

CS1095001 CAPANNONE 
 

1 
0 0  1 0 

CS1095002 PALAZZINA UFFICI 
 

1 
0,60 3 1 3 

CS1095003 PORZIONE DI CABINA ELETTRICA 1 0,89 

Rischio 

non 

rilevante 

1 Rischio non rilevante 

 
Ai suddetti rischi globali corrisponde conseguentemente, per ciascun fabbricato, un livello 
di priorità riportato nella tabella che segue. 
 

Codice 

Fabbricato 
Denominazione Fabbricato Rischio Globale Priorità 

CS1095001 CAPANNONE 0 PRIORITA’ 0 

CS1095002 PALAZZINA UFFICI RISCHIO MASSIMO PRIORITA’ 2 

CS1095003 PORZIONE DI CABINA ELETTRICA Rischio non rilevante Priorita’ 5 

 
I valori sono stati dedotti considerando i seguenti riferimenti. 
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11.0  Accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche 

La progettazione dovrà garantire l’accesso e la fruizione dell’intero immobile da parte 
delle persone diversamente abili nel rispetto delle normative di legge vigenti in materia di 
superamento delle barriere architettoniche. 

12.0 Indagini preliminari alla progettazione 

L’immobile demaniale è stato oggetto di una campagna di indagini/prove finalizzata alla 
verifica di vulnerabilità sismica. Gli elaborati prodotti in sede di verifica di vulnerabilità 
sismica sono parte integrante del presente documento di fattibilità delle alternative 
progettuali e hanno prodotto un risultato negativo circa il livello di sicurezza adeguato contro 
l’azione sismica espressa nei termini indicati dalla normativa vigente al momento 
dell’esecuzione della verifica (D.M. 17/01/2018). Oltre a ciò sono emerse criticità anche con 
riferimento al rischio liquefazione. 

Sarà cura dei soggetti affidatari della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed 
esecutiva valutare, per il buon esito della stessa, la necessità di ulteriori campagne di 
indagini da effettuare sugli elementi strutturali e architettonici orizzontali, verticali, sia in 
elevazione che fondali, in aderenza al disposto delle vigenti normative. 

Gli immobili dovranno altresì essere oggetto delle necessarie eventuali ulteriori indagini 
geologiche e geotecniche, volte a definire la caratterizzazione strutturale del complesso 
edilizio secondo le normative vigenti. 

Analogamente dovrà essere valutata l’opportunità di espletare ulteriori attività volte 
all’ottenimento delle verifiche sismiche previste dalle normative vigenti, necessarie a 
determinare eventuali interventi di tipo strutturali dei quali dovrà tenersi conto in fase 
progettuale. 

Per quanto sopra è valutata tra gli oneri di progettazione di fattibilità tecnico-economica 
ed esecutiva anche la corretta individuazione di tali ulteriori indagini, nonché la loro 
interpretazione progettuale e la loro esecuzione, i cui oneri saranno comunque pari a quelli 
stimati nel paragrafo n. 15 del presente documento di fattibilità delle alternative progettuali.  

I risultati e i dati di riferimento di dette prove saranno raccolti in una apposita relazione 
inserita come parte integrante del progetto di fattibilità tecnico-economica. 
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Sono altresì posti a carico della progettazione l’acquisizione di eventuali ulteriori dati 
geologici, archeologici, geotecnici necessari per la progettazione, rispetto a quanto già 
fornito in sede del presente documento di fattibilità delle alternative progettuali e si intendono 
da ricomprendere nella documentazione progettuale successiva alla presente. 

Rimarrà comunque in capo al progettista l'eventuale integrazione di ogni altro tipo di 
indagini o prove effettuate in sede di redazione della progettazione di fattibilità tecnico-
economica e/o quant'altro venga ritenuto necessario, senza alcun onere aggiuntivo per la 
Stazione appaltante. 

 

13.0 Norme e leggi di riferimento 

Nella progettazione dell’intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, i regolamenti e 
le norme tecniche in materia di “appalti pubblici” o comunque applicabili al caso di specie, 
predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità nei medesimi 
regolamentate. 
Dovrà altresì essere osservato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello 
sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto 
prescritto dagli Enti territorialmente competenti; nonché da tutti i vigenti strumenti di 
pianificazione urbanistica e territoriale di diverso livello.  
Il progetto dovrà essere sottoposto all’attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere 
pareri sull’opera, al fine di acquisire tutti i nullaosta, le autorizzazioni e gli assensi necessari 
e volti alla successiva realizzazione del progetto.  
Si precisa che sarà cura e onere del progettista incaricato individuare, per il rispetto della 
legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti 
all’approvazione delle diverse fasi progettuali.  
La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle 
attività di appalto dei lavori è demandata ai progettisti. Si riportano di seguito, a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo, alcune delle principali norme di riferimento: 
 
Norme in materia di contratti pubblici: 
- D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; 
- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.; 
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (per la parte non abrogata); 
- D.M. n. 145 del 19.04.2000 (per quanto in vigore); 
- Linee Guida A.N.A.C. di attuazione del D.lgs. 50/2016;  
- Decreti Ministeriali emanati in attuazione del D.lgs 50/2016;  

 
Norme in materia edilizia – urbanistica 
- D.P.R. 380/2001 s.m.i. Testo Unico dell’Edilizia; 
- D.P.R. 383/1994; 
- D.P.R. 447 del 20/10/1998 e s.m.i.; 
- D.P.R. 24 luglio 1977 n.616: “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 

1975, n. 382”;  
- D.M. 2 aprile 1968 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i 

fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi 
e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da 
conservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di 
quelli esistenti”; 
 

Norme in materia strutturale e antisismica 
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- Legge n. 1086 del 1971;  
- Legge n. 64 del 1974; 
- Circolare 02/02/2009 n. 617 C.S.LL.PP.; 
- L. 77/2009 e s.m.i.; 
- O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003 s.m.i.; 
- D.P.C.M. del 21/10/2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della 

Protezione Civile; 
- O.P.C.M. 3431 del 03/05/2005 s.m.i.; 
- Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» (GU 

Serie Generale n.42 del 20-02-2018 - Suppl. Ordinario n. 8); 
- Circolare 21/01/2019 n. 7, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11/02/2019 n. 35); 
- Legge Regionale 19 ottobre 2009 n. 35 (Regione Calabria) “Procedure per la denuncia, 

il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione 
territoriale in prospettiva sismica”; 

- Regolamento Regionale n. 7 28 giugno 2012, e s.m.i.; 
- Legge Regionale 15 giugno 2012 n. 25 (Regione Calabria) “Modifiche ed integrazioni 

alla Legge Regionale 19 ottobre 2009 n. 35 (Regione Calabria) “Procedure per la 
denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la 
pianificazione territoriale in prospettiva sismica”; 

- Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 37 (Regione Calabria) “Modifiche alla Legge 
Regionale 19 ottobre 2009 n. 35 (Regione Calabria) s.m.i. Procedure per la denuncia, il 
deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione 
territoriale in prospettiva sismica”; 

- Regolamento Regionale 29 novembre 2016 n. 15 (Regione Calabria) “Procedure per la 
denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la 
pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla Legge Regionale 31 dicembre 
2015 n. 37”; 

- D.M. n. 58 del 28/02/2017 s.m.i. Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del 
rischio sismico delle costruzioni nonché la modalità per l’attestazione da parte di 
professionisti abilitati dell’efficacia degli interventi effettuati; 

- D.M. n. 24 del 09/01/2020 s.m.i. Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del 
rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di 
professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. Modifiche al DM 58 del 
28/02/2017; 

- Legge Regionale 16 ottobre 2019 n. 37 (Regione Calabria) “Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l’esecuzione di interventi di 
carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).”; 

- Legge Regionale 16 dicembre 2019 n. 57 (Regione Calabria) “Modifiche alle leggi 
regionali 31/2019, 36/2019 e 37/2019”; 

- Circolare 03 dicembre 2019, n.633/STC “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai 
Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni 
esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001”; 

- Legge Regionale n. 16 del 15.09.2020 “Procedure per la denuncia, il deposito e 
l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in 
prospettiva sismica”; 

- Regolamento regionale allegato alla Deliberazione n. 344 del 9.11.2020; 
- Legge regionale 17 settembre 2020, n. 16 “Procedure per la denuncia, il deposito e 

l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in 
prospettiva sismica” - Abrogazione della L.R. 37/2015 pubblicata sul BURC n.89 del 17 
settembre 2020, ed il Regolamento Regionale n. 1 del 04/01/2021 “Procedure per la 
denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la 
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pianificazione territoriale in prospettiva sismica”, approvato dalla Giunta Regionale nella 
seduta del 22/12/2020 - D.G.R. 503/2020, pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 1 del 04 
gennaio 2021 e ripubblicato per errata corrige sul B.U.R.C. Parte I n. 5 del 15 gennaio. 

- Con legge n.130 del 16 novembre 2018, presso il Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili è istituito l’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche 
(AINOP). Sulla base delle indicazioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato 
con legge di conversione 11 settembre 2020 n.120, recante “misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”, art. 10, comma 7-bis, è disponibile in AINOP 
un’apposita funzionalità dedicata al deposito dei progetti.  Le operazioni da effettuare ai 
fini del deposito richiedono l’accesso al sistema AINOP https://ainop.mit.gov.it/portale/#/ 
attraverso le utenze configurate dal responsabile AINOP. 
 

Norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di 
superamento delle barriere architettoniche 
- L. 13 del 09/01/1989, D.M. 236 del 14/06/1989, D.P.R. 503 del 24/07/1996 e s.m.i.; 
- D.M. 10 marzo 1998, D.M. 22 febbraio 2006, D.M. 14/04/1996, D.M. 28/04/2005, D.M. 

13/07/2011, D.M. 20/12/2012; D.M. 03/11/2004, D.P.R. 151 del 1 agosto 2011, D.M. 3 
agosto 2015, D.M. 8 giugno 2016 e s.m.i.; regole tecniche antincendio; 

- CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2006 – Standard dimensionali e tipologici fissati dal Comitato 
Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti 
(CPT); 

- D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

- D.M. 05/07/1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente 
all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione”; 

- D.M.I. del 07/08/2012; 
- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12 dicembre 1985 “Norme tecniche relative alle 

tubazioni”;  
- D.lgs. 152/2006 s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 
- D.M. 14 febbraio 2020 “Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 

agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”; 
- D.M. 15 maggio 2020 “Ministero dell'Interno - Approvazione delle norme tecniche di 

prevenzione incendi per le attività di autorimessa”; 
- Decreto 18 ottobre 2019 “Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 

agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi 
dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»; 

- D.M. 12 aprile 2019 “Modifiche al decreto del 3 agosto 2015 e ss.mm.ii.”; 
- Decreto del Ministero dell’Interno 8 novembre 2019 “Approvazione della regola tecnica 

di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti 
per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. (19A07240) (GU Serie 
Generale n.273 del 21-11-2019)”; 

- Decreto Ministeriale 08/06/2016 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione 
incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 
2006, n. 139”; 

- D.lgs. 28 febbraio 2012 n. 64: “Regolamento del servizio del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, ai sensi dell’art.140 del D.lgs. 13 ottobre 2005 n.217”; 

- Nota D.C. PREV. del 7 febbraio 2012 prot. 1324: “Guida per l’installazione degli impianti 
fotovoltaici”; 

- Regolamento di prevenzione incendi: D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 "Regolamento 
recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione 
incendi, …”; 

https://ainop.mit.gov.it/portale/#/
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- Allegato I “Elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi"; 
- D.M. 16 febbraio 2007: “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi 

costruttivi di opere da costruzione”; 
- D.M. 9 marzo 2007: “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività 

soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”; 
- D.M. 9 maggio 2007: “Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla 

sicurezza antincendio”; 
- D.M. 22 febbraio 2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”; 
- D.Lgs. 8 marzo 2006: “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003 n. 
229”; 

- D.M. 15 settembre 2005: “Regola tecnica di prevenzione incendi per vani degli impianti 
di sollevamento ubicati nelle attività soggette a controlli di prevenzione incendi”; 

- D.M. 22 novembre 2002 “Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati 
a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza 
dell'impianto”; 

- Circolare 1° marzo 2002 n.4: “Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio 
nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili”; 

- D.M. 12 aprile 1996: “Regola tecnica di prevenzione incendi per impianti termici 
alimentati da combustibili gassosi”; 

- D.M. 1° febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di 
autorimesse e simili”; 

- D.M. 30 novembre 1983: “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione 
incendi”; 

- D.M. 05/07/1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente 
all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione”; 

- D.M.I. del 07/08/2012; 
- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12 dicembre 1985 “Norme tecniche relative alle 

tubazioni”; 
- D. Lgs. 152/2006 s.m.i. “Norme in materia ambientale”. 

 
Norme in materia di impianti tecnologici 
- Legge n. 186 del 01.03.1968 – Disposizioni concernenti la produzione dei materiali e 

l’installazione degli impianti elettrici; 
- D.M. 37 del 22/01/2008 e s.m.i. – Regolamento concernente le attività di installazione 

degli impianti all’interno degli edifici; 
- CEI 64-8 – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua; 
- CEI EN 60947 – Apparecchiature a bassa tensione. 
 
Norme in materia di risparmio e contenimento energetico 
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199: “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)” 

- D.Lgs. 10 Giugno 2020, n.48: “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla 
prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”. 

- D.M. 26 giugno 2015: “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni 
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”; 
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- D.M. 26 giugno 2015: “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della 
relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti 
minimi di prestazione energetica negli edifici”; 

- D.M. 26 giugno 2015: “Adeguamento del decreto del MISE 26 giugno 2009 – Linee 
Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici”; 

- D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102: “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza 
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 
2004/8/CE e 2006/32/CE”; 

- D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74: “Regolamento recante definizione dei criteri generali in 
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti 
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione 
dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art.4, comma 1), lettere a) e c) del 
Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192”; 

- Decreto-legge 4 giugno 2013, n.63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della 
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla 
prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione 
avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione 
sociale” e relativi decreti attuativi; 

- Legge 3 agosto 2013, n. 90 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 
2013, n. 63”; 

- D.M. 26 giugno 2009: “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli 
edifici”; 

- D.P.R. 59/09 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del 
D.Lgs. 192/05, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento 
energetico in edilizia”; 

- D.Lgs. 311/06 “Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192/05, recante 
attuazione della Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”; 

- D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell’edilizia”; 

- D.Lgs. 192/05 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell’edilizia”; 

- D.M. 2 aprile 1998: “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni 
energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi”; 

- D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412: “Regolamento recante norme per la progettazione, 
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici e ai fini 
del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4, comma 4, della legge 
9 gennaio 1991, n.10”; 

- Legge 9 gennaio 1991 n.10: “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in 
materia 

- Direttiva 2002/91/CE (detta EPBD), Direttiva 2010/31/UE, D.lgs. 115/08 s.m.i., D.lgs. 
28/2011; D.lgs. 102/2014; 

- D.M.10 febbraio 2014; 
- Decreto dirigenziale Regione Calabria n. 13180 del 31.10.2016; 
- Decreto interministeriale del 16 settembre 2016 recante le modalità attuative del 

programma di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili 
della PA centrale e relative Linee Guida; 

- D.lgs. 48/2020 (attua la Direttiva 30/05/2018, n. 844 sulla prestazione energetica degli 
edifici e modifica il D. Lgs. 192/2005); 

- D.lgs. 73/2020 (Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 
2012/27/UE sull’efficienza energetica); 
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- Norma UNI/TR 11775 (sulle diagnosi energetiche degli edifici con l’obiettivo di fornire 
una linea guida operativa per l’effettuazione delle diagnosi energetiche degli edifici 
secondo le UNI EN 16247) 

- UNI 11300 e UNI 10349; 
- UNI TR 11428; 
- UNI CEI EN 16247; 
- UNI/TS 11300; 
- UNI EN 12831; 
- UNI EN 16212; 
- UNI CEI/TR 11428; 
- UNI CEI EN 16247; 
- D.lgs. n. 192/05 e s.m.i.; 
- D.lgs. n. 115/08 e s.m.i.; 
- D.lgs. n. 28/2011; 
- Linee guida per la diagnosi energetica degli edifici pubblici 2019 ENEA. 

 
Norme in materia di adattamento al cambiamento climatico 
- Communication from the Commission to the European parliament, the council, the 

European economic and social committee and the committee of the regions empty, 
“Forging a climate-resilient Europe - the new EU Strategy on Adaptation to Climate 
Change”, COM/2021/82 final; 

- Communication from the commission to the European parliament, the council, the 
European economic and social committee and the committee of the regions, “A 
Renovation Wave for Europe - greening our buildings, creating jobs, improving lives”, 
COM/2020/662 final 

- European Commission (2015), Towards an EU Research and Innovation policy agenda 
for Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities, Luxembourg: Publications Office of 
the European Union. 

- Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, MATTM, 2013; 
- Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, MiTE, versione giugno 2018, 

(in revisione). 
 
Norme in materia di acustica: 
- Legge 447/95 s.m.i. Legge quadro sull’inquinamento acustico; 
- D.P.C.M. del 05.12.1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici; 
- D. Lgs. n. 194 del 19.08.2005 – Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 

determinazione e alla gestione del rumore ambientale; 
- D.P.C.M. del 01.03.1991 – Limiti massimi di esposizione del rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno; 
- D.P.C.M. del 14.11.1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore; 
- D.M. Ministro Ambiente del 16.03.1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico. 
 
Norme in materia di BIM: 
- D.M. 560/2017; 
- UNI 11337; 
- ISO 19650/2019 e UNI EN ISO 19650.. 
 
Norme in materia in materia di Sostenibilità ambientale, Criteri Ambientali Minimi ed 
inquinamento: 
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- D.M. 23 giugno 2022 n. 256: “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di 
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per 
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”; 

- D.M. 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 (Criteri 
ambientali minimi per l’Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici); 

- D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012 (Criteri ambientali minimi per 
l’Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, 
servizio di riscaldamento/raffrescamento); 

- D.M. Ambiente 07 marzo 2012- all.1: “Servizi energetici per gli edifici, di illuminazione e 
forza motrice e di riscaldamento e raffrescamento”; 

- D.M. Ambiente 25 luglio 2011 – all.2: “Acquisto di serramenti esterni”; 
- D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale”; 
- La progettazione dell’intervento dovrà rispettare le indicazioni contenute nel D.Lgs. 

152/06 "Norme in materia ambientale" ove queste risultino applicabili; 
- UNI EN ISO 14040:2021 Gestione Ambientale Valutazione del Ciclo Vita Principi e 

quadro di riferimento; 
-  UNI EN ISO 14044:2021 Gestione Ambientale Valutazione del Ciclo Vita Requisiti e 

Linee Guida; 
- UNI EN ISO 15643:2021 Sostenibilità delle Costruzioni – Quadro di riferimento per la 

valutazione degli edifici e delle opere di ingegneria civile; 
-  UNI EN ISO 15978:2021 Sostenibilità delle Costruzioni – Valutazione della prestazione 

ambientale degli edifici – Metodo di calcolo; 
- UNI EN ISO 15804:2021 Sostenibilità delle Costruzioni – Dichiarazioni ambientali di 

prodotto – Regole quadro di sviluppo per categoria di prodotto; 
- D.Lgs.152/06; 
- D.M. n. 161 del 10/08/2012; 
 
Norme in materia di disegno tecnico: 
- Di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta un prospetto contenente le 

principali normative per il disegno tecnico, a cui fare riferimento per la produzione degli 
elaborati in esame, restando inteso che codesto appaltatore in ogni caso dovrà riferirsi 
a tutte le vigenti normative in materia per lo svolgimento dei servizi affidati come previsto 
dal capitolato tecnico prestazionale: 

 

 
 
Norme in materia di Organismi di Valutazione della Conformità: 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_259_dm_CAMedilizia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/allegato_tec_CAMedilizia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/allegato_tec_CAMedilizia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_74_Servizi_energetici_compl_DM.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_74_Servizi_energetici_compl_AllTec.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_74_Servizi_energetici_compl_AllTec.pdf
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- UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065; 
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021; 
- UNI CEI EN ISO/IEC 17024; 
- UNI CEI EN ISO/IEC 17029; 
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 

 

14.0 Fattibilità dell’intervento e stima dei costi 

La stima sommaria del costo dei lavori dell’intervento è stata effettuata come prodotto 
di costi unitari parametrici per le superfici lorde di progetto determinando un importo pari a 
€ 6.319.379,93 esclusa IVA e oneri della sicurezza. Inoltre sono stati determinati € 
126.387,60 escluso IVA quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. E’ stato stimato 
per servizi tecnici da affidare all’esterno un importo totale di € 1.186.423,83 oltre iva ed oneri 
come per legge.  

Di seguito si riporta la determinazione analitica dei predetti importi. 

14.1 Costi parametrici 

I costi unitari parametrici per la realizzazione del Comando Compagnia Carabinieri di 
San Marco Argentano, sono stati determinati utilizzando come riferimento il Prezziario 
“Tipologie Edilizie” della Tipografia del genio Civile – Ed. 2019 e, per i fabbricati esistenti sul 
compendio, anche i costi stimati dall’operatore economico, incaricato dei servizi di Audit. In 
particolare: 

 
Fabbricato di nuova Costruzione 
 
I costi per la realizzazione dell’edificio di nuova costruzione adeguato all’esigenze 

dell’Arma dei Carabinieri, sono stati stimati complessivamente in misura pari a 1.865.185,44 
€, considerata la superficie lorda del fabbricato pari ad 1416 mq. Tale importo è stata 
determinato a partire dal costo parametrico dedotto dalla Scheda D3 “Fabbricati uffici – 
Isolato a pianta rettangolare”. Tale costo parametrico, in riferimento ai lavori attinenti 
l’intervento in oggetto, è pari a 1.317,53 €/mq, come riportato nella tabella che segue: 
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Fabbricato esistente codice scheda CS1095002 
 
I costi di adeguamento del fabbricato CS1095002 sono stati stimati in € 1.235.260,33, 

come segue: 
- i costi per l’adeguamento strutturale dell’immobile sono stati assunti pari a € 

855.844,92, come stimati dall’operatore economico incaricato dei servizi di audit; 
- gli interventi di ripristino sono stati stimati dall’operatore economico incaricato dei 

servizi di audit, in misura pari ad € 171.168,98. A quest’ultimo costo sono stati aggiunti gli 
oneri stimati dall’operatore economico per gli interventi di efficientamento energetico 
sull’involucro edilizio, ovvero per la sostituzione dei serramenti, pari ad 36.000,00 €, e per 
la coibentazione di pareti e copertura, pari ad  40.000,00 €, e quelli necessari per ulteriori 
lavorazioni di carattere edilizio-architettonico. Pertanto è stato stimato un ammontare 
complessivo per tutte le lavorazioni rientranti nella categoria E20 un importo pari ad € 
250.662,22 ;  

- i costi per la parte impiantistica, sono stati stimati complessivamente in misura pari ad 
€ 128.753,18, considerata la superficie lorda dell’edificio pari ad 1048 mq. Il predetto importo 
è stato determinato a partire dal costo parametrico dedotto dalla Scheda D3 “Fabbricati uffici 
– Isolato a pianta rettangolare”. Tale costo parametrico, in riferimento ai lavori attinenti 
l’intervento in oggetto, è pari a 122,86 €/mq, come riportato nella tabella che segue: 

 

CODICE OPERA
COSTO 

TOTALE €

% 
SU 

TOT.

COSTO 
UNIT.
€/mq

%
 RIFACIM.

COSTO 
TOTALE €

% 
SU 

TOT.

COSTO 
UNIT.
€/mq

01 Scavi e rinterri               198.342,00 0,99% 13,20 100,00%                198.342,00 1,00% 13,20

02 Opere in c.a.            3.941.619,00 19,67% 262,27 100,00%             3.941.619,00 19,91% 262,27

03 Vespai sottofondi e pavimenti               316.881,00 1,58% 21,08 100,00%                316.881,00 1,60% 21,08

04 Isolamento e impermeabilizzazioni               718.225,00 3,58% 47,79 100,00%                718.225,00 3,63% 47,79

05 Murature e tavolati               306.092,00 1,53% 20,37 100,00%                306.092,00 1,55% 20,37

06 Intonaci               531.449,00 2,65% 35,36 100,00%                531.449,00 2,68% 35,36

07 Pannelli prefabbricati per facciate               299.260,00 1,49% 19,91 100,00%                299.260,00 1,51% 19,91

08 Pavimenti e zoccolini            1.595.277,00 7,96% 106,15 100,00%             1.595.277,00 8,06% 106,15

09 Tinteggiature e rivestimenti            2.202.571,00 10,99% 146,55 100,00%             2.202.571,00 11,12% 146,55

10 Opere in ferro               222.019,00 1,11% 14,77 100,00%                222.019,00 1,12% 14,77

11 Canne e fognature                 17.855,00 0,09% 1,19 100,00%                  17.855,00 0,09% 1,19

12 Controsoffitti               492.712,00 2,46% 32,78 100,00%                492.712,00 2,49% 32,78

13 Opere in marmo               213.093,00 1,06% 14,18 100,00%                213.093,00 1,08% 14,18

14 Parete mobili e serramenti interni            1.452.597,00 7,25% 96,65 100,00%             1.452.597,00 7,34% 96,65

15 Serramenti e facciate continue            1.388.476,00 6,93% 92,39 100,00%             1.388.476,00 7,01% 92,39

16
Impianto idrotermosanitario e 

condizionamento
           3.422.125,00 17,08% 227,70 100,00%             3.422.125,00 17,28% 227,70

17 Impianto elettrici            1.834.530,00 9,15% 122,07 100,00%             1.834.530,00 9,26% 122,07

18 Impianto elevatori               621.501,00 3,10% 41,35 100,00%                621.501,00 3,14% 41,35

19 Varie e allacciamenti definitivi               265.104,00 1,32% 17,64 10,00%                  26.510,40 0,13% 1,76

Costo Totale 20.039.728,00        100% 1.333,40€  19.801.134,40€       100,00% 1.317,53€  
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Fabbricato esistente codice scheda CS1095001 
 
I costi di adeguamento del fabbricato CS1095001 sono stati stimati in 2.934.230,24 €, 

come segue: 
- i costi per l’adeguamento strutturale dell’immobile sono stati assunti pari a 

2.582.392,33 €, come stimati dall’operatore economico incaricato dei servizi di audit; 
- gli interventi di ripristino sono stati stimati dall’operatore economico incaricato dei 

servizi di audit, in misura pari ad € 202.500,00. A quest’ultimo costo sono stati aggiunti gli 
oneri necessari per ulteriori lavorazioni di carattere edilizio-architettonico. Pertanto è stato 
stimato un ammontare complessivo per tutte le lavorazioni rientranti nella categoria E20 un 
importo pari ad € 208.762,99; 

- i costi per la parte impiantistica, sono stati stimati complessivamente in misura pari ad 
€ 143.075,02, considerata la superficie complessiva dell’edificio pari ad 6.960 mq. Il predetto 
importo è stata determinato a partire dal costo parametrico dedotto dalla Scheda E6 
“Capannone Classe 500 – Copertura doppia pendenza”. Tale costo parametrico, in 
riferimento ai lavori attinenti l’intervento in oggetto, è pari a 20,56 €/mq, come riportato nella 
tabella che segue: 

 

CODICE OPERA
COSTO 

TOTALE €

% 
SU 

TOT.

COSTO 
UNIT.
€/mq

%
 RIFACIM.

COSTO 
TOTALE €

% 
SU 

TOT.

COSTO 
UNIT.
€/mq

01 Opere strutturali               834.285,00 15,55% 185,40 0,00%                               -   0,00% 0,00

02 Facciate               130.164,00 2,43% 28,93 0,00%                               -   0,00% 0,00

03 Copertura e terrazzi               116.721,00 2,17% 25,94 0,00%                               -   0,00% 0,00

04 Pavimenti sopraelevati               385.008,00 7,17% 85,56 0,00%                               -   0,00% 0,00

05 Pavimenti marmo e ceramica               165.003,00 3,07% 36,67 0,00%                               -   0,00% 0,00

06 Rivestimenti               131.399,00 2,45% 29,20 0,00%                               -   0,00% 0,00

07 Controsoffitti alluminio               209.575,00 3,91% 46,57 0,00%                               -   0,00% 0,00

08 Controsoffitti gesso                 35.921,00 0,67% 7,98 0,00%                               -   0,00% 0,00

09 Intonaci e gessi               240.165,00 4,48% 53,37 0,00%                               -   0,00% 0,00

10 Tavolati e opere murarie               160.368,00 2,99% 35,64 0,00%                               -   0,00% 0,00

11 Opere da fabbro                 55.001,00 1,02% 12,22 0,00%                               -   0,00% 0,00

12 Opere da falegname                 33.834,00 0,63% 7,52 0,00%                               -   0,00% 0,00

13 Serramenti esterni               559.822,00 10,43% 124,40 0,00%                               -   0,00% 0,00

14 Serramenti interni, pareti mobili               443.407,00 8,26% 98,53 0,00%                               -   0,00% 0,00

15 Tinteggiature                 81.265,00 1,51% 18,06 0,00%                               -   0,00% 0,00

16 Impianti elevatori               174.274,00 3,25% 38,73 40,00%                  69.709,60 12,61% 15,49

17
Impianti condizionamento, 

idrosanitario
           1.046.716,00 19,50% 232,60 30,00%                314.014,80 56,80% 69,78

18 Impianti elettrici, telefonici               563.760,00 0,10505 125,28 30,00%                169.128,00 0,30592 37,584

Costo Totale 5.366.688,00          100% 1.192,60€  552.852,40€            100,00% 122,86€     

DATI DA PREZZARIO ELABORAZIONE DA PROGETTO
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Interventi di efficientamento energetico comuni ai fabbricati esistenti codici 
scheda CS1095001 e CS1095002 

 
Sui fabbricati esistenti, codici scheda CS1095001 e CS1095002, sono stati stimati 

dall’operatore economico incaricato dei servizi di Audit, interventi di efficientamento 
energetico, consistenti nell’installazione impianto LED (40.000,00 €), impianto solare 
termico (2.700,00€), impianto fotovoltaico (112.500,00 €), per una somma complessiva pari 
a 155.200,00 €.  
 
 
 
 

Fabbricato esistente codice scheda CS1095003 
 
I costi di adeguamento del fabbricato CS1095003 sono stati stimati in 35.262,21 €, come 

segue: 
- i costi per l’adeguamento strutturale dell’immobile sono stati assunti pari a 24.292,50 

€, come stimati dall’operatore economico incaricato dei servizi di audit; 
- gli interventi di ripristino strutturale sono stati stimati, dall’operatore economico 

incaricato dei servizi di audit, in misura pari ad 10.331,53 €. A quest’ultimo costo sono stati 
aggiunti gli oneri necessari per ulteriori lavorazioni di carattere edilizio-architettonico. 
Pertanto è stato stimato un ammontare complessivo per tutte le lavorazioni rientranti nella 
categoria E20 un importo pari ad € 10.969,71. 

 
Recinzione e cancellate 

 
I costi per la realizzazione e l’adeguamento di recinzioni esterne e cancellate adeguate 

all’esigenze dell’Arma dei Carabinieri, sono stati stimati complessivamente in misura pari a 
64.036,96 €, considerata la superficie lorda scoperta dell’intero compendio demaniale pari 
a 15.723 mq. Tale importo è stata determinato a partire dal costo parametrico dedotto dalla 

CODICE OPERA
COSTO 

TOTALE €

% 
SU 

TOT.

COSTO 
UNIT.
€/mq

%
 RIFACIM.

COSTO 
TOTALE €

% 
SU 

TOT.

COSTO 
UNIT.
€/mq

01 Scavi e rinterri                 95.975,00 6,15% 19,27 0,00%                               -   0,00% 0,00

02 Fondazioni                 85.358,00 5,47% 17,14 0,00%                               -   0,00% 0,00

03 Pavimento               164.685,00 10,54% 33,06 0,00%                               -   0,00% 0,00

04 Fognature               112.536,00 7,21% 22,59 0,00%                               -   0,00% 0,00

05 Struttura               453.286,00 29,02% 91,00 0,00%                               -   0,00% 0,00

06 Pannelli               202.564,00 12,97% 40,67 0,00%                               -   0,00% 0,00

07 Copertura               202.309,00 12,95% 40,62 0,00%                               -   0,00% 0,00

08 Serramenti                 52.658,00 3,37% 10,57 0,00%                               -   0,00% 0,00

09
Impianto elettrico uffici e C.T. 

(compresa assistenza)
                  2.379,00 0,15% 0,48 0,00%                               -   0,00% 0,00

10
Impianto di riscaldamento 

capannone (compresa assistenza)
              128.842,00 8,25% 25,87 40,00%                  51.536,80 50,33% 10,35

11
Impianto idrotermosanitario uffici e 

C.T. (compresa assistenza)
                13.419,00 0,86% 2,69 130,00%                  17.444,70 17,04% 3,50

12
Impianto elettrico per capannone 

(compresa assistenza)
                47.731,00 3,06% 9,58 70,00%                  33.411,70 32,63% 6,71

Costo Totale 1.561.742,00          100% 313,54€     102.393,20€            100,00% 20,56€       

DATI DA PREZZARIO ELABORAZIONE DA PROGETTO
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Scheda D3 “Fabbricati uffici – Isolato a pianta rettangolare”. Tale costo parametrico, in 
riferimento ai lavori attinenti l’intervento in oggetto, è pari a 4,07 €/mq, come riportato nella 
tabella che segue: 

 

 
Sistemazione area esterna 
 
I costi per l’adeguamento della superficie esterne all’esigenze dell’Arma dei Carabinieri, 

sono stati stimati complessivamente in misura pari a 30.204,75 €, considerata la superficie 
lorda scoperta dell’intero compendio demaniale pari a 15.723 mq. Tale importo è stata 
determinato a partire dal costo parametrico dedotto dalla Scheda I1 “Giardino pubblico 
<<Tipo A>>”. Tale costo parametrico, in riferimento ai lavori attinenti l’intervento in oggetto, 
è pari a 1,92 €/mq per la sistemazione dell’area esterna, come riportato nella tabella che 
segue: 
 

CODICE OPERA
COSTO 

TOTALE €

% 
SU 

TOT.

COSTO 
UNIT.
€/mq

%
 RIFACIM.

COSTO 
TOTALE €

% 
SU 

TOT.

COSTO 
UNIT.
€/mq

01 Scavi e rinterri               198.342,00 0,99% 13,20 3,00%                    5.950,26 9,72% 0,40

02 Opere in c.a.            3.941.619,00 19,67% 262,27 1,00%                  39.416,19 64,40% 2,62

03 Vespai sottofondi e pavimenti               316.881,00 1,58% 21,08 0,00%                               -   0,00% 0,00

04 Isolamento e impermeabilizzazioni               718.225,00 3,58% 47,79 0,00%                               -   0,00% 0,00

05 Murature e tavolati               306.092,00 1,53% 20,37 3,00%                    9.182,76 15,00% 0,61

06 Intonaci               531.449,00 2,65% 35,36 0,00%                               -   0,00% 0,00

07 Pannelli prefabbricati per facciate               299.260,00 1,49% 19,91 0,00%                               -   0,00% 0,00

08 Pavimenti e zoccolini            1.595.277,00 7,96% 106,15 0,00%                               -   0,00% 0,00

09 Tinteggiature e rivestimenti            2.202.571,00 10,99% 146,55 0,00%                               -   0,00% 0,00

10 Opere in ferro               222.019,00 1,11% 14,77 3,00%                    6.660,57 10,88% 0,44

11 Canne e fognature                 17.855,00 0,09% 1,19 0,00%                               -   0,00% 0,00

12 Controsoffitti               492.712,00 2,46% 32,78 0,00%                               -   0,00% 0,00

13 Opere in marmo               213.093,00 1,06% 14,18 0,00%                               -   0,00% 0,00

14 Parete mobili e serramenti interni            1.452.597,00 7,25% 96,65 0,00%                               -   0,00% 0,00

15 Serramenti e facciate continue            1.388.476,00 6,93% 92,39 0,00%                               -   0,00% 0,00

16
Impianto idrotermosanitario e 

condizionamento
           3.422.125,00 17,08% 227,70 0,00%                               -   0,00% 0,00

17 Impianto elettrici            1.834.530,00 9,15% 122,07 0,00%                               -   0,00% 0,00

18 Impianto elevatori               621.501,00 3,10% 41,35 0,00%                               -   0,00% 0,00

19 Varie e allacciamenti definitivi               265.104,00 1,32% 17,64 0,00%                               -   0,00% 0,00

Costo Totale 20.039.728,00        100% 1.333,40€  61.209,78€              100,00% 4,07€         

DATI DA PREZZARIO ELABORAZIONE DA PROGETTO
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14.2 Stima lavori 

Si riportano di seguito i costi della realizzazione delle singole opere, così come 
rappresentato al paragrafo precedente: 

 

In particolare l’importo complessivo dell’intervento, secondo il D.M. 17 giugno 2016 
risulta suddiviso nelle seguenti categorie delle opere: 

CODICE OPERA
COSTO 
TOTALE 

€

% 
SU 

TOT.

COSTO 
UNIT.
€/mq

%
 RIFACIM.

COSTO 
TOTALE €

% 
SU 

TOT.

COSTO 
UNIT.
€/mq

01 Scavi e stradossamenti 13.306,00   3,73% 1,27 5% 665,30           3,30% 0,06

02 Sottofondi e rinterri 21.565,00   6,04% 2,05 5% 1.078,25        5,35% 0,10

03 Coltivo e formazione prato 73.338,00   20,54% 6,98 2% 1.466,76        7,27% 0,14

04 Piantumazione 19.118,00   5,35% 1,82 5% 955,90           4,74% 0,09

05 Cordoni in clacestruzzo 15.294,00   4,28% 1,46 10% 1.529,40        7,58% 0,15

06 Pavimentazioni 41.753,00   11,69% 3,98 10% 4.175,30        20,70% 0,40

07 Attrezzatura verde 12.388,00   3,47% 1,18 2% 247,76           1,23% 0,02

08
Impianto illuminazione 

pubblica
38.541,00   10,79% 3,67 5% 1.927,05        9,55% 0,18

09 Fognatura 40.683,00   11,39% 3,87 10% 4.068,30        20,17% 0,39

10 Irrigazione a pioggia 81.137,00   22,72% 7,73 5% 4.056,85        20,11% 0,39

Costo Totale 357.123,00 100,00% 34,01€      20.170,87€    100,00% 1,92€        

DATI DA PREZZARIO ELABORAZIONE DA PROGETTO

COSTO TOTALE (€)

Fabbricato di nuova costruzione 1.865.185,44 €                                               

Fabbricato esistente codice scheda CS1095002 1.235.260,33 €                                               

Fabbricato esistente codice scheda CS1095001 2.934.230,24 €                                               
Interventi di efficientamento energetico comuni a 
fabbricati esistente codice scheda CS1095001 e 155.200,00 €                                                  
Adeguamento fabbricato esistente codice scheda 

CS1095003 35.262,21 €                                                    

Recinzione e cancellate del bene CSB1147 64.036,96 €                                                    

Sistemazione area esterna 30.204,75 €                                                    

Costi della sicurezza estrinseci 126.387,60 €                                                  
TOTALE 6.445.767,52 €                                               
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15.0 Importi per servizi tecnici 

Effettuata la stima sommaria del costo complessivo dell’intervento è possibile procedere 
alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per l’affidamento delle 
successive fasi di progettazione e dei servizi tecnici connessi, secondo quanto disposto dal 
D.lgs. 36/2023 e dal decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti del 17/06/2016. 

L’importo complessivo per servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, collaudo, 
attività di verifica e validazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo, 
risulta ripartito come di seguito esposto:  

• € 538.445,42 oltre IVA ed oneri di legge per la redazione del progetto di fattibilità 
tecnico-economica ed esecutivo (architettonico, strutturale, impiantistico, etc…), 
adempimenti AINOP, valutazione sostenibilità ESG, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione; 

CATEGORIA DESCRIZIONE IMPORTO

E16

Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali,
Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed
Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia,
Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza
maggiore, Questura.

1.024.324,77€   

E20
Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti 

479.802,72€      

S03
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche
strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due anni.

3.910.490,33€   

IA01

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi
industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative al trattamento
delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili
liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria 

196.721,03€      

IA02
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico.

304.985,54€      

IA03

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di
edifici e costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo
semplice.

498.634,28€      

E17

Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande
semplicità,
pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili

30.808,85€        

6.445.767,52€           
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• € 7.745,85 oltre IVA ed oneri di legge per indagini, prove (in sito e in laboratorio) 
e sondaggi, compresi gli oneri della sicurezza, da effettuare sul compendio ai 
sensi della vigente normativa, necessari per l’espletamento dei servizi tecnici e di 
progettazione; 

• € 4.445,40 oltre IVA ed oneri di legge per verifica preventiva archeologica ed 
sorveglianza archeologica; 

• € 290.455,22 oltre IVA ed oneri di legge per la direzione lavori, contabilità dei 
lavori, aggiornamento catastale, certificazione energetica; 

• € 113.229,71 oltre IVA ed oneri di legge per il coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione; 

• € 117.560,10 oltre IVA ed oneri di legge per il collaudo in corso d’opera tecnico 
amministrativo, revisione tecnico contabile, statico e tecnico funzionale degli 
impianti; 

• € 122.288,08 oltre IVA ed oneri di legge per le attività di verifica e validazione del 
progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo. 

 
Si evidenzia che l'importo complessivo che sarà posto a base di gara comprende le 

seguenti prestazioni accessorie che sono tutte comprese nella corrispondente voce per 
spese tecniche indicate nelle somme a disposizione: 

1. tutte le attività che il progettista riterrà necessarie per ulteriori rilievi delle strutture e degli 
impianti, ulteriori prove e sondaggi, rilievo e verifica dello stato di fatto sia delle opere 
strutturali esistenti che della situazione circostante, verifica della dotazione impiantistica 
presso le centrali tecnologiche e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività 
necessaria volta a conoscere lo stato di fatto; 

2. la redazione di tutte le relazioni necessarie per il completamento dei progetti in relazione 
alle disposizioni legislative nazionali e locali (impianti elettrici, impianti termici, ecc.) ed 
in relazione alla tipologia di intervento; 

3. la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e 
quant'altro previsto dalle leggi nazionali e/o locali vigenti (redazione del progetto per la 
richiesta del parere preventivo di conformità di prevenzione incendi al Comando 
provinciale dei VV. FF., etc…); 

4. la redazione delle certificazioni / dichiarazioni necessarie per la richiesta del Certificato 
di Prevenzione Incendi, dell'agibilità e di tutti i documenti richiesti dagli enti gestori di 
servizi per rilasciare le autorizzazioni propedeutiche all'avvio dell'attività; 

5. l’assistenza alle prove di collaudo e alla redazione dei verbali/certificati sui lavori e 
verifica durante i lavori; 

6. l’assistenza alla predisposizione dei documenti da produrre per le richieste delle 
autorizzazioni; 

7. la verifica e l’attività di collaborazione con il Responsabile Unico del Progetto per le 
attività di validazione delle varie fasi progettuali; 

8. l’assistenza alla redazione della relazione, a fine lavori, con la descrizione delle 
prestazioni impiantistiche ottenute in relazione agli obiettivi progettuali, con l'elencazione 
delle dichiarazioni/certificazioni predisposte dalle imprese e dal direttore dei lavori, con 
la descrizione del nome commerciale dei materiali impiegati ed il nominativo del relativo 
fornitore completo di indirizzo; 

9. l’assistenza ai collaudi; 
10. l’attività di aggiornamento catastale; 
11. il rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica 

interessata dalla progettazione e dall’effettiva esecuzione. 
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Si riportano a seguire le tabelle riepilogative della determinazione degli oneri professionali 
sopra esposti: 

15.1 Compenso prestazioni professionali per progetto di fattibilità 
tecnico-economica, esecutivo (architettonico, strutturale, impiantistico, 
etc…), adempimenti AINOP, valutazione sostenibilità ESG, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Impianti IA.01  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 196'721.03 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.6289% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del 
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07] 1'097.74 € 

 Prime indicazioni piano di manutenzione [QbI.21=0.01] 156.82 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 2'509.11 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 156.82 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 1'097.74 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 784.10 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 940.92 € 

 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 313.64 € 

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 470.46 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 156.82 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 2'352.29 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 784.10 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 784.10 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 313.64 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 470.46 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 470.46 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'568.18 € 

 Totale 14'427.40 € 

2) Impianti IA.02  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 304'985.54 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 
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Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.4016% 

Grado di complessità [G]: 0.85 

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07] 1'706.07 € 

 Prime indicazioni piano di manutenzione [QbI.21=0.01] 243.72 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 3'899.60 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 243.72 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 1'706.07 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 1'218.62 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 1'462.35 € 

 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 487.45 € 

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 731.17 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 243.72 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 3'655.87 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 1'218.62 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 1'218.62 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 487.45 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 731.17 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 731.17 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 2'437.30 € 

 Totale 22'422.69 € 

3) Impianti IA.03  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

 

 

Valore dell'opera [V]: 498'634.28 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.2588% 

Grado di complessità [G]: 1.15 

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente 
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07] 3'315.09 € 

 Prime indicazioni piano di manutenzione [QbI.21=0.01] 473.58 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 7'577.34 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 473.58 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 3'315.09 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 2'367.92 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 2'841.50 € 

 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 947.17 € 
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 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 1'420.75 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 473.58 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 7'103.76 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 2'367.92 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 2'367.92 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 947.17 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 1'420.75 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 1'420.75 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 4'735.85 € 

 Totale 43'569.72 € 

4) Strutture S.03 (Strutture esistenti)  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 3'531'780.35 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.4033% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali complesse. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07] 12'690.37 € 

 Prime indicazioni piano di manutenzione [QbI.21=0.01] 1'812.91 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 32'632.39 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 1'812.91 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 7'251.64 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 10'877.46 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 5'438.73 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064 821.30 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019 243.82 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.021 538.98 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbII.13=0.029 2'232.91 € 

  - Sull'eccedenza fino a 3'531'780.35 €: QbII.13=0.03024 1'601.59 € 

 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18] 32'632.39 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 9'064.55 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 10'877.46 € 

 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 3'625.82 € 

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 5'438.73 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 1'812.91 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 21'754.93 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 23'567.84 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 5'438.73 € 
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 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 1'812.91 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 4'532.28 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 5'438.73 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 18'129.12 € 

 Totale 222'081.41 € 

5) Edilizia E.16  

 Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine  

 

Valore dell'opera [V]: 1'024'324.77 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.9430% 

Grado di complessità [G]: 1.2 

Descrizione grado di complessità: [E.16] Sedi ed uffici di società ed enti, Sedi ed uffici comunali, Sedi 
ed uffici provinciali, Sedi ed uffici regionali, Sedi ed uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di 
giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07] 5'973.98 € 

 Prime indicazioni piano di manutenzione [QbI.21=0.01] 853.43 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 1'024'324.77 €: QbI.17=0.03 2'560.28 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23] 19'628.81 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 853.43 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 5'973.98 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 2'560.28 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 5'120.56 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 2'560.28 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 2'560.28 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064 1'333.06 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019 395.75 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.021 874.82 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'024'324.77 €: QbII.13=0.02113 42.82 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 4'267.13 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 5'120.56 € 

 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 1'706.85 € 

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 2'560.28 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 853.43 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 5'973.98 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 11'094.54 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 3'413.71 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 1'706.85 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 1'706.85 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 2'560.28 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 8'534.27 € 
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 Totale 100'790.49 € 

6) Edilizia E.17  

 Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite  

 

Valore dell'opera [V]: 30'808.85 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 19.0151% 

Grado di complessità [G]: 0.65 

Descrizione grado di complessità: [E.17] Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande 
semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07] 266.55 € 

 Prime indicazioni piano di manutenzione [QbI.21=0.01] 38.08 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 30'808.85 €: QbI.17=0.03 114.24 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23] 875.82 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 38.08 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 266.55 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 114.24 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 114.24 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 190.40 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 228.48 € 

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 114.24 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 38.08 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 266.55 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 495.03 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 152.32 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 76.16 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 76.16 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 114.24 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 380.78 € 

 Totale 3'960.24 € 

7) Edilizia E.20  

 Edifici e manufatti esistenti  

 

Valore dell'opera [V]: 479'802.72 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.3404% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07] 2'661.16 € 

 Prime indicazioni piano di manutenzione [QbI.21=0.01] 380.17 € 
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 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 479'802.72 €: QbI.17=0.03 1'140.50 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23] 8'743.82 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 1'520.66 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 380.17 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 2'661.16 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 2'281.00 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 1'140.50 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064 1'267.74 € 

  - Sull'eccedenza fino a 479'802.72 €: QbII.13=0.02264 412.23 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 1'900.83 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 2'281.00 € 

 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 760.33 € 

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 1'140.50 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 380.17 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 479'802.72 €: QbII.24=0.09 3'421.49 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 2'661.16 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 4'942.16 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 1'520.66 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 760.33 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 760.33 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 1'140.50 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 3'801.64 € 

 Totale 48'060.21 € 

8) Strutture S.03 (Strutture nuova costruzione)  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 378'709.99 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.8705% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali complesse. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07] 2'233.97 € 

 Prime indicazioni piano di manutenzione [QbI.21=0.01] 319.14 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 5'744.48 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 319.14 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 1'276.55 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 1'914.83 € 
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 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 957.41 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064 1'348.32 € 

  - Sull'eccedenza fino a 378'709.99 €: QbII.13=0.04083 442.86 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 1'595.69 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 1'914.83 € 

 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 638.28 € 

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 957.41 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 319.14 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 3'829.66 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 4'148.79 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 957.41 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 319.14 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 797.84 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 957.41 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 3'191.38 € 

 Totale 34'183.68 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 489'495.84 € 

   

 
Il compenso sopra riportato viene incrementato del 10%, inclusi spese generali ed utili di 
impresa, per un ammontare pari ad € 48.949,58 per tener conto che i servizi in oggetto 
dovranno essere espletati con metodologia Building information Modeling (B.I.M.), ai sensi 
dell’Allegato I.13, art. 2, comma 5, del D.lgs. 36/2023. Il compenso dell’attività di rilievo tiene 
conto di tutte le ulteriori attività di rilievo che il progettista riterrà necessarie eseguire (sulla 
parte architettonica, strutturale, impiantistica, etc.. dell’immobile) nel corso dell’attività di 
progettazione. Alla luce di ciò il compenso totale per le prestazioni professionali inerenti il 
progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo (architettonico, strutturale, 
impiantistico, etc…), adempimenti AINOP, valutazione sostenibilità ESG, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, risulta pari ad € 538.445,42. 
 

15.2 Compenso per analisi conoscitive 

Tali costi sono stati stimati con riferimento alla circolare n° 0000484 del 05/01/2010 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri inerente il contributo ammissibile per le prove riferibili 
ad edifici o aggregato oggetto delle prove è di 12 €/mq IVA inclusa, con i seguenti limiti 
massimi :  

✓ limite massimo per edifici ordinari   15.000 € IVA inclusa (STRU+GEO)  
✓ limite massimo per aggregati (OPCM 3820) 20.000 € IVA inclusa (STRU+GEO) 
✓ limite massimo per indagini sui terreni     6.000 € IVA inclusa (solo GEO) 

 
ed in particolare nel caso in esame, sono previste eventuali indagini STRU-GEO, sui 
fabbricati, area esterne ed opere strutturali secondarie esterne, pari al 30 % dell’importo 
massimo stimato sull’importo complessivo previsto per due fabbricati (€ 24.590,00 (IVA 
esclusa)) e pertanto pari a: 
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INDAGINI IMPORTO (Iva esclusa) 
STRU + GEO € 7.377,00 

 € 7.377,00 
 

Sull’importo complessivo di € 7.377,00, sono stati determinati i costi della sicurezza 
non soggetti a ribasso, pari ad € 368,85, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, derivanti da rischi 
di natura interferenziale (consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in: segnaletica, 
delimitazioni, protezioni, apprestamenti di cantiere, bagni, baraccamenti, etc..) sono stimati 
in misura pari al 5 % dell’importo di indagini.  L’importo degli oneri della sicurezza include 
anche gli oneri per la gestione del rischio covid-19 “Coronavirus”. Inoltre sono stati stimati i 
costi della manodopera in misura pari al 10% dell’importo delle prove (€ 7.377,00), ossia € 
737,70. 

Pertanto l’importo complessivo delle indagini, prove (in sito e in laboratorio) e 
sondaggi, compresi gli oneri della sicurezza, è pari ad € 7.745,85 (di cui € 737,70 per costi 
della manodopera). 

Si specifica che le indagini di tipo “GEO” sono destinate a prove, indagini, sondaggi 
ecc. necessari per l’espletamento dei servizi di competenza del geologo e dell’archeologo. 

A tal proposito si riporta quanto previsto nell’allegato 4 alla Circolare n. 1 del 20/01/2016 
della Direzione Generale Archeologia del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo “Allo scopo di evitare inutili danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto e, 
allo stesso tempo, per ottimizzare le risorse, le obbligatorie campagne di indagini condotte 
dalla committenza tramite carotaggi per lo studio dei terreni (bonifica di ordigni bellici, 
valutazioni sismiche e geotecniche ecc.), dovranno essere utilizzate anche per la  
comprensione dei depositi archeologici – mediante la lettura dei campioni prelevati da parte 
di soggetti dotati di adeguata professionalità”. Il costo di eventuali ulteriori indagini che 
risultassero comunque necessarie per l’espletamento delle attività di verifica preventiva 
dell’interesse archeologico è da ritenersi in ogni caso ricompreso negli importi sopra 
determinati. 
 

15.3 Compenso prestazioni professionali per verifica preventiva 
archeologica e sorveglianza archeologica 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Impianti IA.01  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 0.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 0.0000% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del 
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Totale 0.00 € 

2) Impianti IA.02  
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 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 0.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 0.0000% 

Grado di complessità [G]: 0.85 

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Totale 0.00 € 

3) Impianti IA.03  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

 

 

Valore dell'opera [V]: 0.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 0.0000% 

Grado di complessità [G]: 1.15 

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente 
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Totale 0.00 € 

4) Strutture S.03 (Strutture esistenti)  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 0.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 0.0000% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali complesse. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Totale 0.00 € 

5) Edilizia E.16  

 Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine  

 

Valore dell'opera [V]: 1'024'324.77 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.9430% 

Grado di complessità [G]: 1.2 

Descrizione grado di complessità: [E.16] Sedi ed uffici di società ed enti, Sedi ed uffici comunali, Sedi 
ed uffici provinciali, Sedi ed uffici regionali, Sedi ed uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di 
giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura. 
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Specifiche incidenze [Q]:  

 Relazione archeologica [QbI.10=0.015] 1'280.14 € 

 Totale 1'280.14 € 

6) Edilizia E.17  

 Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite  

 

Valore dell'opera [V]: 30'808.85 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 19.0151% 

Grado di complessità [G]: 0.65 

Descrizione grado di complessità: [E.17] Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande 
semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazione archeologica [QbI.10=0.015] 57.12 € 

 Totale 57.12 € 

7) Edilizia E.20  

 Edifici e manufatti esistenti  

 

Valore dell'opera [V]: 479'802.72 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.3404% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazione archeologica [QbI.10=0.015] 570.25 € 

 Totale 570.25 € 

8) Strutture S.03 (Strutture nuova costruzione)  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 0.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 0.0000% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali complesse. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Totale 0.00 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 1'907.51 € 
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Il compenso complessivo pari ad € 4.041,27 (€1.907,51 + € 2.133,76) per verifica preventiva 
archeologica ed sorveglianza archeologica sopra riportato viene incrementato del 10%, 
inclusi spese generali ed utili di impresa, per un ammontare pari ad € 404,13, per tener 
conto che i servizi in oggetto dovranno essere espletati con metodologia Building 
information Modeling (B.I.M.), ai sensi dell’Allegato I.13, art. 2, comma 5, del D.lgs. 36/2023. 
Alla luce di ciò il compenso totale, per le prestazioni professionali inerenti la verifica 
preventiva archeologica e la sorveglianza archeologica, risulta pari ad € 4.445,40. 

 
In particolare, l’importo per la Verifica preventiva dell'interesse archeologico e la 
sorveglianza archeologica in fase di progettazione è pari al 60% dell’importo complessivo di 
€ 4.445,40, ovvero pari ad € 2.667,24. L’importo per la Sorveglianza archeologica nella fase 
esecutiva dei lavori è invece pari al 40% dell’importo complessivo di € 4.445,40, ovvero pari 
ad € 1.778,16. 
 

15.4 Compenso prestazioni professionali per direzione lavori, 
contabilità dei lavori, aggiornamento catastale, certificazione energetica 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Impianti IA.01  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 196'721.03 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.6289% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del 
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 5'018.23 € 

Codice Prezzo Prestazione Professionale U.M.
Prezzo 

unitario
Quantità Costo Complessivo

N.P. Rilievo 
Archeologico

Redazione di documentazione post-scavo. Realizzazione 
della documentazione post-scavo da considerarsi una 

maggiorazione
delle giornate lavorative per documentazione e necessità di

completamento, organizzazione ed elaborazione della
documentazione scientifica di scavo (diario di scavo, schede,

relazione tecnico-scientifica, sistemazione foto digitali e
relativi elenchi etc.), da realizzarsi successivamente alla
conclusione del cantiere da computarsi per una quota

aggiuntiva pari al 20% delle giornate lavorative impiegate

a corpo 1 1.333,76 €                  

N.P. Attività 
archeologica

Sessione giornaliera di rilievo topografico e/o archeologico
effettuata da archeologo/topografo specializzato comprensiva 

diell'utilizzo di attrezzature e strumentazioni specialistiche e 
delle post-elaborazioni per la redazione della documentazione 

grafica dei saggi stratigrafici e delle eventuali evidenze
archeologiche venute alla luce.

a corpo 1 800,00 €                     

2.133,76 €                  TOTALE
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Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 470.46 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 313.64 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 1'568.20 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 940.92 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 196'721.03 €: QcI.09=0.045 705.69 € 

 
Attestato di certificazione energetica (art. 6, d.Lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica 
[QdI.05=0.03] 470.45 € 

 Totale 9'487.59 € 

2) Impianti IA.02  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 304'985.54 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.4016% 

Grado di complessità [G]: 0.85 

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 7'799.20 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 731.17 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 487.45 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 2'437.25 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 1'462.35 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 304'985.54 €: QcI.09=0.045 1'096.76 € 

 
Attestato di certificazione energetica (art. 6, d.Lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica 
[QdI.05=0.03] 731.18 € 

 Totale 14'745.36 € 

3) Impianti IA.03  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

 

 

Valore dell'opera [V]: 498'634.28 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.2588% 

Grado di complessità [G]: 1.15 

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente 
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 15'154.68 € 
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Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 1'420.75 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 947.17 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 4'735.84 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 2'841.50 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 498'634.28 €: QcI.09=0.045 2'131.13 € 

 
Attestato di certificazione energetica (art. 6, d.Lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica 
[QdI.05=0.03] 1'420.76 € 

 Totale 28'651.83 € 

4) Strutture S.03  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 3'910'490.33 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.3073% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali complesse. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 74'922.46 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.02] 3'943.29 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 3'943.29 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 19'716.44 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 11'829.86 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 1'512.58 € 

  - Sull'eccedenza fino a 3'910'490.33 €: QcI.09=0.12 20'634.56 € 

 
Attestato di certificazione energetica (art. 6, d.Lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica 
[QdI.05=0.03] 5'914.93 € 

 Totale 142'417.41 € 

5) Edilizia E.16  

 Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine  

 

Valore dell'opera [V]: 1'024'324.77 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.9430% 

Grado di complessità [G]: 1.2 

Descrizione grado di complessità: [E.16] Sedi ed uffici di società ed enti, Sedi ed uffici comunali, Sedi 
ed uffici provinciali, Sedi ed uffici regionali, Sedi ed uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di 
giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 27'309.65 € 
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Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 2'560.28 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 1'706.85 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 5'120.56 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 2'499.48 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'024'324.77 €: QcI.09=0.12 5'242.16 € 

 
Attestato di certificazione energetica (art. 6, d.Lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica 
[QdI.05=0.03] 2'560.28 € 

 Totale 46'999.26 € 

6) Edilizia E17  

 Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite  

 

Valore dell'opera [V]: 30'808.85 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 19.0151% 

Grado di complessità [G]: 0.65 

Descrizione grado di complessità: [E.17] Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande 
semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 1'218.53 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 114.24 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 76.16 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 228.48 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 30'808.85 €: QcI.09=0.06 228.48 € 

 
Attestato di certificazione energetica (art. 6, d.Lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica 
[QdI.05=0.03] 114.23 € 

 Totale 1'980.12 € 

7) Edilizia E.20  

 Edifici e manufatti esistenti  

 

Valore dell'opera [V]: 479'802.72 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.3404% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 12'165.31 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 1'140.50 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 760.33 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 2'281.00 € 
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 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 479'802.72 €: QcI.09=0.06 2'281.00 € 

 
Attestato di certificazione energetica (art. 6, d.Lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica 
[QdI.05=0.03] 1'140.49 € 

 Totale 19'768.63 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 264'050.20 € 

   

 
Il compenso sopra riportato viene incrementato del 10%, inclusi spese generali ed utili di 
impresa, per un ammontare pari ad € 26.405,02, per tener conto che i servizi in oggetto 
dovranno essere espletati con metodologia Building information Modeling (B.I.M.), ai sensi 
dell’Allegato I.13, art. 2, comma 5, del D.lgs. 36/2023. Alla luce di ciò il compenso totale per 
le prestazioni professionali inerenti direzione lavori, contabilità dei lavori, aggiornamento 
catastale, certificazione energetica, risulta pari ad € 290.455,22. 
 

15.5 Compenso prestazioni professionali per coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Impianti IA.01  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 196'721.03 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.6289% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del 
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 3'920.49 € 

 Totale 3'920.49 € 

2) Impianti IA.02  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 304'985.54 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.4016% 

Grado di complessità [G]: 0.85 

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 6'093.12 € 
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 Totale 6'093.12 € 

3) Impianti IA.03  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

 

 

Valore dell'opera [V]: 498'634.28 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.2588% 

Grado di complessità [G]: 1.15 

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente 
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 11'839.60 € 

 Totale 11'839.60 € 

4) Strutture S.03  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 3'910'490.33 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.3073% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali complesse. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 49'291.10 € 

 Totale 49'291.10 € 

5) Edilizia E.16  

 Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine  

 

Valore dell'opera [V]: 1'024'324.77 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.9430% 

Grado di complessità [G]: 1.2 

Descrizione grado di complessità: [E.16] Sedi ed uffici di società ed enti, Sedi ed uffici comunali, Sedi 
ed uffici provinciali, Sedi ed uffici regionali, Sedi ed uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di 
giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 21'335.66 € 

 Totale 21'335.66 € 

6) Edilizia E17  

 Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite  

 
Valore dell'opera [V]: 30'808.85 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 
 



R01 Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali  

DOC.F.A.P. REALIZZAZIONE NUOVO COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI SAN MARCO ARGENTANO (CS) 

65 

Destinazione funzionale: Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 19.0151% 

Grado di complessità [G]: 0.65 

Descrizione grado di complessità: [E.17] Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande 
semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 951.98 € 

 Totale 951.98 € 

7) Edilizia E.20  

 Edifici e manufatti esistenti  

 

Valore dell'opera [V]: 479'802.72 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.3404% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 9'504.15 € 

 Totale 9'504.15 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 102'936.10 € 

   

 
Il compenso sopra riportato viene incrementato del 10%, inclusi spese generali ed utili di 
impresa, per un ammontare pari ad € 10.293,61, per tener conto che i servizi in oggetto 
dovranno essere espletati con metodologia Building information Modeling (B.I.M.), ai sensi 
dell’Allegato I.13, art. 2, comma 5, del D.lgs. 36/2023. Alla luce di ciò il compenso totale per 
le prestazioni professionali inerenti coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, risulta 
pari ad € 113.229,71. 
 

15.6 Compenso prestazioni professionali per collaudi tecnico, 
amministrativo, impiantistico e statico 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Impianti IA.01  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 196'721.03 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.6289% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
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distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del 
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20% [QdI.01=0.096] 1'505.47 € 

 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02] 313.64 € 

 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008, n. 37) [QdI.04=0.18] 2'822.75 € 

 Totale 4'641.86 € 

2) Impianti IA.02  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 304'985.54 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.4016% 

Grado di complessità [G]: 0.85 

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20% [QdI.01=0.096] 2'339.76 € 

 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02] 487.45 € 

 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008, n. 37) [QdI.04=0.18] 4'387.05 € 

 Totale 7'214.26 € 

3) Impianti IA.03  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

 

 

Valore dell'opera [V]: 498'634.28 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.2588% 

Grado di complessità [G]: 1.15 

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente 
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20% [QdI.01=0.096] 4'546.41 € 

 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02] 947.17 € 

 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008, n. 37) [QdI.04=0.18] 8'524.50 € 

 Totale 14'018.08 € 

4) Strutture S.03  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 3'910'490.33 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.3073% 

Grado di complessità [G]: 0.95 
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Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali complesse. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20% [QdI.01=0.096] 18'927.78 € 

 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02] 3'943.29 € 

 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) [QdI.03=0.22] 43'376.16 € 

 Totale 66'247.23 € 

5) Edilizia E.16  

 Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine  

 

Valore dell'opera [V]: 1'024'324.77 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.9430% 

Grado di complessità [G]: 1.2 

Descrizione grado di complessità: [E.16] Sedi ed uffici di società ed enti, Sedi ed uffici comunali, Sedi 
ed uffici provinciali, Sedi ed uffici regionali, Sedi ed uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di 
giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20% [QdI.01=0.096] 8'192.89 € 

 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02] 1'706.86 € 

 Totale 9'899.75 € 

6) Edilizia E17  

 Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite  

 

Valore dell'opera [V]: 30'808.85 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 19.0151% 

Grado di complessità [G]: 0.65 

Descrizione grado di complessità: [E.17] Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande 
semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20% [QdI.01=0.096] 365.56 € 

 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02] 76.16 € 

 Totale 441.72 € 

7) Edilizia E.20  

 Edifici e manufatti esistenti  

 

Valore dell'opera [V]: 479'802.72 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.3404% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20% [QdI.01=0.096] 3'649.59 € 
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 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02] 760.33 € 

 Totale 4'409.92 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 106'872.82 € 

   

 
Il compenso sopra riportato viene incrementato del 10%, inclusi spese generali ed utili di 
impresa, per un ammontare pari ad € 10.687,28, per tener conto che i servizi in oggetto 
dovranno essere espletati con metodologia Building information Modeling (B.I.M.), ai sensi 
dell’Allegato I.13, art. 2, comma 5, del D.lgs. 36/2023. Alla luce di ciò il compenso totale per 
le prestazioni professionali inerenti collaudi tecnico, amministrativo, impiantistico e statico, 
risulta pari ad € 117.560,10. 

15.7 Compenso prestazioni professionali per verifica progetti e 
validazioni 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Impianti IA.01  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 196'721.03 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.6289% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del 
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 2'038.65 € 

 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 2'038.65 € 

 Supporto al RUP: per la validazione del progetto [QbIII.11=0.01] 156.83 € 

 Totale 4'234.13 € 

2) Impianti IA.02  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 304'985.54 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.4016% 

Grado di complessità [G]: 0.85 

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 3'168.42 € 

 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 3'168.42 € 

 Supporto al RUP: per la validazione del progetto [QbIII.11=0.01] 243.73 € 
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 Totale 6'580.57 € 

3) Impianti IA.03  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

 

 

Valore dell'opera [V]: 498'634.28 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.2588% 

Grado di complessità [G]: 1.15 

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente 
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 6'156.59 € 

 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 6'156.59 € 

 Supporto al RUP: per la validazione del progetto [QbIII.11=0.01] 473.59 € 

 Totale 12'786.77 € 

4) Strutture S.03  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 3'910'490.33 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.3073% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali complesse. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 25'631.37 € 

 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 25'631.37 € 

 Supporto al RUP: per la validazione del progetto [QbIII.11=0.01] 1'971.64 € 

 Totale 53'234.38 € 

5) Edilizia E.16  

 Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine  

 

Valore dell'opera [V]: 1'024'324.77 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.9430% 

Grado di complessità [G]: 1.2 

Descrizione grado di complessità: [E.16] Sedi ed uffici di società ed enti, Sedi ed uffici comunali, Sedi 
ed uffici provinciali, Sedi ed uffici regionali, Sedi ed uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di 
giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 11'094.54 € 

 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 11'094.54 € 

 Supporto al RUP: per la validazione del progetto [QbIII.11=0.01] 853.43 € 
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 Totale 23'042.51 € 

6) Edilizia E17  

 Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite  

 

Valore dell'opera [V]: 30'808.85 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 19.0151% 

Grado di complessità [G]: 0.65 

Descrizione grado di complessità: [E.17] Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande 
semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 495.03 € 

 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 495.03 € 

 Supporto al RUP: per la validazione del progetto [QbIII.11=0.01] 38.08 € 

 Totale 1'028.14 € 

7) Edilizia E.20  

 Edifici e manufatti esistenti  

 

Valore dell'opera [V]: 479'802.72 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.3404% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 4'942.16 € 

 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 4'942.16 € 

 Supporto al RUP: per la validazione del progetto [QbIII.11=0.01] 380.16 € 

 Totale 10'264.48 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 111'170.98 € 

   

 
Il compenso sopra riportato viene incrementato del 10%, inclusi spese generali ed utili di 
impresa, per un ammontare pari ad € 11.117,10, per tener conto che i servizi in oggetto 
dovranno essere espletati con metodologia Building information Modeling (B.I.M.), ai sensi 
dell’Allegato I.13, art. 2, comma 5, del D.lgs. 36/2023. Alla luce di ciò il compenso totale per 
le prestazioni professionali inerenti verifica progetti e validazioni, risulta pari ad € 
122.288,08. 
 
Alla luce di quanto sopra è stato determinato il quadro economico di previsione per un 
importo complessivo di € 9.427.000,00 (euro novemilioniquattrocentoventisettemila/00) per 
come meglio esplicitato nell’Allegato 04 Quadro economico di previsione, facente parte 
integrante e sostanziale del presente DOCFAP. 
 
I costi della sicurezza indicati nel predetto Quadro economico di previsione sono stati 
determinati tenendo conto anche delle Prime indicazioni sulla sicurezza di cui all’ 
Allegato 03 facente parte integrante e sostanziale del presente DOCFAP. 
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16.0 Convenienza economica dell’operazione 

Una volta portato a termine l’intervento di realizzazione del nuovo Comando Compagnia 
Carabinieri di San Marco Argentano comporterà la chiusura di una locazione passiva con 
un conseguente risparmio complessivo pari a €/anno 177.686, di cui importo Iva pari ad € 
33.555,46 . 

Tenuto conto del costo totale dell’intervento in oggetto pari a € 9.427.000,00 come 
determinato nel quadro economico di previsione che è parte del presente documento, è 
possibile determinare l’Indice di Convenienza Economica (ICE) dell’intervento come 
“rapporto tra canone lordo risparmiabile (comprensivo di IVA) e il costo totale dell’intervento 
edilizio”. Suddetto rapporto risulta pari a 177.686 / 9.427.000,00= 0,019. 

E’ stata altresì condotta la valutazione economico finanziaria dell’investimento 
immobiliare con il metodo del Valore Attuale Netto (VAN), in cui sono state valutate due 
ipotesi alternative e da cui è risulta una differenza positiva tra l’ipotesi inerziale e quella 
proposta (ipotesi alternativa 1) pari a € 3.672.258,00.   

 

17.0 Modalità di affidamento dell’intervento 

Vista la tipologia e l’importo dell’appalto da affidare si dovrà procedere: per 
l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, adempimenti AINOP, verifica 
preventiva dell’interesse archeologico e sorveglianza archeologica, relativa attività legata al 
Building Information Modeling (BIM), in applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al 
D.M. 23/03/2022 e ss.mm.ii., nonché per l’incarico opzionale, ai sensi dell’art. 114 comma 
6 del D.lgs. 36/2023 di direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, aggiornamento catastale, certificazione energetica e sorveglianza 
archeologica, tramite procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023; per 
l’affidamento dei lavori tramite procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 
36/2023; per l’affidamento dei servizi di Verifica della progettazione e Collaudo procedura 
ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b, del D.lgs. 36/2023. 
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Ing. Domenico Augruso 
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8. TAV04 - DISTRIBUZIONE INTERNA – PIANTE STATO FUTURO - FABBRICATO DI 
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ELENCO ELABORATI  

1. R01 ELENCO ELABORATI; 
2. R02 CRONOPROGRAMMA; 
3. R03 PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA; 
4. R04 QUADRO ECONOMICO; 
5. TAV01 PLANIMETRIA DI PROGETTO; 
6. TAV02 DISTRIBUZIONE INTERNA – PIANTA STATO FUTURO - FABBRICATO CS1095001; 
7. TAV03 DISTRIBUZIONE INTERNA – PIANTE STATO FUTURO - FABBRICATO CS1095002; 
8. TAV04 DISTRIBUZIONE INTERNA – PIANTE STATO FUTURO - FABBRICATO DI NUOVA COSTRUZIONE; 
9. TAV05 PROSPETTO LATO A - FABBRICATO DI NUOVA COSTRUZIONE; 
10. TR01 - VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ SECONDO I PRINCIPI ENVIRONMENT SOCIAL GOVERNANCE 

(ESG): OBIETTIVI; 
11. TR02 - ELABORATI AUDIT SISMICO ED ENERGETICO: 

ELABORATI GENERALI 

11.1) CSB1147-ADM-ELENELABO-XX-RP-Z-0Z0001 ELENCO ELABORATI; 
11.2) CSB1147-ADM-RELILPFTE-XX-RP-Z-0Z0002 RELAZIONE TECNICA E GENERALE ILLUSTRATIVA; 
11.3) CSB1147-ADM-INQUAURBA-XX-DR-Z-0Z0003 INQUADRAMENTO URBANISTICO; 
11.4) CSB1147-ADM-PIANOINST-XX-RP-Z-0Z0004 PIANO DELLE INDAGINI STRUTTURALI, GEOTECNICHE E DI 

DIAGNOSI ENERGETICA; 
11.5) CSB1147-ADM-RAPPOINST-XX-RP-Z-0Z0005 RISULTANZE DELLE INDAGINI STRUTTURALI E GEOTECNICHE; 
11.6) CSB1147-ADM-RELSISMICA-XX-RP-Z-0Z0006 RELAZIONE DI INQUADRAMENTO SISMICO; 
11.7) CSB1147-ADM-GEOLOGICA-XX-RP-Z-0Z0007 RELAZIONE GEOLOGICA; 
11.8) CSB1147-ADM-IDRAULICA-XX-RP-Z-0Z0008 RELAZIONE DI INQUADRAMENTO IDROLOGICO E IDRAULICO; 
11.9) CSB1147-ADM-RICERCADC-XX-RP-Z-0Z0009 RELAZIONE SULLA RICERCA DOCUMENTALE E ANALISI 

STORICO-CRITICA DELLE STRUTTURE ESISTENTI; 
11.10) CSB1147-ADM-PREFAMBIE-XX-RP-Z-0Z0010 STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE; 
11.11) CSB1147-ADM-QUADROECO-XX-RP-Z-0Z0011 QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO; 
11.12) CSB1147-ADM-RELOPPERT-XX-RP-Z-0Z0012 RELAZIONE STATO DI FATTO OPERE PERTINENZIALI; 

ARCHEOLOGIA 

11.13) CSB1147-ADM-RELARCHEO-XX-RP-Z-0Z0001 VIARCH - RELAZIONE ARCHEOLOGICA; 
11.14) CSB1147-ADM-RELARCHEO-XX-RP-Z-0Z0002 VIARCH - CATALOGO DEI SITI; 
11.15) CSB1147-ADM-RELARCHEO-XX-RP-Z-0Z0003 VIARCH - TAV 1 - CARTA ARCHEOLOGICA SU IGM 1954; 
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11.16) CSB1147-ADM-RELARCHEO-XX-RP-Z-0Z0004 VIARCH - TAV 2 - CARTA ARCHEOLOGICA SU STATO 
ATTUALE; 

11.17) CSB1147-ADM-RELARCHEO-XX-RP-Z-0Z0005 LETTURA CAROTAGGI GEOARCHEOLOGICI; 
FABBRICATO CS1095001 

RILIEVO STATO DI FATTO 

11.18) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-Z-0Z0012 RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA SULLE METODOLOGIE 
DI RILIEVO; 

RILIEVO TOPOGRAFICO 

11.19) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-DR-G-0G1001 PIANTA DELLE AREE ESTERNE SU BASE TOPOGRAFICA; 
11.20) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-DR-G-0G1002 ORTOMOSAICO QUOTATO CON SOVRAPPOSIZIONE ALLA 

CARTA TECNICA REGIONALE; 
11.21) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-DR-G-0G1003 PLANIMETRIA DELLE AREE ESTERNE; 
11.22) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-DR-G-0G4001 PROFILI; 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

11.23) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-DR-Z-0ZZ001 MONOGRAFIE; 
11.24) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-DR-Z-0ZZ002 RILIEVO FOTOGRAFICO ESTERNI; 
11.25) CSB1147-ADM-CS1095001-GF-DR-Z-0ZZ003 RILIEVO FOTOGRAFICO PIANO TERRA; 
11.26) CSB1147-ADM-CS1095001-GF-DR-Z-0ZZ004 RILIEVO FOTOGRAFICO IMPIANTI; 

RILIEVO ARCHITETTONICO 

11.27) CSB1147-ADM-CS1095001-GF-DR-A-0A1001 PIANTA PIANO TERRA; 
11.28) CSB1147-ADM-CS1095001-02-DR-A-0A1002 PIANTA DELLE COPERTURE; 
11.29) CSB1147-ADM-CS1095001-GF-DR-A-0A1003 PIANTA PIANO TERRA – STRALCIO; 
11.30) CSB1147-ADM-CS1095001-GF-DR-A-0A1004 PIANTA PIANO TERRA – STRALCIO; 
11.31) CSB1147-ADM-CS1095001-02-DR-A-0A1005 PIANTA DELLE COPERTURE – STRALCIO; 
11.32) CSB1147-ADM-CS1095001-02-DR-A-0A1006 PIANTA DELLE COPERTURE – STRALCIO; 
11.33) CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-DR-A-0A3001 PROSPETTI; 
11.34) CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-DR-A-0A3002 PROSPETTI; 
11.35) CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-DR-A-0A4001 SEZIONI; 
11.36) CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-DR-A-0A5001 DETTAGLI COSTRUTTIVI; 
11.37) CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-DR-A-0A6001 ABACHI; 

RILIEVO IMPIANTISTICO 

11.38) CSB1147-ADM-CS1095001-GF-DR-E-0E2001IMPIANTI ELETTRICI PIANTA PIANO TERRA; 
11.39) CSB1147-ADM-CS1095001-01-DR-E-0E2002 IMPIANTI ELETTRICI PIANTA PIANO PRIMO; 
11.40) CSB1147-ADM-CS1095001-GF-DR-P-0P1001 IMPIANTI IDRICI PIANTA PIANO TERRA; 
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11.41) CSB1147-ADM-CS1095001-GF-DR-N-0N1001 IMPIANTI MECCANICI PIANTA PIANO TERRA;  
11.42) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-DR-M-0MZ001 SCHEMI A BLOCCHI; 

RILIEVO STRUTTURALE 

11.43) CSB1147-ADM-CS1095001-LG1-DR-S-0S1001 PIANTA DELLE FONDAZIONI; 
11.44) CSB1147-ADM-CS1095001-GF-DR-S-0S1002 PIANTA PRIMO IMPALCATO; 
11.45) CSB1147-ADM-CS1095001-01-DR-S-0S1003 PIANTA SECONDO IMPALCATO; 
11.46) CSB1147-ADM-CS1095001-02-DR-S-0S1004 PIANTA DELLE COPERTURE; 
11.47) CSB1147-ADM-CS1095001-LG1-DR-S-0S1005 PIANTA DELLE FONDAZIONI – STRALCIO; 
11.48) CSB1147-ADM-CS1095001-LG1-DR-S-0S1006 PIANTA DELLE FONDAZIONI – STRALCIO; 
11.49) CSB1147-ADM-CS1095001-GF-DR-S-0S1007 PIANTA PRIMO IMPALCATO – STRALCIO; 
11.50) CSB1147-ADM-CS1095001-GF-DR-S-0S1008 PIANTA PRIMO IMPALCATO – STRALCIO; 
11.51) CSB1147-ADM-CS1095001-01-DR-S-0S1009 PIANTA SECONDO IMPALCATO – STRALCIO; 
11.52) CSB1147-ADM-CS1095001-01-DR-S-0S1010 PIANTA SECONDO IMPALCATO – STRALCIO; 
11.53) CSB1147-ADM-CS1095001-02-DR-S-0S1011 PIANTA DELLE COPERTURE – STRALCIO; 
11.54) CSB1147-ADM-CS1095001-02-DR-S-0S1012 PIANTA DELLE COPERTURE – STRALCIO; 
11.55) CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-DR-S-0S3001 PROSPETTI; 
11.56) CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-DR-S-0S4001 SEZIONI; 
11.57) CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-DR-S-0S6001 ABACHI; 

DIAGNOSI ENERGETICA 

11.58) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-Z-0Z0001 RELAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA; 
11.59) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-Z-0Z0002 RELAZIONE DI CALCOLO SULLO STATO DI FATTO; 
11.60) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-Z-0Z0003 REPORT TERMOGRAFICO; 
11.61) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-Z-0Z0004 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA; 

PROGETTO STRUTTURALE 

11.62) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-CA-S-0S0001  VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA; 
11.63) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-S-0S0002  SCHEDE DI SINTESI DI LIVELLO 0, 1 E 2; 
11.64) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RT-S-0S0003  RELAZIONE GEOTECNICA; 
11.65) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-S-0S0004 RELAZIONE DI SINTEDI DEI RISULTATI SIGNIFICATIVI E DELLE 

STRATEGIE DI INTERVENTO; 
11.66) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-S-0S0005  PIANO DI MONITORAGGIO STRUTTURALE; 
11.67) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RT-S-PS0001 PFTE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO; 
11.68) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-S-PS0002 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE OPERE 

STRUTTURALI; 
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11.69) CSB1147-ADM-CS1095001-GF-DR-S-PS0004 PIANTE STRUTTURALI DI PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA 
E FONDAZIONI; 

11.70) CSB1147-ADM-CS1095001-01-DR-S-PS0005  PIANTE STRUTTURALI DI PROGETTO - LIVELLO 01 - VISTA 
DALL'ALTO; 

11.71) CSB1147-ADM-CS1095001-01-DR-S-PS0006 PIANTE STRUTTURALI DI PROGETTO - LIVELLO 01 - PIANTA 
SOTTO TRAVI; 

11.72) CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-DR-S-PS0007 PROSPETTI E SEZIONE TRASVERSALE; 
11.73) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-DR-S-PS0008 DETTAGLI TIPOLOGICI INTERVENTI STRUTTURALI; 

ELABORATI SICUREZZA 

11.74) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-HS-Z-PZ0001  PRIME INDICAZIONI DELLA SICUREZZA; 
ELABORATI ECONOMICI 

11.75) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-PR-Z-PZ0001  CRONOPROGRAMMA; 
11.76) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-CP-Z-PZ0002  CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA SOLUZIONE FINALE; 
11.77) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-CP-Z-PZ0003  QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO; 
11.78) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-Z-PZ0004  SCHEMA DI CONTRATTO; 

FABBRICATO CS1095002 

RILIEVO STATO DI FATTO 

11.79) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-RP-Z-0Z0001 RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA SULLE METODOLOGIE 
DI RILIEVO; 

RILIEVO TOPOGRAFICO 

11.80) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-DR-G-0G1001 PIANTA DELLE AREE ESTERNE SU BASE TOPOGRAFICA; 
11.81) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-DR-G-0G1002 ORTOMOSAICO QUOTATO CON SOVRAPPOSIZIONE ALLA 

CARTA TECNICA REGIONALE; 
11.82) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-DR-G-0G1003 PLANIMETRIA DELLE AREE ESTERNE; 
11.83) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-DR-G-0G4001 PROFILI; 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

11.84) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-DR-Z-0ZZ001 MONOGRAFIE: 
11.85) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-Z-0ZZ002 RILIEVO FOTOGRAFICO ESTERNI; 
11.86) CSB1147-ADM-CS1095002-GF-DR-Z-0ZZ003 RILIEVO FOTOGRAFICO PIANO TERRA; 
11.87) CSB1147-ADM-CS1095002-01-DR-Z-0ZZ004 RILIEVO FOTOGRAFICO PIANO PRIMO; 
11.88) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-Z-0ZZ005 RILIEVO FOTOGRAFICO DEGLI IMPIANTI; 

RILIEVO ARCHITETTONICO 

11.89) CSB1147-ADM-CS1095002-GF-DR-A-0A1001 PIANTA PIANO TERRA; 
11.90) CSB1147-ADM-CS1095002-01-DR-A-0A1002 PIANTA PIANO PRIMO; 
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11.91) CSB1147-ADM-CS1095002-02-DR-A-0A1003 PIANTA DELLE COPERTURE; 
11.92) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-A-0A2001 PIANTA DEI CONTROSOFFITTI – GF; 
11.93) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-A-0A2002 PIANTA DEI CONTROSOFFITTI – 01; 
11.94) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-A-0A3001 PROSPETTI; 
11.95) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-A-0A4001  SEZIONI; 
11.96) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-A-0A5001  DETTAGLI COSTRUTTIVI; 
11.97) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-A-0A6001  ABACHI; 
11.98) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-A-0A6002  ABACHI; 

RILIEVO IMPIANTISTICO 

11.99) CSB1147-ADM-CS1095002-GF-DR-E-0E2001 IMPIANTI ELETTRICI - PIANTA PIANO TERRA; 
11.100) CSB1147-ADM-CS1095002-01-DR-E-0E2002 IMPIANTI ELETTRICI - PIANTA PIANO PRIMO; 
11.101) CSB1147-ADM-CS1095002-GF-DR-P-0P1001 IMPIANTI IDRICI - PIANTA PIANO TERRA; 
11.102) CSB1147-ADM-CS1095002-01-DR-P-0P1002 IMPIANTI IDRICI - PIANTA PIANO PRIMO; 
11.103) CSB1147-ADM-CS1095002-GF-DR-N-0N1001 IMPIANTI MECCANICI - PIANTA PIANO TERRA;  
11.104) CSB1147-ADM-CS1095002-01-DR-N-0N1002  IMPIANTI MECCANICI - PIANTA PIANO PRIMO; 
11.105) CSB1147-ADM-CS1095002-02-DR-N-0N1003  PIANTA DELLE COPERTURE IMPIANTI MECCANICI; 
11.106) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-DR-M-0MZ001 SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI; 

RILIEVO STRUTTURALE  

11.107) CSB1147-ADM-CS1095002-LG1-DR-S-0S1001 PIANTA DELLE FONDAZIONI; 
11.108) CSB1147-ADM-CS1095002-GF-DR-S-0S1002 PIANTA PRIMO IMPALCATO; 
11.109) CSB1147-ADM-CS1095002-01-DR-S-0S1003 PIANTA SECONDO IMPALCATO; 
11.110) CSB1147-ADM-CS1095002-02-DR-S-0S1004 PIANTA DELLE COPERTURE; 
11.111) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-S-0S3001 PROSPETTI; 
11.112) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-S-0S4001 SEZIONI; 
11.113) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-S-0S6001 ABACHI; 

DIAGNOSI ENERGETICA 

11.114) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-Z-0Z0001 RELAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA; 
11.115) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-Z-0Z0002 RELAZIONE DI CALCOLO SULLO STATO DI FATTO; 
11.116) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-Z-0Z0003 REPORT TERMOGRAFICO; 
11.117) CSB1147-ADM-CS1095001-XX-RP-Z-0Z0004 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA; 

PROGETTO STRUTTURALE 

11.118) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-CA-S-0S0001 VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA; 
11.119) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-RP-S-0S0002  SCHEDE DI SINTESI DI LIVELLO 0, 1 E 2; 
11.120) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-RT-S-0S0003  RELAZIONE GEOTECNICA; 
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11.121) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-RP-S-0S0004  RELAZIONE DI SINTEDI DEI RISULTATI SIGNIFICATIVI E DELLE 
STRATEGIE DI INTERVENTO; 

11.122) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-RP-S-0S0005 PIANO DI MONITORAGGIO STRUTTURALE; 
11.123) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-RT-S-PS0001 PFTE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO; 
11.124) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-RP-S-PS0002 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE OPERE 

STRUTTURALI; 
11.125) CSB1147-ADM-CS1095002-LG1-DR-S-PS0004 PIANTE STRUTTURALI DI PROGETTO - LIVELLO LG1 - PIANTA 

FONDAZIONI; 
11.126) CSB1147-ADM-CS1095002-GF-DR-S-PS0005 PIANTE STRUTTURALI DI PROGETTO - LIVELLO GF - PIANTA 

PIANO TERRA; 
11.127) CSB1147-ADM-CS1095002-01-DR-S-PS0006 PIANTE STRUTTURALI DI PROGETTO - LIVELLO 01 - PIANTA 

PIANO PRIMO; 
11.128) CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-DR-S-PS0007 SEZIONI; 
11.129) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-DR-S-PS0008 DETTAGLI TIPOLOGICI INTERVENTI STRUTTURALI; 

ELABORATI SICUREZZA 

11.130) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-HS-Z-PZ0001 PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA; 
ELABORATI ECONOMICI 

11.131) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-PR-Z-PZ0001 CRONOPROGRAMMA; 
11.132) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-CP-Z-PZ0002 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA SOLUZIONE FINALE; 
11.133) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-CP-Z-PZ0003  QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO; 
11.134) CSB1147-ADM-CS1095002-XX-RP-Z-PZ0004  SCHEMA DI CONTRATTO; 

FABBRICATO CS1095003 

RILIEVO STATO DI FATTO 

11.135) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-RP-Z-0Z0001 RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA SULLE METODOLOGIE 
DI RILIEVO; 

RILIEVO TOPOGRAFICO 

11.136) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-DR-G-0G1001 PIANTA DELLE AREE ESTERNE SU BASE TOPOGRAFICA; 
11.137) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-DR-G-0G1002 ORTOMOSAICO QUOTATO CON SOVRAPPOSIZIONE ALLA 

CARTA TECNICA REGIONALE; 
11.138) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-DR-G-0G1003 PLANIMETRIA DELLE AREE ESTERNE; 
11.139) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-DR-G-0G4001 PROFILI; 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

11.140) CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-DR-Z-0ZZ001 RILIEVO FOTOGRAFICO ESTERNI/INTERNI; 
11.141) CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-DR-Z-0ZZ002 RILIEVO FOTOGRAFICO IMPIANTI; 
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RILIEVO ARCHITETTONICO 

11.142) CSB1147-ADM-CS1095003-GF-DR-A-0A1001 PIANTA PIANO TERRA; 
11.143) CSB1147-ADM-CS1095003-01-DR-A-0A1002 PIANTA DELLE COPERTURE; 
11.144) CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-DR-A-0A3001 PROSPETTI; 
11.145) CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-DR-A-0A4001 SEZIONI; 
11.146) CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-DR-A-0A5001 DETTAGLI COSTRUTTIVI; 
11.147) CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-DR-A-0A6001 ABACHI; 

RILIEVO IMPIANTISTICO 

11.148) CSB1147-ADM-CS1095003-GF-DR-E-0E2001 PIANTA PIANO TERRA IMPIANTI ELETTRICI; 
11.149) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-DR-M-0MZ001 SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI; 

RILIEVO STRUTTURALE 

11.150) CSB1147-ADM-CS1095003-LG1-DR-S-0S1001 PIANTA DELLE FONDAZIONI; 
11.151) CSB1147-ADM-CS1095003-GF-DR-S-0S1002 PIANTA PRIMO IMPALCATO; 
11.152) CSB1147-ADM-CS1095003-01-DR-S-0S1003 PIANTA DELLE COPERTURE; 
11.153) CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-DR-S-0S3001 PROSPETTI; 
11.154) CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-DR-S-0S4001  SEZIONI; 
11.155) CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-DR-S-0S6001 ABACHI; 

PROGETTO STRUTTURALE 

11.156) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-CA-S-0S0001 VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA; 
11.157) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-RP-S-0S0002 SCHEDE DI SINTESI DI LIVELLO 0, 1 E 2; 
11.158) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-RT-S-0S0003 RELAZIONE GEOTECNICA; 
11.159) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-RP-S-0S0004 RELAZIONE DI SINTEDI DEI RISULTATI SIGNIFICATIVI E DELLE 

STRATEGIE DI INTERVENTO; 
11.160) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-RP-S-0S0005 PIANO DI MONITORAGGIO STRUTTURALE; 
11.161) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-RT-S-PS0001 PFTE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO; 
11.162) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-RP-S-PS0002 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE OPERE 

STRUTTURALI; 
11.163) CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-DR-S-PS0004 PIANTE E SEZIONI STRUTTURALI DI PROGETTO; 
11.164) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-DR-S-PS0005 DETTAGLI TIPOLOGICI INTERVENTI STRUTTURALI; 

ELABORATI SICUREZZA 

11.165) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-HS-Z-PZ0001 PRIME INDICAZIONI DELLA SICUREZZA; 
ELABORATI ECONOMICI 

11.166) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-PR-Z-PZ0001 CRONOPROGRAMMA; 
11.167) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-CP-Z-PZ0002  CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA SOLUZIONE FINALE; 
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11.168) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-CP-Z-PZ0003  QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO; 
11.169) CSB1147-ADM-CS1095003-XX-RP-Z-PZ0004  SCHEMA DI CONTRATTO. 

 
I seguenti modelli (in formato “.ifc”, revit, nwd, etc..), relativi agli elaborati di Audit simico ed energetico sopra indicati, sono 
disponibili nel sistema UPDATE dell’Agenzia del Demanio: 

• CSB1147-ADM-CYB-ZZ-M3-Y-0C001 MODELLO COORDINAMENTO TERRITORIALE (Stato di fatto); 
• CSB1147-ADM-CYB-ZZ-M3-Y-PC001 MODELLO COORDINAMENTO TERRITORIALE (Modello Disciplinare strutturale); 
• CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-M3-C-0C0001 MODELLO TRIDIMENSIONALE DI RILIEVO; 
• CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-M3-A-0A0001 MODELLO TRIDIMENSIONALE DI RILIEVO (Modello disciplinare 

architettonico); 
• CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-M3-S-0S0001 MODELLO TRIDIMENSIONALE DI RILIEVO (Modello disciplinare 

strutturale); 
• CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-M3-M-0M0001 MODELLO TRIDIMENSIONALE DI RILIEVO (Modello disciplinare 

impiantistico); 
• CSB1147-ADM-CS1095001-ZZ-M3-S-PS0003 MODELLO TRIDIMENSIONALE DI PFTE INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO SISMICO (Modello Disciplinare Strutturale); 
• CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-M3-C-0C0001 MODELLO TRIDIMENSIONALE DI RILIEVO; 
• CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-M3-A-0A0001 MODELLO TRIDIMENSIONALE DI RILIEVO (Modello disciplinare 

architettonico); 
• CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-M3-S-0S0001 MODELLO TRIDIMENSIONALE DI RILIEVO (Modello disciplinare 

strutturale); 
• CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-M3-M-0M0001 MODELLO TRIDIMENSIONALE DI RILIEVO (Modello disciplinare 

impiantistico); 
• CSB1147-ADM-CS1095002-ZZ-M3-S-PS0003  MODELLO TRIDIMENSIONALE DI PFTE INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO SISMICO (Modello Disciplinare Strutturale); 
• CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-M3-C-0C0001 MODELLO TRIDIMENSIONALE DI RILIEVO; 
• CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-M3-A-0A0001 MODELLO TRIDIMENSIONALE DI RILIEVO (Modello disciplinare 

architettonico); 
• CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-M3-S-0S0001 MODELLO TRIDIMENSIONALE DI RILIEVO (Modello disciplinare 

strutturale); 
• CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-M3-M-0M0001 MODELLO TRIDIMENSIONALE DI RILIEVO (Modello disciplinare 

impiantistico); 
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• CSB1147-ADM-CS1095003-ZZ-M3-S-PS0003  MODELLO TRIDIMENSIONALE DI PFTE INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO SISMICO (Modello Disciplinare Strutturale). 
 

12. TR03 - Parere del MIBACT MiBACT|MiBACT_SABAP-CAL|08/09/2020|0002486-P del 08/09/2020, assunto al prot. 15774 
dell’11/09/2020. 
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CRONOPROGRAMMA 
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I. INTRODUZIONE  

La presente relazione è parte integrante del DOC.F.A.P. relativo alla “Realizzazione 
Nuovo Comando Compagnia Carabinieri Di San Marco Argentano (Cs), sito in San 
Marco Argentano (CS), Scheda patrimoniale CSB1147. 

II. SCOPO DEL DOCUMENTO 

Scopo di questo documento è quello di dare elementi di prima indicazione e disposizioni 
per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di 
Sicurezza. 
Gli elementi di rischio, derivanti dalla analisi dei pericoli presenti, dovranno essere 
esplicitati in ogni caso prima di dare avvio alle lavorazioni. 
 

Ambito normativo di riferimento 

Il D.lgs. 81/08 s.m.i. indica, tra l'altro, gli obblighi dell’impresa e i contenuti del POS.  Per 

dare omogeneità operativa e documentale a tali obblighi e contenuti questo documento 

dà prescrizioni per la redazione del PSC e del POS assumendo, pertanto, il carattere dì 

linea guida per la redazione del PSC e del POS, indicandone i contenuti minimi attesi. 

All’elencazione dei contenuti minimi di tali documenti sarà associata, ove ritenuto 
necessario, una nota di spiegazione e prescrizione di dettaglio. 

III.   CONTENUTI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E DEL PIANO 

OPERATIVO DI SICUREZZA 

I piani di sicurezza (PSC e POS) dovranno essere redatti secondo le prescrizioni 

riportate nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e avere i contenuti minimi di cui all’allegato XV del 
D.lgs. 81/2008 s.m.i. 

Di seguito vengono riportati a titolo di esempio, non in modo esaustivo, i contenuti 

indicati come “Elementi” dei piani di sicurezza previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Elemento 1. 

SPIEGAZIONE DELLA STRUTTURA FORMALE DEL DOCUMENTO E INDICAZIONI 
SULLA COMPATIBILITA’ E I COLLEGAMENTI CON GLI ALTRI DOCUMENTI DI 
PROGETTO E DI APPALTO. 

Elemento 2 

DATI DI RIFERIMENTO E DI PREVISIONE PER IL CANTIERE 
Si riporteranno tutti i dati di sintesi sugli elementi soggettivi e oggettivi del cantiere, tali da 

poter dare corso anche alla notifica preliminare. 

Si indicheranno: 

 indirizzo del cantiere 
 importo totale presunto dei lavori 
 durata presunta dei lavori 
 entità presunta di lavoro 
 numero massimo presunto di lavoratori in cantiere 
 l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza 
 nominativo dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; 
 numero presunto di imprese e lavoratori autonomi operanti  
 committente 
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 responsabile dei lavori 
 progettista 
 direttore dei lavori 
 impresa 

Elemento 3 

DESCRIZIONE DEL LUOGO E DELL'INTERVENTO 
Tale descrizione sarà necessariamente riportata nei piani di sicurezza, poiché esso 
dovrà essere noto all’impresa che abbia formulato offerte operative ed economiche. 
Inoltre, andranno evidenziati, numeri e riferimenti telefonici, distanze dagli ospedali, 
guardie mediche, mezzi d’emergenza e utenti insistenti nelle prossimità della zona 
d’intervento.   

Elemento 4 

DESCRIZIONE DELLE OPERE - CARATTERISTICHE 
Valgono le considerazioni fatte per l'Elemento precedente. 

Le opere andranno descritte in termini tecnici (geometria, materiali, strutture, dispositivi di 

protezione, impianti, etc.) e in termini di principali aspetti operativi e tecnologici (fasi 

provvisionali, scavi, deviazioni provvisorie, etc.). 

Elemento 5 

DURATA DEI LAVORI 
Si indicherà la durata complessiva dei lavori, riferita ai giorni solari. 

Elemento 6 

ENTITÀ DEL LAVORO 
Si anticiperà la entità complessiva del lavoro, espressa in uomini*giorni. 

Elemento 7 

RISCHI CHE IL SITO INDURRÀ VERSO IL CANTIERE 

In particolare, si svilupperanno i temi riguardanti i seguenti rischi: 

 geologici, idrologici, geotecnici, sismici; 
 da rinvenimenti non previsti nel sottosuolo (bonifica ordigni bellici, presenza 

sottoservizi); 
 derivanti dalle strutture e dai fabbricati esistenti; 
 da traffico leggero e pesante; 
 da attività confinanti (agricole, commerciali, industriali, artigianali, turistiche, etc.); 
 da opere confinanti (eventuali altri cantieri, etc.); 
 da reti di servizi (linee aeree, agganciate a strutture, nelle vicinanze del cantiere). 

Per i rischi individuati si daranno le misure di prevenzione e le prescrizioni per la 
eliminazione o mitigazione. Si allegheranno i rilievi e gli elaborati disponibili circa i 
tracciati delle reti di servizi. 
 

Elemento 8. 

RISCHI CHE IL CANTIERE INDURRÀ VERSO IL SITO 
In particolare, si svilupperanno i temi riguardanti i seguenti rischi, riferiti all'ambiente 

circostante il cantiere: 
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 da scavi ed eventuali perforazioni (in special modo per l'influenza delle scarpate); 
 da convivenza con il traffico e da eventuali interruzioni stradali; 
 da invadenza verso gli accessi e i transiti sulle strade circostanti; 
 da immissione ed uscita di mezzi pesanti sulle strade circostanti; 
 da carenza di illuminazione e segnaletica; 
 da intrusione di estranei; 
 da incendi, esplosioni; 
 da rumore, polveri, vibrazioni; 
 da fuoriuscita di acque meteoriche o inquinate da lavorazioni. 

Per i rischi individuati si daranno le misure di prevenzione e le prescrizioni per la 

eliminazione o mitigazione. 

Si allegheranno eventuali elaborati grafici esplicativi. 

Elemento 9 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL CANTIERE 
Con questo elemento saranno date indicazioni e prescrizioni sui seguenti aspetti: 
- recinzioni e accessi; 
- segnalazioni diurne e notturne per cantieri stradali; 
- impianti di cantiere e distribuzione; 
- piste e percorsi carrabili; 
- servizi di assistenza, igienici, logistici; 
- possibilità e impostazione generale per gli impianti di alimentazione di energia e 

adduzione a servizio del cantiere, con indicazione dei possibili punti di fornitura; 
- telecomunicazioni; 
- caratteristiche minime e documentazione di attrezzature, macchine, impianti di 

produzione e servizio; 
- previsione di attrezzature, macchine, impianti di produzione e servizio in uso promiscuo e 

disposizioni di utilizzo da parte di più soggetti; 
- caratteristiche minime e documentazione di apprestamenti di sicurezza collettivi e D.P.I.; 
- possibilità di raggiungere i fronti di lavoro; 
- promiscuità di transiti tra mezzi di cantiere e lavoratori; 
- regole di ospitalità tecnica e gestionale per i fornitori; 
- presidi minimi di sicurezza dai quali non derogare. 
- segnaletica di cantiere e informativa; 
- riferimenti per le emergenze e la custodia/guardiania/pronto intervento a cantiere inattivo. 
Si allegheranno elaborati grafici esplicativi; in particolare l'impianto di cantiere e le 
eventuali deviazioni stradali estemporanee o fuori sede esistente dovranno essere 
descritte con una planimetria riportante una legenda circa la simbologia utilizzata. 

Elemento 10 

AREE DI LAVORO 
Si definiranno le aree/zone omogenee per aree disponibili, tipologia di interventi, 
tecnologie adottate, aspetti particolari, alle quali fare riferimento per la pianificazione 
temporale delle fasi di lavoro. 

Elemento 11 

COMPOSIZIONE DEL LAVORO IN FASI E RISCHI DI LAVORAZIONE 
Si scomporrà il lavoro previsto in fasi, seguendo il criterio di raggruppare singole attività 
per tipologia e per il presunto intervento di diversi attori. 
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Alle singole fasi si assocerà la prima previsione di utilizzo di macchine, impianti, 
attrezzature. Individuate le fasi di lavoro nelle quali comprendere tutte le attività che si 
svolgeranno nel cantiere, la valutazione dei rischi di lavorazione, con le conseguenti 
misure di sicurezza, sarà trattata in maniera generale. 

Elemento 12 

RISCHI DA SOVRAPPOSIZIONI E INTERFERENZE TRA LE FASI DI LAVORO 
Si individueranno i periodi più critici attesi in cantiere circa le contemporaneità di 
lavorazioni e circa eventuali possibili interferenze. Si prescriveranno le misure minime 
(procedurali e operative) per individuare, segnalare, eliminare o mitigare le interferenze. 
Si prescriveranno strumenti procedurali per la ricerca delle interferenze in periodi più 
ristretti di tempo, a mano a mano che il lavoro procederà. 

Elemento 13 

SITUAZIONI PARTICOLARI 
Si svilupperanno gli aspetti che, per singolarità o particolare importanza tecnica, 
tecnologica, operativa, organizzativa, viabilistica, contrattuale, saranno ritenuti 
caratterizzanti le funzioni di sicurezza in cantiere. Si adotteranno tutte le misure di 
prevenzione, protezione le procedure lavorative e si utilizzeranno i DPI nonché le opere 
provvisionali necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori all’interno dei luoghi 
confinati oggetto di intervento. 

Elemento 14 

PRODOTTI CHIMICI, AGENTI CANCEROGENI, SORVEGLIANZA SANITARIA 
Si daranno indicazioni di impostazione per tale gestione. 

Elemento 15 

EMERGENZE, EVACUAZIONE, PRIMO SOCCORSO 
Si daranno le informazioni e indicazioni per la stesura, da parte dell’impresa esecutrice, 
dei documenti necessari alla gestione operativa di tali aspetti. 

Elemento 16 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 
Si daranno disposizioni per la dimostrazione della effettuazione di tali doveri e per dare 
attuazione agli obblighi di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori. 

Elemento 17 

DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE 
Si stabiliranno i principali documenti da tenere in cantiere e le modalità di aggiornamento. 

Elemento 18 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
 
Si daranno le informazioni e indicazioni per la stesura, da parte dell’impresa esecutrice, 
dei documenti necessari alla gestione operativa di tali aspetti.    

Il RUP 

Ing. Domenico Augruso 
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                                                                                                                R04-Quadro economico di previsione 

 

DOC.F.A.P.  REALIZZAZIONE NUOVO COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI SAN MARCO ARGENTANO (CS)                              

A - Importo lavori 
A1.1 IMPORTO LAVORI (CASERMA)  €                      1.865.185,44 
A1.2 IMPORTO LAVORI (ALLOGGI, CAPANNONE, AREE ED OPERE ESTERNE)  €                      4.454.194,49 
A2.1 ONERI PER LA SICUREZZA ESTRINSECI RELATIVI AD A1.1  €                          37.303,71 
A2.2 ONERI PER LA SICUREZZA ESTRINSECI RELATIVI AD A1.2  €                          89.083,89 

A Importo lavori (A1.1+ A1.2 + A2.1 + A2.2)  €                   6.445.767,52 
Importo lavori soggetto a ribasso (A-(A2.1 + A2.2))  €                      6.319.379,93 

B - Somme a disposizione della Stazione appaltante

B1.1 Spese per indagini propedeutiche e bonifica bellica  €                        100.000,00 

B1.2
Indagini, prove (in sito ed in laboratorio) e sondaggi da effettuare sul compendio ai sensi della 

vigente normativa, compresi gli oneri della sicurezza
 €                            7.745,85 

B2 Imprevisti e lavori in economia (fino al 10%)  €                        237.608,94 

B3.1

Quota del fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la 

verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di 

esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori 

ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, 
di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei 
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti  (1,6%)

 €                        122.115,06 

B3.2

Quota del fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la 

verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di 

esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori 

ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, 
di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei 
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti  (0,4%) da accantonare per 

acquisto di beni.

 €                          29.402,58 

B3.3 Aggiornamento per maggiori prezzi  €                          64.457,68 

B4 Spese per pubblicità  €                          12.000,00 

B5 Eventuali spese per commissioni giudicatrici (da stimare)  €                          13.000,00 

B6
Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione, Collaudi (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono 

esternalizzare)

 €                      1.064.135,85 

B7

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si 

intendono esternalizzare)
 €                        122.288,08 

B8

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 

collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici  €                          10.000,00 

B9 Allacciamenti ai pubblici servizi  €                            5.000,00 

B10 Spese per opere artistiche, ove previsto  €                          64.457,68 

B11.1 I.V.A. 10% sui lavori (10% di (A1.1+A2.1))  €                        190.248,91 

B11.2 I.V.A. 10% sui lavori (10% di (A1.2+A2.2))  €                        454.327,84 

B12.1 IVA al 22% su oneri spese per indagini propedeutiche e bonifica bellica (22% di B 1.1)  €                          22.000,00 

B12.2
IVA al 22% su indagini, prove (in sito ed in laboratorio) e sondaggi da effettuare sul compendio ai 

sensi della vigente normativa, compresi gli oneri della sicurezza (22% di B1.2 e di B 21.2)  €                            1.772,25 

B13 IVA al 22% su imprevisti e lavori in economia (22% di B2)  €                          52.273,97 

B14 I.V.A. 22%  su spese di pubblicita (22% di B4)  €                            2.640,00 

B15 I.V.A. 22%  su spese di commissioni (22% di B5+B19)  €                            2.974,40 

B16 I.V.A. 22%  su spese tecniche (22% di B6+B20)  €                        243.474,28 

B17 I.V.A. 22%  su supporto al RUP (22% di B7+B21.1)  €                          27.979,51 

B18 I.V.A. 22%  su accertamenti laboratorio (22% di B8)  €                            2.200,00 

B19 Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B5)  €                               520,00 

B20 Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B6)  €                          42.565,43 

B21.1 Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B7)  €                                      4.891,52 

B21.2
Contributi cassa al 4 %  su indagini, prove (in sito ed in laboratorio) e sondaggi da effettuare sul 

compendio ai sensi della vigente normativa, compresi gli oneri della sicurezza (4% di B1.2)
 €                                          309,83 

B22 I.V.A. 22%  su opere d'arte (22% di B10)  €                          14.180,69 

B23 Contributo ANAC  €                            1.235,00 

B24 Compenso colleggio consuntivo tecnico  €                          51.566,14 

B25 Contributi cassa di previdenza per colleggio consuntivo tecnico al 4% (di B24)  €                            2.062,65 

B26 I.V.A. 22%  su  colleggio consuntivo tecnico (22% di B24+B25)  €                          11.798,33 

TOTALE (B1+…….B26)  €                   2.981.232,48 

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)  €                     9.427.000,0 

QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE 

 
                                          

                                                                                                     Il RUP 
               Ing. Domenico Augruso 
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NB: Le ipotesi progettuali illustrate nella presente tavola potranno subire modifiche, anche rilevanti, a seguito degli approfondimeti
da effettuarsi nelle successive fasi progettuali . Le soluzioni progettuali definitive dovranno inoltre essere approvate dai
rappresentanti della Pubblica Amministrazione destinataria del complesso
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apparati

Ufficio
4 pdl

Ufficio
1pdl

Archivio Ufficio
4 pdl

Ufficio
2 pdl

Ufficio
2 pdl

Sala intercettazioni
Ufficio 4 pdl

Ufficio
4 pdl

Locale
spogliatoio

Ufficio
1 pdl Ufficio

4 pdl

WC WC

Disimpegno

Ufficio
1 pdl

Ufficio
2 pdl

R
ip

os
tig

lio

WC WC

Disimpegno

Cucina Dispensa

Locale Mensa

WC WC WC

WC WCWC WC

Sala
tv

ritrovo

11
,7

11
,7

Ufficio
1 pdl

Stanza
doppia 25 mq

Stanza
doppia 25 mq

Stanza
doppia 25 mq

Stanza
doppia 25 mq

Stanza
doppia 25 mq

Stanza
doppia 25 mq

32,9 19,9

32,9 19,9

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

Magazzino

Magazzino

Centrale operativa
4pdl

Ufficio
4 pdl

Archivio

Magazzino

NB: Le ipotesi progettuali illustrate nella presente tavola potranno subire modifiche, anche rilevanti, a seguito degli approfondimeti da effettuarsi nelle successive fasi progettuali .
Le soluzioni progettuali definitive dovranno inoltre essere approvate dai rappresentanti della Pubblica Amministrazione destinataria del complesso
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COD. SCHEDA CSB1147

COD. 

INTERVENTO
1146

A
M

B
IT

O cod.1 MACRO OBIETTIVO ESG cod.2
codifica 

KPI
Sotto OBIETTIVO ESG_AdD

Tipologia 

obiettivo
REQUISITO

PARAMETRO VALUTAZIONE

E TIPOLOGIA ANALISI  

E1.b1 Produzione FER complessiva fabbricato

Produzione di almeno il 90% del fabbisogno energetico complessivo da fonti rinnovabili.

(FER: centrali cogenerazione e trigenerazione, campi fotovoltaici, collettori solari termici per 

produzione acqua calda sanitaria, impianti geotermici a bassa entalpia, sistemi a pompea di calore, 

impianti a biogas).

ANALISI QUANTITATIVA:

[%] 

[tep/anno]

_dettagliare il fabbisogno energetico complessivo e la percentuale di copertura da fonti rinnovabili

OBIETTIVI ESG DELL'AGENZIA DEL DEMANIO INIZIATIVA Realizzazione del nuovo Comando della Compagnia Carabinieri di San Marco Argentano (CS)

OBIETTIVO ESG_AdD

E1.a1

Riduzione energia primaria su edifici esistenti

(edifici esistenti oggetto di ristrutturazione 

importante di primo livello)

fabbricato

Riduzione del consumo di energia primaria complessiva da pre a post-intervento superiore al 90% 

(incluso il contributo di FER elettriche) 

ANALISI QUANTITATIVA:

[ % ]

[tep/anno]

_dettagliare i consumi di energia primaria pre intervento (derivanti dalla Diagnosi energetica svolta in fase di indagini conoscitive), e confrontarli 

con i consumi attesi post intervento (consumi calcolati in fase di progettazione). Includere nella riduzione dei consumi post intervento la 

riduzione dei consumi ottenuti grazie all'installazione di FER elettriche.

E1.a4 Edifici nZeb fabbricato

E
N

V
IR

O
N

M
E

N
T

A
L

E1

Ridurre i consumi energetici e 

le emissioni CO2

E1.a

fabbricatoE1.c Riduzione delle emissioni di CO2

ANALISI QUANTITATIVA:

NZEB / NZEB < 20% / ZEB

Epgl,nren di progetto: [kWh/mq anno] 

Epgl,nren edificio NZEB: [kWh/mq anno] 

_dettagliare il livello prestazionale raggiusto rispetto ai requisiti obbligatori di cui al DM requisiti minimi - 26 giugno 2015

_dettagliare i valori di energeiaprimaria globale non rinnovabile di progetto e quella risultante dai requisiti NZEB

E1.b Installazione impianti FER 

E1.b3

Potenza elettrica FER

(nuova costruzione) fabbricato

Rispetto al requisito obbligatorio di "edificio a energia quasi zero" nZeb (DM requisiti minimi - 26 

giugno 2015), l'intervento avrà prestazioni migliorative in termini di domanda di energia primaria 

non rinnovabile: 

l'edificio avrà una domanda di energia primaria globale non rinnovabile (Epgl,nren) pari a zero 

(ZEB);

Riduzione del consumo di energia 

primaria 

Edifici esistenti

Con riferimento all'obbligo di installazione FER di cui all'allegato III art.2 comma 3 del Dlgs 

199/2021, il coefficiente k sarà uguale o maggiore di 0,075

n.b.: k=P [kWp]/S [mq]*1,1

ANALISI QUANTITATIVA:

[coefficiente k] 

[kWp]

_dettagliare la potenza dell'impianto ed il coefficiente k

Edifici di nuova costruzione

Con riferimento all'obbligo di installazione FER di cui all'allegato III art.2 comma 3 del Dlgs 

199/2021, il coefficiente k sarà uguale o maggiore di 0,1.

n.b.: k=P [kWp]/S [mq]*1,1

ANALISI QUANTITATIVA:

[coefficiente k] 

[kWp]

_dettagliare la potenza dell'impianto ed il coefficiente k

E1.b4

Potenza elettrica FER

(edifici esistenti) fabbricato

compendio

ANALISI QUANTITATIVA:

[ ton CO2]

_dettagliare la quantità di emissioni di CO2 che verranno evitate grazie all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili che producono 

energia elettrica. 

E2.a1 Mitigazione effetto isola di calore

L'intervento permetterà l'abbattimento delle emissioni di CO2 attraverso impianti alimentati da 

fonti rinnovabili che producono energia elettrica in loco o nelle vicinanze.
E1.c2 Riduzione CO2 da utilizzo FER elettriche

Ai fini della riduzione delleffetto isola di calore urbano, tutte le superfici esposte a irraggiamento 

diretto, non dedicate ad ospitare impianti FER, saranno verdi o con indice SRI  medio ponderato al 

mq di almeno 80 per le superfici orizzontali (<=15%).

ANALISI QUANTITATIVA:

[SRI]

_dettagliare i materiali utilizzati per trattare le superfici esposte a irragiamento solare diretto ed i corrispondenti indici SRI.

E
S

G

ESG_AdD



COD. SCHEDA CSB1147

COD. 

INTERVENTO
1146

A
M

B
IT

O cod.1 MACRO OBIETTIVO ESG cod.2
codifica 

KPI
Sotto OBIETTIVO ESG_AdD

Tipologia 

obiettivo
REQUISITO

PARAMETRO VALUTAZIONE

E TIPOLOGIA ANALISI  

OBIETTIVI ESG DELL'AGENZIA DEL DEMANIO INIZIATIVA Realizzazione del nuovo Comando della Compagnia Carabinieri di San Marco Argentano (CS)

OBIETTIVO ESG_AdD

E
S

G

ESG_AdD

E3.a1 Risparmio idrico compendio Verranno installati sistemi per il risparmio idrico secondo il CAM 2.3.9 - Risparmio idrico.
ANALISI QUALITATIVA

_dettagliare i sistemi per risparmio idrico che verranno adottati

E3.a2 Recupero e riutilizzo delle acque meteoriche compendio
Verranno installati sistemi di recupero acque meteoriche come previsto da CAM 2.3.5.1 - Raccolta, 

depurazione e riuso delle acque meteoriche.

ANALISI QUALITATIVA

_dettagliare i sistemi per recupero acque meteoriche che verranno adottati.

Promuovere la riqualificazione 

e valorizzazione fruitiva del 

patrimonio e del contesto 

urbano

S1.b Rigenerazione urbana S1.b2 Impatto indiretto sull'economia locale urbano

L'intervento avrà un impatto positivo sull'economia locale dovuto a un incremento della domanda 

(es. incremento numero attività commerciali, servizi di ristorazione, incremento del valore delle 

unità immobiliari ecc.) e contribuirà alla riqualificazione e ripopolamento della zona.

ANALISI QUALITATIVA

_dettagliare le scelte progettuali intraprese che consentiranno di ottenere un impatto posititvo sull'economia locale.

S3.a2
Qualità ambientale degli ambienti interni in 

termini di qualità dell’aria
fabbricato

Il progetto adotterà adeguatre soluzioni per garantire il benessere degli occupanti in termini di 

qualità dell'aria; in particolare:

- in tutti gli ambienti di lavoro sarà prevista una VMC e la dotazione di sensori per il controllo della 

concentrazione di CO2 e umidità relativa.

ANALISI QUALITATIVA:

_dettagliare le azioni che verranno intraprese per garantire un'adeguata qualità dell'aria degli ambienti interni.

S3.b1
Miglioramento delle condizioni di fruizione e 

uso degli spazi di lavoro
fabbricato

L’intervento avrà un assetto strutturale che consente di lavorare in modo sano, agile e innovativo 

(es. spazi attrezzati per la condivisione e il lavoro di gruppo, pareti disegnabili, aree break e di 

ristoro, ecc.).

ANALISI QUALITATIVA

_dettagliare che azioni progettuali che verranno perseguito al fne di ottenere soazi che consentano di lavorare in modo sano, agile e innovativo.

E3
Promuovere una gestione 

sostenibile delle acque
E3.a Gestione sostenibile delle acque

E2.a3
Mitigazione e adattamento agli eventi 

metereologici estremi
compendio

Mobilità sostenibile

E2
Promuovere la resilienza ai 

cambiamenti climatici
E2.a

Resilienza ai cambiamenti climatici

Sperficie  territoriale permeabile >= 70% 

+ inserimento SUDs come vasche d'acqua, canali vegetati, aree di bioritenzione, bacini di 

detenzione urbani.

n.b.: superfici permeabili = superfici con coeff. di deflusso < 0,5

(superficie permeabili confinate da tutti i lati non vengono considerate nel calcolo)

ANALISI QUALI-QUANTITATIVA:

[%]

[mq]

_dettagliare l'estensione della superficie territoriale e la quota parte di superficie permeabile;

_dettagliare eventuali sistemi SUDs  (Sustainable drainage system) previsti

S
O

C
IA

L

Si prevede l'inserimento di parcheggi equipaggiati con stazioni di ricarica per veicoli elettrici per 

almeno il 15% dei posti auto.

ANALISI QUANTITATIVA

[%]

_dettagliare il n. di posti auto previsti e la percentuale di questi dotati di stazione di ricarica per veicoli eolettrici

E6.a1 Mobilità elettrica compendioE6

Promuovere un 

potenziamento della mobilità 

sostenibile

E6.a

Comfort termico fabbricato

S3

Garantire il benessere e la 

qualità ambientale interna 

ed esterna

S3.a
Qualità ambientale degli ambienti 

interni

S3.a1

ANALISI QUALI-QUANTITATIVA

[mq/addetto]

_dettagliare la superficie di spazio esterni a disposizione dei dipendneti

ANALISI QUANTITATIVA

[classe]

_dettagliare per tutti gli ambienti di lavoro la classe raggiunta di PMV e PPD, secondo quanto previsto dalla norma ISO 7730:2005

Per tutti gli ambienti di lavoro ambienti di lavoro, si prevede di garantire condizioni conformi alla 

classe A sia per il PMV che per il PPD, secondo quanto previsto dalla norma ISO 7730:2005

ANALISI QUALITATIVA

_dettagliare le azioni che verranno intraprese ai fini della gestione efficace e tempestiva di situazioni di emergenza sanitaria.
S3.b4

Utilizzo di sistemi finalizzati alla gestione di 

emergeze sanitarie
compendio

S5.a Accessibilità e trasporti

L’intervento contribuirà il miglioramento nella gestione efficace e tempestiva di situazioni di 

emergenze sanitarie attraverso l'adozione di tre o più delle seguenti opzioni:

1- Fruibilità hand free

2- Impianti Ventilazione Meccanica Controllata

3- Sistemi rilevazione anidride carbonica

4- Modularità degli spazi

S3.b
Benessere e qualità della fruizione 

degli spazi

S3.b2 Promozione di uno stile di vita attivo e sano compendio

Si prevede la realizzazione di nuovi spazi e attrezzature per la mobilità, di cui  almeno il 50% a 

supporto della mobilità elettrica/condivisa/dolce.

L’intervento sarà dotato di spazi esterni e attrezzature all'aperto che incoraggiano l'interazione 

con l'ambiente, i rapporti sociali, l'attività ricreativa e l'attività fisica; è prevista la presenza di spazi 

all'aperto a disposizione dei dipendenti per almeno 10 mq per addetto (maggiore o uguale a 10)

S5.a3
Presenza di spazi e attrezzature per la 

mobilità privata degli addetti 
compendio

ANALISI QUALI-QUANTITATIVA

[mq]

[%]

_dettagliare le superfici dedicate alla mobilità e la percentuale di queste dedicate alla mobilità elettrica/condivisa/dolce. 

_dettagliare le caratteristiche degli spazi dedicati alla mobilità elettrica/condivisa/dolce.

S6
Incrementare le condizioni di 

sicurezza dell'area/edificio 
S6.a Sicurezza 

Verrà svolta un'attenta analisi e conseguenti interventi progettuali relativamente alle condizioni 

reali e percepite di sicurezza dello spazio pubblico, anche in coerenza con la normativa tecnica 

(es.Prassi di riferimento UNI/PdR 48:2018)

ANALISI QUALITATIVA

_dettagliare le scelte prtogettuali che permetteranno di raggiugere il requisito richiesto.
S6.a1 - compendio



COD. SCHEDA CSB1147

COD. 

INTERVENTO
1146

A
M

B
IT

O cod.1 MACRO OBIETTIVO ESG cod.2
codifica 

KPI
Sotto OBIETTIVO ESG_AdD

Tipologia 

obiettivo
REQUISITO
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OBIETTIVI ESG DELL'AGENZIA DEL DEMANIO INIZIATIVA Realizzazione del nuovo Comando della Compagnia Carabinieri di San Marco Argentano (CS)

OBIETTIVO ESG_AdD

E
S

G

ESG_AdD

G
O

V
E

R
N

A
N

C
E

G1

Valutare il livello di 

innovazione connesso al 

funzionamento dell'edificio

G1.a
Innovazione, gestione e controllo 

post operam
G1.a1

Building Automations and Control System 

(BACS)
fabbricato

In relazione all'installazione di sistemi di monitoraggio e controllo connessi a un sistema per 

l'automazione, il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti 

(BACS), verrà raggiunta la  classe A, secondo quanto definito dalla norma UNI EN 15232-1 

ANALISI QUALI-QUANTITATIVA

[classe]

_Descrivere le scelte progettuali intraprese e la verifica del raggiungimento della classe richiesta
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