
  
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 

 

 

Via Gorghi, 18 – 33100 Udine – Tel. 0432 586411– Fax mail 06 50516077 

e-mail: dre.friuliveneziagiulia@agenziademanio.it 

pec: dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it 

Uso interno  

 

Udine, vedi marcatura 

 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE E DELLE COPERTURE DEI 

FABBRICATI SITI IN VIA DUCA D’AOSTA N. 143-145-153 A GORIZIA AFFERENTI 

AL COMPLESSO DEMANIALE “EX CASERMA DEL FANTE VIA DUCA D’AOSTA” 

– SCHEDA PATRIMONIALE GOB0103. 

CIG: Z113B27FE7 CUP: G89D23000030005 ODA: 2023002298 

 

IMPRESA:  FLY SERVICE TRIESTE S.R.L., con sede in via K. L. Von Bruck n. 5 a Trieste, 

C.F./P. IVA 01073910323 

 

CONTRATTO: Prot n. 6317 del 03/07/2023 

 

IMPORTO LAVORI: € 6.200,00 (seimiladuecento/00) oltre IVA (22%), di cui oneri della sicurezza 

€ 303,57 (trecentotre/57) non soggetti a ribasso 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

(art. 102 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016)  

 

RELAZIONE 

 

 

PREMESSA  

A seguito di segnalazione effettuata dal Comune di Gorizia con nota assunta al prot. 7915 in 

data 30/09/2022 sulle precarie condizioni strutturali di alcuni fabbricati prospicenti la pubblica via 

Duca D’Aosta, sono state verificate le condizioni delle facciate da parte del locale Comando dei Vigili 

del Fuoco come da relativo rapporto di intervento del 07.12.2022. 

A seguito di tale verifica si è ritenuto necessario intervenire per la messa in sicurezza delle facciate 

e della copertura di alcuni fabbricati prospicenti via duca D’Aosta ai civici 143-145-153 come nel 

seguito descritto. 

 

 

 

 

DEMANIO.AGDFRV01.REGISTRO 
UFFICIALE.0007335.08-08-2023.U

mailto:dre.friuliveneziagiulia@agenziademanio.it
mailto:dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it


   

ag. 2 a 5 

DESCRIZIONE DEI LAVORI 

I lavori hanno riguardato nella messa in sicurezza delle facciate e della copertura di alcuni 

fabbricati del compendio denominato “ex Caserma Del Fante” di Gorizia, allibrato alla scheda 

GOB0103, prospicienti via Duca D’Aosta ai civici n. 143, 145, e 153. 

Le lavorazioni, meglio descritte negli elaborati di progetto (relazione tecnico illustrativa, computo 

metrico estimativo, capitolato speciale d’appalto e stima dell’incidenza della manodopera) 

consistono: 

- nella verifica dell’intonaco di facciata con lievo delle parti in distacco e rinzaffo con malta 

cementizia,  

- nel fissaggio dei balconi lignei, 

- nella pulizia del marciapiede da erbacce, 

- nella pulizia dei canali di gronda prospicienti la via 

- nella rimozione e sostituzione di coppi danneggiati e/o eventuale riposizionamento e fissaggio.  

Per il fabbricato n.3 oltre agli interventi su indicati è stata prevista la rimozione dei vetri rotti della 

pensilina di ferro installata su un lato del fabbricato prospicente la via Duca D’Aosta. 

 

DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

Con determina conferimento incarichi assunta al prot. n. 3444 del 14.04.2023 è stata 

nominata l’ing. Michela Sandron, dipendente dell’Agenzia del Demanio in servizio presso la 

Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, Direttore dei Lavori in oggetto. 

Non è stato necessario nominare il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione data 

la presenza sul cantiere di una sola impresa e la durata esigua dei lavori. 

 

IMPRESA  

Con determina a contrarre e di aggiudicazione assunta al prot. n. 4907 del 24.05.2023 i lavori 

relativi alla “manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle facciate e delle coperture 

dei fabbricati siti in via Duca d’Aosta n. 143-145-153 a Gorizia afferenti al complesso demaniale “ex 

caserma Del Fante” sono stati affidati alla ditta FLY SERVICE TRIESTE S.R.L., C.F./P. IVA 

01073910323 con sede in via K. L. Von Bruck n. 5 a Trieste. 

 

CONTRATTO  

Il contratto d’appalto è stato firmato in data 03.07.2023 assunto al prot. n. 6317 di pari data. 

 

IMPORTO CONTRATTUALE 

L’importo contrattuale risulta pari a € 5.896,43 (cinquemilaottocentonovantasei/43) oltre gli 

oneri della sicurezza quantificati in € 303,57 (trecentotre/57), per un importo totale contrattuale di € 

6.200,00 (seimiladuecento/00) oltre iva (22%). 

 Si riporta il quadro economico dell’intervento le cui somme sono disponibili sul capitolo di 

spesa 7754: 

 

 

 



   

ag. 3 a 5 

 

  A - Importo lavori     

A1 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA    €          6.117,63  

A2 Ribasso del 3,62%  - €             221,20 

A3 
ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso (da computo per 
la sicurezza) 

   €             303,57  

A Importo lavori (A1+A2+A3)  €          6.200,00 

    

  
 

B - Somme a disposizione della Stazione appaltante     

B1 I.V.A. 22%   22%  €             1.364,00  

B Importo totale somma a disposizione (B)   €          1.364,00  
    

  TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)   €        7.564,00 

 

 

GARANZIE 

Come consentito dall’ art. 1 comma 4 della legge n. 120 del 2020 non è stata richiesta a 

garanzia provvisoria.  

Ai sensi dell’art.103 c.11 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione del tipo dell’affidamento, 

dell’importo, e della durata dello stesso, la Stazione Appaltante non ha richiesto la garanzia definitiva 

i lavori. 

 

CONSEGNA DEI LAVORI 

La Stazione Appaltante si è avvalsa della consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8 del 

D.L. 120 del 11.09.2020 in considerazione della necessità di perseguimento del mantenimento del 

valore dei beni demaniali, pertanto in data 26.06.2023 il Direttore dei lavori ha provveduto alla 

consegna dei lavori in via d’urgenza con verbale prot. n. 6105 di pari data. 

 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Il tempo stabilito per l’ultimazione dei lavori è stato fissato in 10 giorni naturali e consecutivi, 

ovvero, con decorrenza dal verbale di consegna, il termine utile per l’esecuzione dei lavori veniva 

fissato per il giorno 06.07.2023. 

I lavori sono stati ultimati il giorno 05.07.2023 come da certificato di ultimazione dei lavori 

assunto al prot. n. 6408 in pari data. 

 

RITARDO NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Non ci sono stati ritardi nell’esecuzione. 
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DANNI DI FORZA MAGGIORE 

Durante il corso dei lavori non sono stati accertati danni di forza maggiore. 

 

ORDINI E DISPOSIZIONI ED ESITO AVUTO 

Durante l’esecuzione dei lavori l’impresa ha ottemperato alle disposizioni impartite dalla 

Direzione dei Lavori. Non sono stati emessi ordini di servizio. 

 

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI 

L'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con 

posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Trieste con Polizza n. 13951808 PAT 91521621/71 operai - con 

decorrenza continuativa. 

 

ASSICURAZIONI SOCIALI 

L’impresa risulta in regola nei confronti degli Enti Assicurativi e Previdenziali, come da 

documento unico di regolarità contributiva in scadenza il 04/10/2023. 

 

AVVISI AI CREDITORI 

L’avviso ai creditori, assunto al prot. 6497 del 11/07/2023 è stato pubblicato ai sensi della 

vigente normativa dal 12/07/2023 al 27/07/2023, come da attestazione dell’ufficio Messi del Comune 

di Gorizia assunta al prot. 7238 del 04.08.2023 e al medesimo non è stata dato seguito ad alcuna 

istanza. 

 

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL’IMPRESA 

Dagli atti in possesso, l’impresa non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe 

a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe. 

 

ANDAMENTO GENERALE E DESCRIZIONE DEI LAVORI 

I lavori, previa acquisizione dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico assunta al 

prot. n. 5511 del 09.06.2023 e valida dal 15.06.2023 al 30.06.2023, si sono svolti regolarmente 

senza la necessità di proroghe o sospensioni e secondo quanto previsto nel contratto e suoi allegati.  

           Con riferimento all’esecuzione dei lavori sull’immobile n.3, in corso di esecuzione è stato 

stralciato l’intervento di rimozione della pensilina di ferro installata sul lato del fabbricato ortogonale 

alla via Duca D’Aosta, in quanto ritenuto non necessario in seguito alla verifica della stabilità delle 

connessioni della struttura metallica portante al fabbricato e alla presenza di rete metallica di 

rinforzo dei vetri. Pertanto a compensazione dell’intervento non eseguito (di cui alla voce 1/1 del 

CME di importo netto pari a 245,48€ considerato il ribasso offerto del 3,62%), si è provveduto alla 

pulizia, senza la rimozione, dei vetri della copertura da sporcizia e vegetazione, alla pulizia del 

marciapiede lungo il muro di recinzione e al taglio della vegetazione sporgente dalla recinzione 

stessa al di sopra del marciapiede.  

 

 



   

ag. 5 a 5 

 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

La sottoscritta ing. Michela Sandron, Direttore dei Lavori in oggetto, a seguito di sopralluogo 

effettuato in data 05.07.2023 alla presenza del sig. Negovetti Stefano, legale rappresentante 

dell’impresa, e del RUP ing. Sara Domini,  

considerato che: 

 i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d’arte ed in conformità alle condizioni 
contrattuali; 

 la ditta è in regola con gli obblighi contributivi come da DURC in scadenza il 04.10.2023 

 in base al controllo tecnico-contabile si può confermare l’importo finale; 
 

CERTIFICA 

che i lavori  di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne dispone la liquidazione per l’importo 

di € 6.200,00 (Euro seimiladuecento/00) oltre I.V.A. di legge, che, salvo la superiore approvazione 

del presente Certificato, può pagarsi all’impresa a saldo di ogni suo avere per i lavori sopra indicati. 

. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

   Il Direttore di Lavori 

Ing. Michela Sandron 

 
f.to in modalità elettronica 

ex art. 24 del D.lgs.82/2005 

 

   

 

 

 

 

 

                                 Visto  

    Il Responsabile Unico del Procedimento 

ing. Sara Domini 

 
f.to in modalità elettronica 

ex art. 24 del D.lgs.82/2005 

 

 

Per approvazione al pagamento 

 

Il Direttore Regionale 

Ing. Alessio Casci 

 
f.to in modalità elettronica 

ex art. 24 del D.lgs.82/2005 
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