
 
 Struttura per la progettazione 

Via Barberini, 38 – 00187 Roma – Tel. 0642367756 
e-mail: dg.strutturaprogettazione@agenziademanio.it 
pec: StrutturaProgettazione@pce.agenziademanio.it 

 
Roma, data e segnatura del protocollo 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 120/2020 DEI 
SERVIZI DI INDAGINI CONOSCITIVE PRELIMINARI PROPEDEUTICHE ALLA 
PROGETTAZIONE DEL NUOVO POLO ARCHIVISTICO DEL MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA UU.GG. DISTRETTO DI MILANO NELL’AREA DI PROPRIETA’ DELLO 
STATO DENOMINATA “CENTRO TLC EX I TELEGRUPPO”, SITA NEL COMUNE DI 
PESCHIERA BORROMEO (MI) IN VIA FALLACI, VIA MONTANELLI, VIA MELEGNANO. 
SCHEDA MIB0715. 

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DI REGOLARE 
ESECUZIONE 

(Art. 25 del D.M. 49/2018 e Art. 102 del D.Lgs. 50/16) 

 
Stazione appaltante Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione  

Via Barberini n. 38 - 00187 Roma 
  
Appaltatore TECNO HABITAT s.r.l., C.F. e Partita IVA 11718220152, con sede in 

Milano (MI), via Natale Battaglia n.22 
  
Contratto d’appalto: Prot. n. 213/Atti SpP del 24/07/23 
 Atto di sottomissione Prot. 387/Atti SpP del 26/10/23 
  
Importo contrattuale 
modificato a seguito 
perizia variante € 61.206,79 (Sessantunomiaduecentosei/79), esclusa IVA al 22% 
  
CIG 98974577E4 
  
CUP E25D22000060001 
  
ODA 2023002685 (contratto originario) 

2023003693 (perizia di variante) 
  
Data consegna attività 01/08/23 
  
Tempo di esecuzione 40 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di avvio 

dell’attività 
  
Termine contrattuale 
ultimazione attività 10/09/2023 
  
Termine massimo 
ultimazione attività 
concesso con proroghe 04/11/2023 
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Tempo di esecuzione 
attività aggiuntive 
perizia variante 

21 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla sottoscrizione 
dell’atto di sottomissione 

  
RUP ing. Michele Allegretti michele.allegretti@agenziademanio.it 

Premesso che: 

✓ con Convenzione attuativa tra Ministero della Giustizia e Agenzia del Demanio 

stipulata in data 20/12/2022, successivamente rettificata in data 20/03/2023, si sono 

disciplinati i rapporti e la collaborazione istituzionale tra le Parti e le attività necessarie 

alla realizzazione dell’intervento di rifunzionalizzazione del compendio demaniale 

denominato “Centro TLC ex I Telegruppo” (codice scheda MIB0715), sita nel 

Comune di Peschiera Borromeo (MI), per la realizzazione del Polo Archivistico per 

Uffici Giudiziari – Distretto di Milano; 

✓ l’intervento è finanziato per un importo complessivo di € 17.000.000,00 con risorse 

economiche in capo al Ministero della Giustizia; 

✓ la copertura finanziaria è garantita all’interno del Capitolo Fondi terzi, commessa 

FTERZIGIUMIB715; 

✓ con contratto d’appalto prot. n. 213/Atti SpP del 24/07/23 sono stati affidati i servizi 

di cui all’oggetto alla società TECNO HABITAT S.R.L. con sede legale in Milano (MI) 

20127, Via Natale Battaglia n.22, P.IVA: 11718220152 per un importo contrattuale 

pari ad € 52.587,07 (Cinquantaduemilacinquecentottantasette/07), esclusa IVA; 

✓ in corso di esecuzione dell’appalto sono emerse alcune esigenze derivanti da eventi 

imprevisti e imprevedibili che hanno determinato la necessità della predisposizione 

di una perizia di variante; 

✓ con atto di sottomissione prot. 387/Atti SpP del 26/10/23 l’importo del contratto, 

modificato con determina di approvazione prot. n. 344/Atti SpP del 11/10/2023, è 

stato rideterminato in € 61.206,79 (Euro Sessantunomiladuecentosei/79), esclusa 

IVA al 22%; 

✓ il contratto d’appalto prot. n. 213/Atti SpP del 24/07/23 prevede pagamenti relativi a 

stati d’avanzamento del servizio; 

Visto: 

✓ la nota prot. SpP n.1525 del 01.08.2023  è stato disposto l’avvio dell’esecuzione del 

contratto in oggetto in data 01.08.2023, con data ultimazione prevista il giorno 

10/09/23; 

✓ la richiesta di proroga dell’operatore affidatario del 07/09/23, assunta al protocollo 

SpP n.1811 del 08/09/2023, con la quale l’operatore ha chiesto una proroga di 20 

giorni per il completamento delle attività oggetto d’appalto; 

✓ la nota prot. n.1829 SpP del 12/09/23 con la quale la scrivente ha concesso la 

proroga di cui al capoverso precedente rideterminando il termine per la consegna al 

30/09/23; 

✓ la ulteriore richiesta di proroga del 29/09/23, assunta al protocollo SpP n.1992 del 

29/09/2023, con la quale l’operatore ha richiesto ulteriori 15 giorni per il 

completamento delle attività prevista all’art.8.2 del Capitolato Tecnico Prestazionale 

relativa al rilievo Piano-Altimetrico dell’area oggetto di indagine; 
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✓ la nota prot. n.2040 SpP del 04/10/23 con la quale la scrivente ha concesso la 

proroga di cui al capoverso precedente per la consegna dell’attività di rilievo Piano-

Altimetrico rideterminando il termine per la consegna di tale attività al 30/09/23; 

✓ la ulteriore richiesta di proroga dell’operatore affidatario del 13/10/23, assunta al 

protocollo SpP n.2129 del 16/10/2023, con la quale l’operatore ha richiesto ulteriori 

20 giorni per il completamento delle attività prevista all’art.8.2 del Capitolato Tecnico 

Prestazionale relativa al rilievo Piano-Altimetrico dell’area oggetto di indagine; 

✓ la nota prot. n.2181 SpP del 18/10/23 con la quale la scrivente ha concesso la 

proroga di cui al capoverso precedente per la consegna dell’attività di rilievo Piano-

Altimetrico rideterminando il termine per la consegna di tale attività al 04/11/23; 

Considerato: 

✓ la nota di trasmissione del 29/09/23 a mezzo pec, assunta al prot. SpP n.1989 del 

29/09/23, con la quale l’operatore ha consegnato tutta la documentazione richiesta 

dal Capitolo Tecnico Prestazionale ad eccezione dell’elaborato individuato all’art.8.2 

relativo al rilievo Piano-Altimetrico dell’area oggetto di indagine; 

✓ la nota del 03/10/23 a mezzo e-mail con la quale la scrivente ha chiesto all’operatore 

di integrare e revisionare la relazione di invarianza idraulica, assegnando il termine 

del 09/10/23 per la ricezione dell’elaborato revisionato; 

✓ la nota del 06/10/23 con la quale l’operatore ha consegnato la REV_01 della 

relazione tecnica di invarianza idraulica e idrologica con le correzioni richieste; 

✓ la nota di trasmissione del 20/10/23 a mezzo pec, assunta al prot. SpP n. 2194 del 

20/10/23, con la quale l’operatore ha consegnato la REV_02 della relazione tecnica 

di invarianza idraulica e idrologica;  

✓ la nota di trasmissione del 03/11/23 a mezzo pec, assunta al prot. SpP n.2500 del 

03/11/23, con la quale l’operatore ha consegnato il rilievo Piano-Altimetrico dell’area; 

✓ le note email del 16/10/23 e 25/10/23 con le quali l’operatore ha trasmesso la 

modulistica precompilata per la comunicazione agli enti ai sensi dell’art. 245 e 249 

del D.lgs 152/06; 

✓ in data 06/11/23 sono state eseguite le attività di Messa in Sicurezza di Emergenza 

di cui alla perizia di variante predisposta; 

✓ le nota email del 13/11/23 e 14/11/23 con le quali l’operatore ha trasmesso la 

relazione di fine lavori della Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE); 

✓ la nota di trasmissione del 30/11/23, assunta al prot. SpP n.3083 del 04/12/23 con la 

quale l’operatore ha consegnato copia cartacea degli elaborati oggetto d’appalto; 

Considerato altresì: 

✓ che l’importo complessivo del servizio, a seguito della modifica contrattuale, è pari 

ad € 61.206,79 (Euro Sessantunomiladuecentosei/79), esclusa IVA al 22%; 

✓ con nota prot.n. 280/Atti del 12/09/23 il RUP ha autorizzato il pagamento in favore 

dell’Appaltatore dell’anticipazione contrattuale per un importo pari ad € 15.776,12 

oltre IVA;  

✓ con nota prot.n. 364/Atti del 18/10/23 il RUP ha autorizzato il pagamento in favore 

dell’Appaltatore del I acconto per un importo pari ad € 14.724,38 

(quattordicimilasettecentoventiquattro/38) oltre IVA;  
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✓ l’art. 12 “Disciplina dei pagamenti” del Capitolato Tecnico Prestazionale prevede il 

pagamento del saldo dell’importo contrattuale a seguito dell’emissione del certificato 

di regolare esecuzione; 

✓ l’art. 6 dell’Atto di Sottomissione Prot. 387/Atti SpP del 26/10/23 prevede il 

pagamento delle prestazioni aggiuntive a seguito dell’emissione del certificato di 

regolare esecuzione; 

✓ che operati i necessari riscontri si è constatato che il servizio è stato correttamente 

eseguito dall’affidatario e che lo stesso è stato concluso con buon esito secondo 

quanto previsto nei documenti contrattuali; 

✓ che l’affidatario ha assolto il versamento dell’imposta di bollo, prevista dal D.P.R. n. 

642/1972 per i verbali di avvio e i certificati di ultimazione delle prestazioni e di 

regolare esecuzione pari ad euro 32,00 (trentadue/00) mediante modello F24 - 

CODICE TRIBUTO 1552 – ATTI PRIVATI; 

✓ il certificato di regolarità contributiva reso dagli enti dal quale risulta la regolarità 

contributiva dell’operatore economico; 

✓ la scheda fornitore e gli altri documenti già in banca dati; 

✓ la fattura proforma n.16/2023/PA del 22.11.2023 pari a € 30.706,29 (euro 

Trentamoilasettecentosei/29) oltre IVA al 22%; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il sottoscritto ing. Michele Allegretti, in qualità di 
Responsabile del Procedimento in epigrafe: 

CERTIFICA 

che il servizio in oggetto è stato concluso con esito positivo e che è stato 

regolarmente eseguito secondo quanto previsto dal contratto Prot. n. 213/Atti SpP del 

24/07/2, dal Capitolato Tecnico Prestazionale e Atto di sottomissione Prot. 387/Atti SpP del 

26/10/23. 

Pertanto il credito netto maturato dalla società TECNO HABITAT s.r.l., C.F. e Partita 

IVA 11718220152, con sede in Milano (MI), via Natale Battaglia n.22 è pari a € 30.706,29 

(trentamilasettecentosei/29) oltre IVA al 22%, come da seguente prospetto: 

 

Importo netto da corrispondere 
(contratto originario) 

 
€ 22.086,57 

Importo netto da corrispondere (atto 
di sottomissione) 

 
€ 8.619,72 

Oneri Previdenziali (4%) Non dovuti €   0,00 

Imponibile  € 30.706,29 

IVA 22%  € 6.755,38 

Totale  € 37.461,67 

 

Al termine della verifica della regolarità contributiva, la S.A. provvederà a 
liquidare alla società TECNO HABITAT s.r.l. l’importo di € 30.706,29 (euro 
trentamilasettecentosei/29) oltre IVA al 22%, pari ad un importo totale lordo di € 37.461,67 
(euro trentasettemilaquattrocentosessantuno/67) comprensivo di IVA al 22%. 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente documento, dichiara altresì di 
aver regolarmente proceduto al pagamento dei materiali, dei fornitori e dei subappaltatori 
coinvolti nel presente incarico, pertanto null’altro sarà dovuto da parte della scrivente 
Stazione Appaltante. 
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 per la Stazione Appaltante 
Agenzia del Demanio 

Il RUP 
ing. Michele Allegretti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)  

 
per l’Appaltatore 

TECNO HABITAT S.r.l. 
Il legale rappresentante 

ing. Giovanni Scanzi 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 

 

 

 
 

 

 

 

Allegati: 

• Fattura Pro-forma n.16/2023/PA del 22.11.2023 

Firmato digitalmente da:
SCANZI GIOVANNI

 

Firmato il 11/12/2023 15:27
Seriale Certificato: 12680487
Valido dal 15/09/2022 al 02/12/2025

InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3
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