
 
 Struttura per la progettazione 

Via Barberini, 38 – 00187 Roma – Tel. 0642367756 
e-mail: dg.strutturaprogettazione@agenziademanio.it 
pec: StrutturaProgettazione@pce.agenziademanio.it 

 
Roma, data e segnatura del protocollo 

Trasmessa via pec 
All’O.E. affidatario 
Tecno Habitat s.r.l. 
tecnomi@pec.it 
 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 120/2020 DEI 
SERVIZI DI INDAGINI CONOSCITIVE PRELIMINARI PROPEDEUTICHE ALLA 
PROGETTAZIONE DEL NUOVO POLO ARCHIVISTICO DEL MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA UU.GG. DISTRETTO DI MILANO NELL’AREA DI PROPRIETA’ DELLO 
STATO DENOMINATA “CENTRO TLC EX I TELEGRUPPO”, SITA NEL COMUNE DI 
PESCHIERA BORROMEO (MI) IN VIA FALLACI, VIA MONTANELLI, VIA MELEGNANO. 
SCHEDA MIB0715. 

CONCESSIONE PROROGA 

Stazione appaltante Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione  
Via Barberini n. 38 - 00187 Roma 

  
Appaltatore TECNO HABITAT s.r.l., C.F. e Partita IVA 11718220152, con sede in 

Milano (MI), via Natale Battaglia n.22 
  
Referente O.E.  Geol. Davide Albricci 
  
Contratto d’appalto: Prot. n. 213/Atti SpP del 24/07/23 
  
Importo contrattuale € 52.587,07 (Cinquantaduemilacinquecentottantasette/07), esclusa 

IVA al 22%. 
  
CIG 98974577E4 
  
Data consegna attività 01/08/2023 
  
Tempo di esecuzione 40 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di avvio 

dell’attività 
  
Termine contrattuale 
ultimazione attività 10/09/2023 
   
RUP ing. Michele Allegretti michele.allegretti@agenziademanio.it 

 

Premesso che: 

- con contratto d’appalto prot. n. 213/Atti SpP del 24/07/23 sono stati affidati i servizi 

di cui all’oggetto alla società TECNO HABITAT S.R.L. con sede legale in Milano (MI) 

20127, Via Natale Battaglia n.22, P.IVA: 11718220152 per un importo contrattuale 

pari ad € 52.587,07 (Cinquantaduemilacinquecentottantasette/07), esclusa IVA; 
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- con nota prot. SpP n.1525 del 01.08.2023  è stato disposto l’avvio dell’esecuzione 

del contratto in oggetto in data 01.08.2023; 

- il tempo assegnato per l’esecuzione delle attività oggetto d’appalto è di 40 giorni 

naturali e consecutivi e le prestazioni, pertanto, avrebbero dovuto concludersi entro 

il 10.09.2023; 

Vista: 

- la richiesta di proroga dell’operatore affidatario del 07/09/23, assunta al protocollo 

SpP n.1811 del 08-09-2023, con la quale l’operatore ha richiesto ulteriori 20 giorni 

per il completamento delle attività oggetto d’appalto; 

Considerato che: 

- nel mese di agosto, nonostante siano state eseguite molte attività di campo, la 

chiusura di 2 settimane da parte dei laboratori incaricati e subappaltati, ha comportato 

un ritardo nella consegna degli esiti analiti dei campioni delle acque e dei terreni; 

- l’operatore affidatario ha trasmesso la comunicazione per l’autorizzazione da parte 

dell’Ente ENAC per il sorvolo con drone dell’area oggetto di gara proponendo quali 

date per l’esecuzione del volo i giorni 11 e 15 settembre; 

- in data 11.09.23 ENAC ha informato che le attività panificate per il sorvolo con il drone 

interferiscono con le operazioni di volo dell’Aeroporto di Linate e necessitano 

l’interdizione, durante l’effettivo svolgimento delle operazioni, di alcune rotte e/o 

procedure strumentali di volo; 

- con rifermento a quanto indicato al punto precedente, ENAC ha richiesto che 

l’operatore e l’ente ATS stipulino una Lettera di operazioni finalizzata a determinare 

la mitigazione dell’impatto causato dall’effettivo svolgimento delle operazioni UAS 

sulla gestione del traffico aereo e sull’attività di volo degli aeromobili con equipaggio 

e che, pertanto, riporti le prescrizioni e le modalità di coordinamento che l’operatore 

UAS deve osservare; 

- al fine di adempiere a quanto richiesto da ENAC l’operatore ha dovuto ripianificare la 

data per l’esecuzione del volo proponendo quale nuova data il 21/09/23; 

- a seguito del volo con drone l’operatore ha comunicato la necessità di ulteriori 7-10 

gg solari per la restituzione dei dati richiesti in gara; 

Preso atto che: 

- i fatti di cui sopra non sono imputabili all’o.e. né a negligenza o colpa di quest’ultimo; 

Tutto ciò premesso, visto, considerato e preso atto il RUP, per quanto di spettanza, 

CONCEDE 

una proroga di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi per l’ultimazione del servizio in 

oggetto, prorogando il termine di ultimazione delle attività previste al 30.09.2023. 
 Il RUP 

ing. Michele Allegretti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)  
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