
 

 

 

 

 
Direzione Regionale Abruzzo e Molise 

Sede di Pescara 

Piazza Italia 15 – 65121 Pescara– Tel. 085 441101 – Fax 0650516082 
E-mail: dre.abruzzomolise@agenziademanio.it 

Pec: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it 

 

Oggetto: Servizio di ingegneria e architettura, ai sensi dell’art. 3, 
lett. vvvv) del D.Lgs.l 50/2016, finalizzato alla valutazione 
della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo 
geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico 
da restituire in modalità BIM per taluni beni di proprietà 
dello Stato. Lotto 6 “Isernia”  

CUP G22H17000150001 

CIG Lotto 6 7534279BB5 

Stazione 
Appaltante: 

Agenzia del Demanio – Direzione Servizi al Patrimonio  
Via Barberini 38, Roma 

Aggiudicatario 
del servizio 

RTP tra la mandataria: 
AIRES Ingegneria Srl, con sede legale in via Cesare 
Battisti n. 31, Caserta - C.F./P.IVA 04185370618 
e le mandanti: 
Morciano Ingegneria s.r.l. – Future Environmental Design 
Srls, Dott. Geol. Gaetano Guadagni, Arch. Federica 
Ricchiuto 

Contratto: Atto di Affidamento Rep. n. 285 del 21/12/2019 

Importo del 
servizio: 

€ 153.487,30 al netto del ribasso offerto del 46,21%, oltre  
€ 2.377,88 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, IVA e contributi previdenziali. 

Durata: 146 giorni n.c. dal verbale di avvio del servizio 

R.U.P. Arch. Viola Albino nominata con determina n. 61/2019  
prot. n. 2019/129-i/DSP del 27.05.2019 

D.E.C. Arch. Massimo Scaglione nominato con atto  
prot. n. 2019/5369/DRAM del 17.05.2019 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
(Art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016)) 

DEMANIO.AGDABM01.REGISTRO 
UFFICIALE.0012371.10-11-2022.U
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L’anno 2022 il giorno 28 del mese di ottobre, il sottoscritto Responsabile Unico 

del Procedimento Arch. Viola Albino, giusta nomina n. 61/2019 prot. n. 

2019/129-i/DSP del 27.05.2019;  

PREMESSO CHE 

 con il contratto Rep. n. 285 del 21.11.2019 il quale il servizio in epigrafe è 

stato affidato al R.T.P. con mandataria la società AIRES INGEGNERIA Srl 

(C.F./P.IVA 04185370618) con sede legale in Caserta alla via Cesare 

Battisti n. 31, e le mandanti MORCIANO INGEGNERIA Srl (C.F./P.IVA 

04487040752), FUTURE ENVIRONMENTAL DESIGN Srls (C.F./P.IVA  

08088121218), Dott. Geol. Gaetano Guadagni (C.F.  

GDGGTN68R22G812F e P.IVA 06161561219), Arch. Federica Ricchiuto 

(C.F. RCCFRC89L60D851S e P.IVA 04893350753); 

 con il Verbale del 22.06.2020 acquisito al prot. n. 2020/7619/DRAM del 

25.06.2020, è stato dato formale avvio al servizio in oggetto; 

 i tempi di esecuzione del servizio sono stati stimati in 146 giorni complessivi 

decorrenti dal formale avvio e pertanto da ultimarsi entro il giorno 

15.11.2020; 

 in accoglimento della richiesta dell’operatore economico, di cui alla PEC del 

13.11.2020, per un termine suppletivo per l’ultimazione del servizio, è stata 

di fatto concessa una proroga di 90 giorni, a far data dall’approvazione dei 

piani delle indagini strutturali emessa in data 24.02.2021, fissando la data 

di consegna definitiva degli elaborati per il giorno 02.07.2021; 

VISTO 

 il Verbale di attestazione della consegna degli elaborati del 28/10/2022 

acquisito al prot. n. 2022/12063/DRAM del 02.11.2022, redatto dal DEC in 

contraddittorio con l’operatore economico, con il quale si attesta che, 

rispetto ai tempi contrattuali ed alla proroga concessa all’operatore 

economico, il servizio è stato ultimato: 

 nei tempi stabiliti per gli immobili di cui ai codici ISB0242 “Corpo 

Forestale dello Stato – Comando Stazione di Isernia e Ufficio Territoriale 

della Biodiversità” e ISB0812 “Questura e Polizia di Stato di Isernia”; 

 con un ritardo di 18 (diciotto) giorni per l’immobile di cui al codice  

ISB0461 “Motorizzazione Civile di Isernia”, con conseguente penale per 

complessivi € 177,42 pari alla penale giornaliera di € 9,86 per il ritardo 

accumulato;  

 con un ritardo di 6 (sei) giorni per l’immobile di cui al codice  

ISB1004 “Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia”, con 
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conseguente penale per complessivi € 97,66 pari alla penale giornaliera 

di € 16,28 per il ritardo accumulato; 

 il Certificato di ultimazione e accertamento delle prestazioni emesso dal 

DEC e di cui al prot. n. 2022/12366/DRAM del 10.11.2022; 

TENUTO CONTO  

 che l’importo del servizio affidato è contrattualmente stabilito in  

€ 153.487,30 al netto del ribasso offerto del 46,21%, oltre € 2.377,88 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 155.865,18 

IVA e contributi previdenziali; 

 dei pagamenti finora corrisposti all’operatore economico, come di seguito 

riepilogati: 

 € 46.759,55 per anticipazione contrattuale – Decreto di pagamento prot. 

n. 2020/9162/DRAM del 31.07.2020; 

 € 34.068,10 per il pagamento della rata di acconto, ex art. 9 del 

Capitolato Tecnico Prestazionale – Decreto di pagamento prot. n. 

2022/776/DRAM del 24.01.2022; 

 che l’ammontare complessivo delle penali, in ragione del ritardo maturato 

per la consegna del servizio in relazione agli immobili codice ISB0461 e 

codice ISB1004, è pari a complessivi € 275,08; 

 che all’operatore economico resta da corrispondere la rata di saldo pari ad  

€ 74.762,45 oltre contributi previdenziali ed IVA; 

CERTIFICA 

Che le prestazioni relative al servizio indicato in oggetto risultano completate 

e regolarmente eseguite dall’appaltatore in termini di obiettivi e caratteristiche 

tecniche, economiche e qualitative e che le medesime sono state espletate nel 

rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. 

Il RUP 

Arch. Viola Albino 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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