
 
 Struttura per la progettazione 

Via Barberini, 38 – 00187 Roma – Tel. 0642367756 
e-mail: dg.strutturaprogettazione@agenziademanio.it 
pec: StrutturaProgettazione@pce.agenziademanio.it 

 
Roma, data e segnatura del protocollo 

Trasmessa via pec 
All’O.E. affidatario 
Tecno Habitat s.r.l. 
tecnomi@pec.it 
 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 120/2020 DEI 
SERVIZI DI INDAGINI CONOSCITIVE PRELIMINARI PROPEDEUTICHE ALLA 
PROGETTAZIONE DEL NUOVO POLO ARCHIVISTICO DEL MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA UU.GG. DISTRETTO DI MILANO NELL’AREA DI PROPRIETA’ DELLO 
STATO DENOMINATA “CENTRO TLC EX I TELEGRUPPO”, SITA NEL COMUNE DI 
PESCHIERA BORROMEO (MI) IN VIA FALLACI, VIA MONTANELLI, VIA MELEGNANO. 
SCHEDA MIB0715. 

CONCESSIONE PROROGA 

Stazione appaltante Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione  
Via Barberini n. 38 - 00187 Roma 

  
Appaltatore TECNO HABITAT s.r.l., C.F. e Partita IVA 11718220152, con sede in 

Milano (MI), via Natale Battaglia n.22 
  
Referente O.E.  Geol. Davide Albricci 
  
Contratto d’appalto: Prot. n. 213/Atti SpP del 24/07/23 
  
Importo contrattuale € 52.587,07 (Cinquantaduemilacinquecentottantasette/07), esclusa 

IVA al 22%. 
  
CIG 98974577E4 
  
Data consegna attività 01/08/2023 
  
Tempo di esecuzione 40 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di avvio 

dell’attività 
  
Termine contrattuale 
ultimazione attività 10/09/2023 
  
Termine massimo 
ultimazione attività 
concesso con proroga 
prot. 2040 del 04/10/23 15/10/2023 
   
RUP ing. Michele Allegretti michele.allegretti@agenziademanio.it 
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Premesso che: 

- con contratto d’appalto prot. n. 213/Atti SpP del 24/07/23 sono stati affidati i servizi 

di cui all’oggetto alla società TECNO HABITAT S.R.L. con sede legale in Milano (MI) 

20127, Via Natale Battaglia n.22, P.IVA: 11718220152 per un importo contrattuale 

pari ad € 52.587,07 (Cinquantaduemilacinquecentottantasette/07), esclusa IVA; 

- con nota prot. SpP n.1525 del 01.08.2023  è stato disposto l’avvio dell’esecuzione 

del contratto in oggetto in data 01.08.2023; 

- il tempo assegnato per l’esecuzione delle attività oggetto d’appalto è di 40 giorni 

naturali e consecutivi e le prestazioni, pertanto, avrebbero dovuto concludersi entro 

il 10.09.2023; 

- la richiesta di proroga dell’operatore affidatario del 07/09/23, assunta al protocollo 

SpP n.1811 del 08/09/2023, con la quale l’operatore ha richiesto ulteriori 20 giorni 

per il completamento delle attività oggetto d’appalto; 

- con nota prot. 1829 del 12/09/23 la Stazione Appaltante ha concesso la proroga 

richiesta dall’operatore assegnando come termine per il completamento dell’attività il 

30/09/23; 

- la ulteriore richiesta di proroga dell’operatore affidatario del 29/09/23, assunta al 

protocollo SpP n.1992 del 29-09-2023, con la quale l’operatore ha richiesto ulteriori 

15 giorni per il completamento delle attività prevista all’art.8.2 del Capitolato Tecnico 

Prestazionale relativa al rilievo Piano-Altimetrico dell’area oggetto di indagine; 

- con nota prot. 2040 del 04/10/23 la Stazione Appaltante ha concesso la proroga 

richiesta dall’operatore assegnando come termine per il completamento dell’attività 

di rilievo plano-altimetrico di cui all’art.8.2 del Capitolato Tecnico il 15/10/23; 

Vista: 

- la ulteriore richiesta di proroga dell’operatore affidatario del 13/10/23, assunta al 

protocollo SpP n.2129 del 16-10-2023, con la quale l’operatore ha richiesto ulteriori 

20 giorni per il completamento delle attività prevista all’art.8.2 del Capitolato Tecnico 

Prestazionale relativa al rilievo Piano-Altimetrico dell’area oggetto di indagine; 

Considerato che: 

- l’operatore ha trasmesso in data 29/09/23 a mezzo pec, assunta al prot. SpP n.1989 

del 29/09/23, tutta la documentazione di gara richiesta dal Capitolo Tecnico 

Prestazionale ad eccezione dell’elaborato individuato all’art.8.2 relativo al rilievo 

Piano-Altimetrico dell’area oggetto di indagine; 

- nonostante le diverse PEC di sollecito trasmesse dall’operatore agli Enti competenti 

per l’autorizzazione al sorvolo con drone dell’area oggetto d’appalto così come 

necessario per espletare quanto indicato all’art.8.2 del Capitolato Tecnico 

Prestazionale, la Direzione Aeroportuale Milano Linate ha informato l’operatore che 

l'attività non può essere svolta nel periodo diurno e ha chiesto una ripianificazione 

delle attività in orario notturno (00.30 - 5.30) in una data da coordinare con il gestore 

stesso, in modo da mitigare le interferenze tra le operazioni UAS e le procedure 

strumentali di Linate; 
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- in data 12/10/2023 l’operatore ha trasmesso ad ENAC una revisione della 

comunicazione per l’autorizzazione dell’attività proponendo le date del 21 o 24 

ottobre, nella fascia oraria 00,30 – 05,00 ora locale; 

- con nota pec del 16/10/23 ENAC Direzione Aeroportuale Milano Linate ha trasmesso 

all’operatore nulla osta per le operazioni pianificate per la sola notte del 24 ottobre 

2023 nella fascia oraria 00,30 - 05,00 ora locale; 

- l’operatore ha comunicato che a seguito del volo saranno necessari ulteriori 7-10 gg 

solari per la restituzione dei dati richiesti in gara; 

Preso atto che: 

- i ritardi di cui sopra non sono imputabili all’o.e. né a negligenza o colpa di 

quest’ultimo; 

Tutto ciò premesso, visto, considerato e preso atto il RUP, per quanto di spettanza, 

CONCEDE 

una proroga di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi per l’ultimazione dell’attività di 

rilievo plano-altimetrico di cui all’art.8.2 del Capitolato Tecnico, prorogando il termine di 

ultimazione delle attività al 04.11.2023. 

 

 Il Direttore della Struttura per la Progettazione 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i.)  
arch. Filippo Salucci 

 
  

Il RUP Proponente 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i.)  
ing. Michele Allegretti 
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