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Roma, [data del protocollo]  

 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ATTO 

AGGIUNTIVO AL CONTRATTO (PROT. N. 2023/1441U/SpP) 

Affidamento diretto del servizio di misurazione di concentrazione di gas radon 

nei locali interni al Forte del compendio demaniale di <Forte Bravetta= sito in 
Roma (RM) - scheda: RMD0421/RMB0421=. Modifica contrattuale ex art. 

106, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 50/2016. 

 

CIG: [9863967313] 

CUP: [E89B23000020001] 

VISTO 

- Il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante la <Riforma dell’organizzazione del 
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59=, che 

all’art. 65 ha istituito l’Agenzia del Demanio, alla quale è stato attribuito il 

compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di 

razionalizzarne e valorizzarne l’impiego e di sviluppare il sistema 
informativo sui beni del demanio e del patrimonio; 

- il d.lgs. 3 luglio 2003, n. 173, recante la <Riorganizzazione del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell’art. 1 
della legge 6 luglio 2002, n. 137=, con cui l’Agenzia del Demanio è stata 
trasformata in ente pubblico economico; 

- l’art. 1, commi da 162 a 170, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che 
disciplinano la costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di 
beni ed edifici pubblici finalizzata a favorire lo sviluppo e l’efficienza della 
progettazione e degli investimenti pubblici; 

- il comma 163 dell’art. 1 della L.145/2018 che prevede che <ferme restando 

le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle 

amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa 
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possono rivolgersi ai sensi dell’art. 24, co. 1, lett. c) del codice di cui al D. 
Lgs. n.50/16, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni 

professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie 

funzioni, nei termini indicati dal dpcm di cui al co. 162, al fine di favorire lo 

sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di 
contribuire alla valorizzazione, all’innovazione tecnologica, 
all’efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella 

realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di 

realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni 

pubblici, anche in relazione all’edilizia statale, scolastica, universitaria, 
sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi 

progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o 

con elevato grado di uniformità e ripetitività=. 
- lo Statuto dell’Agenzia del Demanio, modificato e integrato con delibera del 

Comitato di Gestione adottata nella seduta del 12 ottobre 2021, approvato 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 15474 del 25 
novembre 2021, con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella 

seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia 
del Demanio in data 17 dicembre 2021; 

- l’art. 7 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal 

Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero 

dell’economia e delle finanze in data 27 agosto 2019 pubblicato nel sito 

istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019 inerente i 

compiti e la funzione della <Struttura per la Progettazione=; 
- il d.lgs. n. 50/2016 <Codice dei Contratti Pubblici= (di seguito <Codice=) e 

ss.mm.ii., e, in particolare l’art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo 

di efficacia) il quale prevede:  

o al comma 1, che le modifiche dei contratti d’appalto in corso di 
validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità 

previste dall’ordinamento della Stazione Appaltante cui il RUP 

dipende;  

o al comma 1 lett. b) , che i contratti d’appalto possono essere 
modificati, senza una nuova procedura d’affidamento, nel caso 

di <lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del 

contraente originale che si sono resi necessari e non erano 

inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente 

produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto 

dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti 

impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei 

requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra 

apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito 
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dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione 

aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una 

consistente duplicazione dei costi=; 
o al comma 7, che il contratto può essere modificato se l’eventuale 

aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del 

contratto iniziale;  

o al comma 8, che la stazione appaltante comunica all’ANAC le 
modificazioni al contratto di cui al comma 1 lett. b) entro trenta 

giorni dal loro perfezionamento. 

- il D.L. n. 76/2020 recante <Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale=, convertito con modificazione in Legge 11 settembre 

2020 n. 120; 

- la Determinazione del Direttore n. 107 del 16 novembre 2023 avente ad 

oggetto <Competenze e poteri della Struttura per la Progettazione=; 
- l’Atto di indirizzo Struttura per la Progettazione n. 4 del 2.05.2023, avente 

ad oggetto <Organizzazione e l’operatività della Struttura per la 
Progettazione ai sensi dell’art. 2 del DPCM 29 luglio 2021=; 

- la Comunicazione Organizzativa n. 42/2023 del 23 giugno 2023 che, da 

ultimo, ha integrato la Comunicazione Organizzativa n. 31/2021 del 

01.12.2021, con la quale era stata assegnata la responsabilità della 

Struttura per la Progettazione all’arch. Filippo Salucci; 

CONSIDERATO CHE 

- Con nota prot. n. 154.02-02-2023 del 02/02/2023, l’Ing. Stefano Novello, 
è stato nominato RUP relativamente <all’individuazione di un programma 
di valorizzazione del Forte Bravetta – Roma – Cod. ADDRESS: RMB 

0421/RMD 0421=, ed ogni singola procedura prodromica alla 

progettazione o ad essa funzionalmente connessa per legge; 

- nell’ambito dello svolgimento del suddetto incarico, con determina 

contrarre di cui al prot. 2023/92R/SpP del 31/05/2023 è stato disposto 

l’affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett a) legge n. 120/2020 del 
servizio di misurazione di concentrazione di gas radon nei locali interni al 

forte del compendio demaniale di <Forte Bravetta= sito in Roma (RM) - 

scheda: RMD0421, in favore dell’operatore economico DELTA APS 
SERVICE S.R.L. con sede in Roma, Via Maria Melato 38/54, C.F. e P. IVA 

04779681008, secondo le modalità e alle condizioni ivi previste, cui si 

rimanda integralmente;  

- in data 25/07/2023 la Stazione Appaltante e l’Appaltatore hanno 
sottoscritto il contratto per il servizio di cui sopra, assunto a prot. n. 

2023/1441U/SpP, per un importo contrattuale, determinato a corpo, pari a 

complessivi € 2.214,00 (euro duemiladuecentoquattordici/00) 

comprensivo di spese, il tutto al netto degli oneri Previdenziali e dell’IVA; 
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-  in data 13/06/2023 si comunicava all’Appaltatore, a mezzo PEC, 
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, 
D.Lgs. 50/2016, disponendo al contempo l’avvio dello stesso secondo le 
modalità e le condizioni specificatamente descritte nel Capitolato tecnico 

prestazionale e nel contratto; 

- a tutt’oggi il contratto è in corso di esecuzione;  
- in corso di svolgimento del servizio, si rende necessario modificare le 

prestazioni oggetto di appalto, essendo sorta la necessità di acquisire dei 

servizi supplementari, come meglio disciplinato nel capitolato integrativo 

predisposto dal RUP;  

- il RUP ha accertato la sussistenza delle condizioni di cui all’art.106 comma 

1, lett. b), del Codice, e pertanto ha richiesto all’Appaltatore un  preventivo 

per la prestazione dei servizi supplementari;  

- in conseguenza dell’offerta ricevuta dall’Appaltatore, il RUP con relazione 

del 12/12/2023 ha proposto alla Stazione Appaltante di procedere con la 

modifica del Contratto assunto a prot. 2023/1441U/SpP del 25/07/2023, 

ritenuti i presupposti di cui all’art. 106, comma 1 lett. b) del Codice, 

rinvenuti, in particolare, nella necessità di garantire la continuità della 

misurazione in corso e di addivenire ad una misurazione annuale, tenuto 

conto che la sostituzione dell’Appaltatore risulterebbe tecnicamente 

impraticabile e comporterebbe per l’Amministrazione notevoli disguidi 
nonché costi aggiuntivi non giustificabili; 

- l’importo offerto per l’esecuzione dei servizi supplementari rispetta i 

presupposti applicativi richiamati all’art. 106, comma 7 del D.lgs. 50/2016, 

essendo inferiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale;  

- la copertura finanziaria è garantita dal Capitolo 3901-GS3, come da 

riscontro del 23/02/2023 da parte dell’unità Pianificazione, 

programmazione, monitoraggio e digitalizzazione (PMD); 

 

TUTTO QUANTO VISTO E CONSIDERATO, IL DIRETTORE DELLA 

STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE 

DETERMINA 

- di approvare le premesse sopraindicate che, unitamente a tutti gli atti della 

procedura, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

- di procedere alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. 

b) del Codice in riferimento al Contratto di cui al prot. 2023/1441U/SpP 

del 25/07/2023; 
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- che l’aumento di prezzo relativo alla prestazione dei servizi supplementari 

è pari ad € 1.000,00 comprensivo di spese, il tutto al netto degli eventuali 

oneri Previdenziali e dell’IVA, come da preventivo dell’Appaltatore in atti, 

per effetto del quale l’importo complessivo del contratto è pari ad euro 
3.214,00, oltre IVA ed oneri previdenziali ove previsti; 

- che la durata dei servizi supplementari è fissata in giorni 190 naturali e 

consecutivi, come da cronoprogramma riportato nel Capitolato 

integrativo, per effetto dei quali la durata complessiva del Contratto è 

rimodulata in 380 giorni dall’avvio dell’esecuzione del Contratto;  

- che per la formalizzazione della suddetta modifica si procederà mediante 

sottoscrizione tra le Parti di apposito Atto Aggiuntivo, per la 

regolamentazione degli aspetti contrattuali, comprensivi dei termini di 

pagamento, mentre le indicazioni tecniche relative ai servizi supplementari 

sono contenute nel Capitolato Integrativo;  

- di procedere ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016 alla 
pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia del Demanio della presente 
determina a contrarre, nella sezione <Amministrazione trasparente=; 

- di procedere con la comunicazione della suddetta modifica contrattuale 

all’ANAC, ai sensi dell’art. 106, comma 8 del Codice e ad ogni altro 

adempimento necessario e conseguente. 

 

Il Direttore della 

 Struttura per la Progettazione 

 

Filippo Salucci 
SALUCCI FILIPPO
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