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Oggetto: Determinazione di approvazione della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 
106, comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 per adeguamento dei prezzi. Contratto prot. 
1382 del 15/12/2023. 
Affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi alla 
realizzazione della nuova Caserma dell’Arma dei Carabinieri sita nel Comune di 
Fiastra (MC) – codice scheda MCB0239. CIG: 934854468E, CUP: G28D18000030001.   

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE MARCHE  

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal 
Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 e approvato dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione 
nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio 
in data 17 dicembre 2021, nonché in virtù dei poteri attribuiti dal Direttore dell’Agenzia con 
Determinazione n. 98 del 17/12/2021 prot. n. 2021/22401/DIR e n. 106 del 14/07/2023 prot. 
2023/17478/DIR, 

Premesso che: 

− con determina prot. n. 2022/382/DRM in data 19/01/2023 è stata disposta 
l’aggiudicazione per l’affidamento degli incarichi di progettazione esecutiva e di 
esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione della nuova sede della Stazione 
territoriale dei Carabinieri sita nel Comune di Fiastra a favore dell’Operatore Economico 
“Felco Costruzioni Generali S.r.l.” per l’importo complessivo di Euro 2.532.931,85, 
compresi oneri della sicurezza pari ad Euro 98.324,16, in virtù del ribasso offerto pari al  
3,75%  e con un punteggio complessivo di 73,34/100, così distinto: 

• importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva: Euro 76.594,72, al netto 

di IVA e oneri previdenziali; 

• importo del contratto relativo ai lavori: Euro 2.456.337,14, compresi oneri della 

sicurezza pari ad Euro 98.324,16 questi ultimi non soggetti a ribasso, al netto di 

IVA;   
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− in data 15/02/2023 è stato sottoscritto con l’Appaltatore il relativo contratto acquisito al 
prot. n. 2023/1382/DRM; 

− all’art. 4 del predetto accordo, è stata inserita la clausola secondo la quale “Il Contratto 
può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 
106, comma 1, lettera a) del Codice, in ragione della clausola di revisione dei prezzi, 
prevista dall’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla legge 
numero 25 del 28/03/2022; 

− sempre con riferimento all’art. 4 del contratto, è stato previsto che “Con riferimento 
all’Ordinanza del Commissario n. 126 del 28/04/2022 di approvazione del “Prezzario 
Unico Cratere centro Italia”, i prezzi presenti nel computo metrico estimativo del progetto 
definitivo, non aggiornati con Prezzario Marche 2022, dovranno essere aggiornati in 
sede di redazione del progetto esecutivo; a tal fine è previsto utilizzo alternativo del 
Prezzario Cratere 2022 e, anche rispetto alle singole voci, del Prezzario Marche anno 
2022; limitatamente alle voci non contemplate dagli stessi potranno essere utilizzati 
prezzari, aggiornati 2022, delle altre Regioni interessate dal Sisma 2016; ai sensi dell’art. 
106 co. 1 lett. a), l’aggiornamento di cui al presente periodo non costituisce modifica 
contrattuale.”, 

− al comma 3 veniva previsto che “Le eventuali variazioni di cui sopra potranno esse 
riconosciute attraverso un addendum al contratto da redigersi all’approvazione del 
progetto esecutivo”; 

Considerato che 

− in ottemperanza delle previsioni di cui al contratto di appalto prot. 1382 del 15/02/2023, 
e nel rispetto di quanto impartito dal Rup, la società affidataria Felco Costruzioni Generali 
srl ha provveduto all’aggiornamento dei prezzi presenti nel progetto definitivo, secondo 
i criteri del DPR 207/2010, ovvero utilizzando nella formazione del prezzo elementare il 
listino del produttore con l’applicazione della scontistica dallo stesso offerta, (tramite 
presentazioni di relativa e specifica pezza di appoggio del fornitore con estratto del listino 
ufficiale) ovvero, per il caso in cui - per la natura stessa del prodotto e della prestazione 
da porre in opera - non ci fosse a supporto un listino specifico, attraverso indagine di 
mercato; 

− Tale attività di aggiornamento ha portato alle seguenti risultanze da intendersi al lordo 
del ribasso offerto dall’aggiudicatario: 

• Importo lavori PD approvato: € 2.548.207,77 (di cui € 98.324,16 per costi della 

sicurezza); 

• Importo lavori PD aggiornato: € 2.937.248,33 (di cui € 121.263,75 per costi della 

sicurezza) 

• Importo aggiornamento lavori: € 389.040,56 (incremento complessivo del 

15,27%)  

- Con apposita nota a firma del Rup ing. Marina Borsella, è stata dichiarata la congruità 
dell’importo delle lavorazioni aggiornate desunte dall’applicazione di Prezzari vigenti e 
reperibili all’atto dell’aggiornamento (Prezzario Regione Marche 2022_infr, PUC 2022, 
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Prezzario Regione Umbria 2022-infr), nonché delle lavorazioni derivanti dalle Analisi 
Nuovi Prezzi, per un importo complessivo dei lavori di € 2.937.248,33 (di cui € 121.263,75 
per costi della sicurezza); 

- tali variazioni non sono applicabili all’importo dei corrispettivi per la progettazione 
esecutiva che si intende fisso ed invariabile e non legato agli aspetti di dettaglio; 

Considerato inoltre che la presente modifica contrattuale rientra nelle fattispecie di cui 
all’art. 106, comma 1 lett. A) e che la variazione in aumento e la conseguente quantificazione 
del nuovo corrispettivo non alterano la natura del contratto; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione n. 4702 in data 
7/08/2023, con il quale è stato concesso il contributo integrativo a valere sul Fondo delle 
Speciale delle Compensazioni di cui all’art.4, comma 1, dell’O.C.S.R. n.126/2022, a favore 
dell’Agenzia del Demanio per l’intervento relativo a “Realizzazione della nuova Caserma 
dell’Arma dei Carabinieri nel Comune di Fiastra (MC)” inserito nella O.S. n.27/2021, per un 
importo complessivo di euro 465.492,35   per  in conseguenza all’aggiornamento dei prezzi 
sul progetto definitivo posto a base di gara dell’appalto integrato; 

Considerato che per l’aggiornamento dei prezzi delle sole lavorazioni occorre riconoscere 
alla Ditta appaltatrice l’importo di € 375.311,78 al netto IVA e del ribasso; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

1. di richiamare tutte le premesse sopra indicate; 

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei 
contratti pubblici, la modifica contrattuale per l’adeguamento dei prezzi a favore della 
soc. Felco Costruzioni Generali S.r.l., con sede legale in Sarno (SA) viale delle 
Filande snc – Area PIP Lotto 77 , codice fiscale e P.IVA n. 04669431217, per effetto 
della quale il nuovo corrispettivo contrattuale ammonta a complessivi € 2.908.243,63 

oneri per la sicurezza inclusi, distinto come di seguito: 

• importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva: Euro 76.594,72, al 
netto di IVA e oneri previdenziali; 

• importo del contratto relativo ai lavori: Euro 2.831.648,91, compresi oneri della 
sicurezza pari ad Euro 121.263,75 questi ultimi non soggetti a ribasso, al netto di IVA; 

3. di procedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, D. lgs. 50/2016 alle pubblicazioni sul sito 
internet dell’Agenzia del Demanio, nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 
Il Direttore Regionale 

Cristian Torretta 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

Visto:  
Il Responsabile Unico del Procedimento  

Ing. Marina Borsella 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 
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