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Oggetto: Lavori di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di un fabbricato 

con annesso capannone appartenente al compendio demaniale denominato "zona 

capannoni deposito carburanti" sito a Monopoli in via Arenazza, da destinare a nuova sede 

del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Monopoli (BA) - Scheda patrimoniale BAB0965. 

CUP: G63J18000020001 - CIG: 8659720303. 

Contratto d’appalto lavori: Rep. n. 1328 del 14/09/2021 - Prot. n. 17833 del 14/09/2021. 

Importo contrattuale pari ad € 3.411.180,09 oltre iva, di cui € 125.538,82 quale importo degli 
oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso ed € 20.998,20 quale importo degli oneri per la 
sicurezza COVID-19, non soggetti a ribasso. 

Atto di sottomissione: Rep. n. 1455 del 10/05/2023 - Prot. n. 8203 del 10/05/2023. Importo 

contrattuale pari ad € 3.845.132,35 oltre iva, di cui € 226.309,61 quale importo degli oneri per 

la sicurezza, non soggetti a ribasso ed € 20.998,20 quale importo degli oneri per la sicurezza 

COVID-19, non soggetti a ribasso. 

Impresa Affidataria: L’Internazionale Società Cooperativa, con sede legale in Altamura (BA) 
Via Stoccolma n. 3 - CF e P.IVA 00596510727 

Progettista, D.L. e coordinatore per la sicurezza: R.T.P. composto da Magnanimo 

Ingegneri Associati srl (mandataria), Ing. Sabino Di Bartolomeo, Diverserighestudio srl, Main 

Management e Ingegneria s.r.l., Mirizzi Architetti Associati, Ing. Filippo Intreccio, Ing. Mauro 

Annese, Ing. Fabrizio Fanizza (mandanti), giusto contratto Rep. 174 del 24/12/2018 - prot. 

2018/22801 del 24/12/2018. 

Collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico: Progetto PSC S.r.l., con sede in via 

del Lavoro n. 5 – 41014 Castelvetro di Modena (MO) - P.IVA 03521030365, giusto contratto 

Rep. 1259 del 17/12/2020 prot. 2020/22767 del 17/12/2020. 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

(art. 8, comma 4 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49) 

PREMESSO CHE: 

 Bari, data e numero della segnatura di 

protocollo elettronico 

Rep. n. 1497 del 28/12/2023 
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con determina prot. n. 2018/7742 del 09/05/2018, su designazione del Direttore Regionale, 

sono state attribuite all’ing. Angelo Labellarte le funzioni di responsabile unico del 
procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016; 

con contratto Rep. 174 del 24/12/2018 - prot. 2018/22801 del 24/12/2018, sono stati affidati 

all’r.t.p. costituito composto da Magnanimo Ingegneri Associati s.r.l. (mandataria) e Ing. Sabino 

Di Bartolomeo, Diverserighestudio s.r.l., Main Management e ingegneria s.r.l., Mirizzi Architetti 

Associati, Ing. Filippo Intreccio, Ing. Mauro Annese, Ing. Fabrizio Fanizza (mandanti) i servizi 

di progettazione definitiva ed esecutiva, di building information modeling (BIM), di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di direzione lavori, 

misura e contabilità e aggiornamento catastale finalizzati alla realizzazione dell’opera in 
oggetto; 

con verbale di verifica, prot. n. 2020/12475 del 13/07/2020, sottoscritto tra il RUP, i progettisti 

e la società di verifica, il progetto esecutivo è stato dichiarato verificato e contestualmente il 

RUP lo ha validato; 

con determina direttoriale prot. n. 2020/12983 del 20/07/2020, il progetto esecutivo è stato 

approvato e ha previsto un importo lavori pari ad € 3.857.623,84 di cui: 

€ 3.711.086,82 quale importo lavori, soggetto a ribasso; 

€ 125.538,82 quale importo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso; 

€ 20.998,20 quale importo degli oneri per la sicurezza COVID-19, non soggetti a ribasso; 

per il dettaglio si rinvia il quadro economico di progetto; 

con determina a contrarre prot. n. 2021/4690 del 10/03/2021, è stata avviata la procedura 

negoziata, ai sensi degli art. 63 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera b) del dl 

76/2020, convertito in legge n. 120/2020, finalizzata all’affidamento lavori in argomento; 

con determina direttoriale prot. n. 2021/16062 del 09/08/2021, il Direttore Regionale ha 

provveduto all’aggiudicazione in favore del concorrente primo classificato L’Internazionale 
Società Cooperativa, con sede legale in Altamura (BA) Via Stoccolma n. 3 -CF e P.IVA 

00596510727, giusto ribasso unico del 12,03%; la stessa determina è divenuta efficace, a 

seguito della verifica dei prescritti requisiti, con determina prot. n. 2021/16731 del 30/08/2021; 

con contratto Rep. n. 1328 del 14/09/2021 - Prot. n. 17833 del 14/09/2021, i lavori di 

ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione in questione sono stati affidati 

all’impresa L’Internazionale Società Cooperativa, con sede legale in Altamura (BA) Via 
Stoccolma n. 3 - CF e P.IVA 00596510727, per un importo contrattuale di € 3.411.180,09 oltre 
iva, di cui € 125.538,82 quale importo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso ed € 
20.998,20 quale importo degli oneri per la sicurezza COVID-19, non soggetti a ribasso; 

con verbale prot. n. 2021/22167 del 19/11/2021, il Direttore dei lavori ha provveduto alla 

consegna dei lavori in argomento; 

con nota del 26/04/2023, assunta al ns. protocollo al n. 2023/7365 del 27/04/2023, il Direttore 

dei lavori ha consegnato la perizia suppletiva e di variante n. 1. 
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la già menzionata perizia suppletiva e di variante n. 1 prevedeva un importo complessivo di 

spesa pari a 3.845.132,35 di cui € 3.597.824,54 quale importo lavori, oltre ad € 226.309,61 
quale importo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso ed € 20.998,20 quale importo 
degli oneri per la sicurezza COVID-19, non soggetti a ribasso. 

con relazione prot. n. 2023/7779 del 04/05/2023, il Responsabile unico del procedimento ha 

proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che, a norma 
dell’art. 106, comma 1, lettera a) e c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., consentivano di disporre la 

variante, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità; 

con determina direttoriale prot. n. 2023/7888 del 05/05/2023, è stata approvata la perizia 

suppletiva e di variante n. 1, lo schema dell’atto di sottomissione e del verbale di 
concordamento dei nuovi prezzi e il nuovo quadro economico della spesa allegato alla 

medesima perizia; 

con atto di sottomissione prot. n. 2023/8203 del 10/05/2023 e rep. n. 1455 del 10/05/2023, 

l’impresa appaltatrice si è assunta l’impegno e obbligo di eseguire le lavorazioni previste nella 
perizia suppletiva e di variante n. 1 che ha determinato un incremento dell’importo 
complessivo del contratto pari all’12,72% corrispondente ad € 433.952,26, oltre IVA 

CONSIDERATO CHE 

con nota prot. 546/23/U/PEC del 19/10/2023, il Direttore dei Lavori ha chiesto autorizzazione 

alla redazione della seconda perizia suppletiva e di variante e con successiva nota del 

25/10/2023, prot. n. 18637, il R.UP. ha autorizzato la redazione della stessa; 

con nota del 19/12/2023, acquisita agli atti della Direzione regionale al prot. n. 22525 del 

20/12/2023, il Direttore dei lavori ha trasmesso la perizia suppletiva e di variante n. 2, 

composta dai seguenti elaborati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalla 

quale si 
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desume un nuovo quadro economico rimodulato, a cui si rinvia;  

con relazione prot. n. 2023/22581del 20/12/2023, il Responsabile unico del procedimento ha 

dichiarato la già menzionata perizia ammissibile; 

gli interventi contemplati nella già menzionata perizia rientrano nei casi previsti dall’art. 106, 

comma 1, lettera b) e lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

l’incremento dell’importo del contratto, pari a € 31.343,01 (pari al 0,815% rispetto all’ultimo 
importo contrattuale), non eccede il quinto d’obbligo; 

con determina direttoriale prot. n. 2023/22678 del 21/12/2023, il Responsabile dell’Area 
Tecnica dell’Agenzia del Demanio: 

• ha approvato la perizia suppletiva e di variante n. 2; 

• ha approvato lo schema dell’atto di sottomissione, per un maggior importo netto 
contrattuale dei lavori di € 31.343,01 (pari al 0,815% rispetto all’ultimo importo 
contrattuale) e pertanto un nuovo importo contrattuale complessivo di € 3.876.475,36 di 
cui € 3.627.944,63 quale importo lavori, oltre ad € 227.532,53 quale importo degli oneri 

per la sicurezza, non soggetti a ribasso ed € 20.998,20 quale importo degli oneri per la 
sicurezza COVID-19, non soggetti a ribasso; 

• ha approvato il nuovo quadro economico della spesa allegato alla perizia suppletiva e 

di variante n. 2; 

con Delega prot. n. 2023/13114 del 24 luglio 2023, il Direttore Regionale della Direzione 

Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio ha conferito i poteri di firma per ogni singola 
operazione attinente all’Area Tecnica all’ing. Davide Ardito; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

L’anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di dicembre (28/12/2023), con il presente 

atto si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 – Il Rag. Francesco Cornacchia, nato il 20/06/1957 ad Altamura (BA) e domiciliato per 

la carica presso la sede legale dell’impresa - C.F.: CRNFNC57H20A225Z - in qualità Legale 

Rappresentante pro-tempore dell’impresa L’Internazionale Società Cooperativa, munito dei 
necessari poteri con Verbale del C.d.A. n. 533 del 03/09/2021, con sede legale in Altamura 

(BA) Via Stoccolma n. 3 - CF e P.IVA 00596510727, pec: 

linternazionalecoop@sicurezzapostale.it, assume l’impegno, dichiara e si obbliga ad 

eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori contemplati nella perizia suppletiva e di variante n. 

2 secondo il progetto redatto dal Direttore dei Lavori di cui agli elaborati richiamati nel 

presente atto, secondo gli stessi patti e condizioni del contratto principale ed agli stessi prezzi 

in esso allegati, oltre a quelli che sono stati concordati, ai sensi dell’ art. 22 del D.M. 49/2018, 

nel verbale di concordamento nuovi prezzi allegato al presente atto (allegato A) e che 

saranno anch’essi soggetti al ribasso d’asta di cui al contratto principale. 

Art. 2 - Il nuovo importo contrattuale per effetto dei lavori contenuti nella Perizia suppletiva e 

di variante n. 2, al netto del ribasso d’asta del 12,03%, è pari ad € 3.876.475,36 di cui € 
3.627.944,63 quale importo lavori, oltre ad € 227.532,53 quale importo degli oneri per la 
sicurezza, non soggetti a ribasso ed € 20.998,20 quale importo degli oneri per la sicurezza 
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COVID-19, non soggetti a ribasso, corrispondente ad un incremento percentuale pari al 

0,815% rispetto all’ultimo importo contrattuale.

Art. 3 - Di accettare che i lavori di cui alla Perizia suppletiva e di variante n. 2 saranno 

compensati a corpo secondo gli importi che si evincono dagli elaborati economico-contabili 

della perizia. 

Art. 4 - Di estendere ai nuovi lavori il deposito cauzionale definitivo già prestato per il 

contratto principale. 

Art. 5 - Di aver visionato i luoghi, di aver ben chiare le lavorazioni da farsi e di accettare di 

eseguire le opere previste con il compenso derivante dagli elaborati tecnico-economici di 

Perizia. Tale compenso è comprensivo di ogni fornitura e lavorazione per dare le opere 

previste funzionanti a perfetta regola d’arte.

Art. 6 – Per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante n. 2,

il termine per l’esecuzione dei lavori è prorogato di 20 giorni naturali e consecutivi.

Art. 7 - L’impresa dichiara di non richiedere oneri e di non sollevare alcuna riserva per i lavori 
eseguiti dal giorno della consegna dei lavori sino alla data del presente atto. 

Art. 8 - Ad accettare che, ai sensi delle disposizioni in materia, le spese fiscali, incluse imposta 

di bollo e registro ove dovuta ed ogni altra spesa ed onere di qualunque natura dipendente o 

inerente il contratto ed il rapporto derivatone sono a carico dell’appaltatore.

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’appaltatore e diventerà esecutivo per la stazione

appaltante solo dopo le intervenute approvazioni di legge. 

L.C.S.

Per il Direttore dei lavori: Per l’Appaltatore: 
        L’Internazionale Soc. Coop 

Rag. Francesco Cornacchia  

(firma digitale) 

Firma con motivato dissenso

Direttore dei Lavori 

Arch. Luigi M. Mirizzi 

(firmato digitalmente) 

Per la Stazione Appaltante: 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
della Direzione Regionale Puglia e Basilicata 

dell’Agenzia del Demanio 

Ing. Davide Ardito 

(firmato digitalmente) 

La Scrivente impresa, firma il presente Atto di sottomissione ed il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi , 
nonché tutti gli altri elaborati connessi, trasmessi il giorno 28 dicembre 2023, con motivato dissenso ex. art. 
8, comma 4, D.M. 49/2018 e provvede alla contestuale esplicitazione dello stesso.
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Nel richiamare integralmente le riserve iscritte nel Registro di contabilità, con salvezza di ogni 

aggiornamento, la corrispondenza tutta agli atti, si espongono di seguito le ragioni di dissenso rispetto 

all’atto in oggetto. 

a) Preliminarmente, si contesta in radice l’art. 7 dell’atto di sottomissione di che trattasi, ed in 

particolare, nella parte in cui implicitamente si invita la Scrivente a rinunciare a tutte le riserve 

iscritte in contabilità sino alla sottoscrizione dello stesso, stabilendo che “L’impresa dichiara di non 

richiedere oneri e di non sollevare alcuna riserva per i lavori eseguiti dal giorno della consegna dei 

lavori sino alla data del presente atto”. 

In effetti, la perizia di variante in argomento non risulta essere idonea a ristorare tutti i maggiori 

oneri e danni subiti a causa delle molteplici criticità emerse durante l’esecuzione delle lavorazioni 

affidati. 

Peraltro, non può sottacersi il fatto che proprio le lungaggini sottese alla redazione di tale perizia 

hanno contribuito ad aggravare l’anomalo andamento dei lavori, già di per sé, come risulta dalle 

riserve iscritte in contabilità, caratterizzante il contesto in cui la Scrivente si trova ad operare.  

Dunque, la Scrivente impresa, nel contestare l’art. 7 citato, conferma tutte le riserve iscritte in 

contabilità sino ad oggi, che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, 

ancorché non allegate, fatti salvi successivi aggiornamenti.  

b) La Scrivente impresa contesta l’elaborato APU (Analisi Prezzi Unitari) visto il mancato inserimento 

delle offerte dei fornitori dei materiali utilizzati per la costruzione dei c.d. NP. 

In effetti, vista tale mancanza, la Scrivente non è posta nelle condizioni di poter eseguire le verifiche 

di rito sulla congruità dei prezzi elaborati dal Direttore dei lavori.  

Dunque, non vi è chi non veda come tale mancanza configuri una palese violazione dei principi di 

collaborazione, cooperazione e buona fede, stante la necessità di un contraddittorio per la formazione 

dei nuovi prezzi ex. art. 8, comma 5 del D.M. 49/2018.  

c) Si osserva, altresì, che nel “Verbale di Concordamento nuovi prezzi” viene erroneamente dato atto 

che il 19 dicembre il Direttore dei Lavori ed il rappresentante della Scrivente Impresa, geom. 

Santoro, avrebbero “concordato” i prezzi, le variazioni e le aggiunte della seconda Perizia di 

Variante Tecnica e Suppletiva.  

Invero, detta Perizia unitamente a tutti gli elaborati a corredo, non è stata mai condivisa con 

l’impresa prima della trasmissione dell’Atto di Sottomissione e degli altri allegati da parte della 

Stazione Appaltante in data 28.12.23.  

d) Nello schema dell’Atto di Sottomissione si sostiene che “…il geom. Santoro, dopo aver preso 

visione e acquisito copia degli Atti tecnico-amministrativi della Seconda Perizia di Variante e preso 

atto che è finalizzata a migliorare gli aspetti funzionali e manutentivi ed è motivata anche da 

circostanze sopravvenute ed imprevedibili”.  

A tal proposito,  la Scrivente Impresa oltre a far presente di non aver mai preso visione prima del 28 

dicembre 2023 della documentazione anzidetta, ribadisce quanto già evidenziato nella 
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corrispondenza intercorsa e nelle riserve iscritte, che si richiamano in questa sede, ovverosia che 

tutte le integrazioni e modifiche inserite nella Perizia di  Variante Tecnica e Suppletiva n. 2  sono 

finalizzate a colmare carenze del progetto a base di gara ed in alcun modo per far fronte a circostanze 

sopravvenute ed imprevedibili.   

e) La Perizia in oggetto risulta carente tenuto conto che la movimentazione di una quantità di scavi, 

rinterri e smaltimenti, ivi previsti, non riescono a desumersi dagli elaborati grafici a corredo della 

PDV2, quindi impossibili da verificare. 

In particolare, si fa riferimento alle seguenti voci: 

- OF.005.008 

- E.001.001b 

- E.001.011 

- E.001.031 

- E.001.033a. 

f) Viene applicata una ingiusta detrazione all’art. NP.IE12 riguardo i pozzetti 600x600, ammontante ad 

€ 2.100,80 che, come può desumersi dalla documentazione d’appalto antecedente alla Perizia in 

oggetto, sono stati tutti acquistati e, peraltro, sono già in parte posti in opera.  

g) Si contesta nuovamente il metodo di calcolo del sovrapprezzo alla recinzione a seguito dell’ODS 

n.5, peraltro già riscontrato con riserva trasmessa alla Committente con PEC in data 07.08.23, che si 

richiama integralmente in questa sede.  

h) Si contesta e si rigetta, altresì, quanto riportato dalla DL nella Relazione generale ovvero che i 180 

giorni di proroga concessi con la PDV1 tenevano conto “…della difficoltà nell’approvvigionamento 

dei materiali e del reperimento delle maestranze”, circostanza non corrispondente al vero tanto che 

nell’ atto di sottomissione della PDV1, a pagina 4 – art.6,   è espressamente indicato che la proroga 

di 180 giorni è concessa “…per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella PDV1”. 

i) Al punto 3.4, della Relazione Generale della PDV2, è indicata “l’estensione della ringhiera 

parapetto terrazzo comandante”. A tale proposito deve darsi evidenza del fatto che l’impresa 

aveva già evidenziato la carenza della lavorazione de quo che non era presente in alcun elaborato 

nel progetto esecutivo e ne richiedeva la previsione in varie note PEC fin dal 18.07.23.  

Ebbene, la PDV2 risulta carente comunque di dettagli circa le tipologie di fissaggio su blocco in 

laterizio e carente delle modifiche da effettuare alla facciata ventilata che andrebbe modificata per 

permettere l’esecuzione del fissaggio del parapetto stesso. Peraltro, allo stato attuale la facciata 

ventilata è stata già prodotta ed in fase di montaggio. È opportuno segnalare che mancano 

indicazioni circa lo smontaggio dell’isolamento e dell’impermeabilizzazione sul muro d’attico per 

permettere l’aggancio della staffa della ringhiera che andrebbe comunque meglio dettagliata. 

j) Al punto 3.5, della Relazione Generale della PDV2, “upgrate MT per la misura omopolare” 

viene indicata la modifica dello scomparto MT come una miglioria ma anche in questo casa si tratta 
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di un’ulteriore carenza del progetto che la Scrivente Impresa aveva già rilevato; a tale proposito si 

richiama integralmente la comunicazione PEC trasmessa in data 03.08.23. 

k) Analogamente, al punto 3.6, della Relazione Generale della PDV2, relativamente ai “pozzetti 

portapalo” prevista come variante migliorativa l’aggiunta dei plinti portapalo; in realtà è una 

carenza del progetto a base di gara che non ha permesso di completare l’illuminazione esterna 

relativa alla posa dei pali. L’assenza dei pozzetti portapalo è stata segnalata con PEC in data 

10.11.23. 

l) Mancano, infine, la quantificazione economica dell’appendimento antisismico il cui progetto 

esecutivo ci è stato inviato con PEC in data 21.12.23 nonché la quantificazione economica delle travi 

in c.a. dei cancelli il cui progetto esecutivo ci è stato inviato in data 22.12.23. 

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato e contestato, l’impresa declina, sin d’ora, ogni responsabilità in 

ordine alle scelte progettuali adottate in variante, ritenute non risolutive ai fini della buona riuscita 

dell’opera.  

Declina, altresì, ogni responsabilità in ordine ai tempi, tenuto conto che, sebbene i lavori sarebbero dovuti 

essere eseguiti secondo una programmazione e una tempistica che teneva conto della tipologia delle opere 

appaltate, per fatti non ascrivibili all’impresa, le previsioni originarie sono state stravolte. 

In tal senso si osserva che i 20 giorni suppletivi concessi per il tramite della Perizia di variante, risultano 

essere insufficienti atteso che non tengono conto di tutte le criticità sopra elencate, della propedeuticità di 

alcune lavorazioni nonché dei maggiori tempi occorsi fino alla redazione e approvazione della PDV2. In 

effetti, tale termine è circoscritto alla sola esecuzione delle lavorazioni di perizia, dal momento in cui 

l’impresa sarà messa nelle condizioni di poterla eseguire. 

Infine, la Scrivente Impresa ribadisce che la firma del presente atto di sottomissione non equivale a rinuncia  

per pregressi maggiori oneri richiesti con le riserve dalla n. 1 alla n. 7, le quali, come detto, debbono 

intendersi integralmente confermate. 

Altamura, 04.01.2024 

Il Legale Rappresentante 
Rag. Francesco Cornacchia 
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VIA ARENAZZA, MONOPOLI (BA)
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SECONDA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 

PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI: importo complessivo lordo a seguito della prima perizia di € 4.337.139,05 di cui 
€ 226.309,61 per oneri della sicurezza ed € 20.998.20 per oneri della sicurezza COVID-19 non soggetti a ribasso. 

APPALTATORE DEI LAVORI: L’Internazionale Società Cooperativa con sede legale in Altamura (BA) Via Stoccolma n. 
3 CF - P.IVA 00596510727 - tel. 080/3141290 – PEC linternazionalecoop@sicurezzapostale.it  

CONTRATTO DI APPALTO: in data 14.09.2021 repertorio n. 1328 con ribasso unico del 12,03% per un importo 

complessivo netto di € 3.411.180,09, oltre IVA, di cui, non soggetti a ribasso, € 125.538,82 per oneri della sicurezza ed € 
20.998.20 per oneri della sicurezza COVID-19. 

VERBALE DI CONCORDAMENTO ANALISI NUOVI PREZZI 

Ex art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm. e ii. 

L’anno duemilaventitre, il giorno 19 del mese di dicembre tra i sottoscritti arch. Luigi M. Mirizzi, Direttore dei Lavori e il 

geom. Leonardo Santoro, delegato dall’Impresa L’Internazionale Società Cooperativa, sono stati concordati i seguenti 
prezzi unitari, oltre che le variazioni e le aggiunte apportate alla Seconda Perizia Suppletiva e di Variante, che vengono 

interamente accettati e sottoscritti unitamente alle condizioni così come di seguito riportate: 

ART.1 – L’esecuzione dei nuovi e/o variati lavori previsti nella 2^ Perizia agli stessi patti, condizioni e prezzi di cui al 

contratto principale e con l’applicazione degli ulteriori n. 12 Nuovi Prezzi. 

ART. 2 – Anche i lavori previsti nella 2^ Perizia sono da remunerarsi a corpo e faranno parte di un’unica contabilità e 
sottoposti ad un unico collaudo. 

ART. 3 – I Nuovi Prezzi utilizzati per determinare il prezzo forfettario della Seconda Perizia non previsti nel contratto 

principale e nella Prima Perizia sono da assoggettare al ribasso d’asta del 12,03% (dodicivirgolatrepercento). 

ART. 4 – Tutte le norme e prescrizioni del contratto d’appalto e del Capitolato Speciale d’Appalto si intendono 
completamente inserite e vengono integralmente recepite ed accettate dall’Impresa con il presente atto per relationem. 
ART. 5 – Si precisa che i Nuovi Prezzi, concordati esclusivamente ai fini della stima del nuovo prezzo di contratto dei lavori 

a corpo, non potranno costituire base per contabilizzazione a misura anche laddove dovessero riscontrarsi spostamenti 

quantitativi rispetto alle previsioni del computo metrico estimativo. 

Si allegano di seguito alla presente tutti i Nuovi Prezzi concordati per la realizzazione dei lavori oggetto della 2^ Perizia. 

 

 ELENCO NUOVI PREZZI AL LORDO  

Opere edili 

Nr.1 
PV2.NP.OE.01 
CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE 
Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna ispezionabile realizzata con pannelli in fibra minerale tipo Knauf 
Topiq Prime, classificati in classe A1 di reazione al fuoco secondo EN 13501-1, su orditura metallica a vista. L'orditura 
metallica sarà realizzata in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a norma EN 13964 con attestato di conformità CE e 
composta da profili perimetrali a "L" 20/25 mm, profili portanti e trasversali a "T", KS24/38 mm, spessore 0.4 mm. Il profilo 
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SECONDA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 

portante sarà posto ad interasse non superiore a 600 mm ed ancorato al solaio con idonei tasselli, viti, pendini e ganci a 
molla di sospensione tipo "TWIST", regolabili, a distanza non superiore a 900 mm.   
Il pannello ha le seguenti caratteristiche: 
• Assorbimento acustico αW = 0,95 secondo EN ISO 11654; NRC = 0,90 secondo ASTM C 423 
• Resistenza all’umidità RH: 100% 
• Classe del materiale A1 secondo EN 13501-1 
• Riflessione luminosa ca. 88% 
• Spessore15 mm 
I pannelli saranno conformi alle norme armonizzate EN 13964 riguardante “controsoffitti sospesi” con attestato di 
conformità CE, classificati in classe A1 di reazione al fuoco, secondo la Normativa Europea EN 13501-1. 
Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la 
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista 
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia 
finale con allontanamento dei materiali di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Euro 31,48 al m2 

 
Nr.2 
E.001.033.a 
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti 
gli oneri di conferimento in centro di recupero. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a 
mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento 
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della 
classificazione dichiarata. - macerie edili pulite 
Euro 2,50 al q.li 
 

Nr.3 
E.002.029.b 
Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche 
armato, di sottofondo di platee o per formazione di pendenze, etc., eseguito a mano e/o con l’ausilio di martello demolitore 
elettro-pneumatico, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il taglio dei ferri anche con fiamma ossidrica, la cernita, il 
tiro in basso, l’accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro 
finito in opera a perfetta regola d’arte. - demolizione di calcestruzzo magro o malta di gretonato, di altezza sino a 6 cm 
Euro 12,10 al m2 

 
Nr.4 
E.011.002 
Fornitura e posa in opera di un feltro poliestere in tessuto non tessuto per drenaggio, giardini pensili e strati di separazione 
a protezione delle guaine del peso di 200 g/mq, posato a secco con giunti sovrapposti di cm 10, compreso il trasporto, lo 
scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il 
lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. 
Euro 4,37 al m2 

 
Nr.5 
E.016.058 
Verniciatura a smalto su opere in ferro, previa spolveratura e ripulitura della superficie, levigatura con carta vetro, prima 
passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua ragia e una seconda applicazione di una passata di smalto puro, 
dati a pennello sino a coprire in modo uniforme l'intera superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la fornitura 
ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
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SECONDA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 

Euro 18,40 al m2 

 
Nr.6 
E.021.001.a04 
Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, 
compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezione di circa cm 1x0,5, la scanalatura della sezione di cm 2x1 per 
l’alloggiamento del battente, lo stesso battente della sezione di circa cm 2x2 o 2x3 applicato con mastice, gli incastri, i fori 
occorrenti, in opera con malta bastarda etc. compreso l’eventuale ancoraggio con grappe di filo di ferro zincato e 
l’assistenza del marmista ed ogni onere e magistero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale. 
Spessore 2 cm - - Pietra di Trani normale o Bisceglie 
Euro 133,56 al m2 

 

Nr.7 
E.021.003.a01 
Lavorazione speciale eseguita alle lastre di pietre dure, pietre tenere e marmi: Pietre tenere - smusso degli spigoli di 
larghezza fino a 1 cm lisciato di mola 
Euro 2,76 al m 

 

Impianti meccanici 

Nr.8 
F 02.13a 
Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del 
diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni, il rinfianco in conglomerato cementizio a ql. 3 alla base e ai lati. 
Restano esclusi gli oneri per lo scavo ma sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. 
Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 40 x 40 x 40. 
Euro 41,23 al cad. 

 
Nr.9 
F.002.044.d.2 
Caditoie in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia 
residua conformi a quanto indicato, per la classe di carico dichiarata, alla norma UNI-EN 124, conformi al regolamento 
NF-110, rivestiti di vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Telaio e coperchio devono riportare 
una marcatura per fusione leggibile e durevole indicante: EN 124 La classe di resistenza corrispondente Il nome o il logo 
del produttore Il luogo di fabbricazione (può essere in codice purchè identificabile e rintracciabile dallutilizzatore) Il marchio 
qualità prodotto, rilasciato da ente di certificazione indipendente accreditato per la certificazione qualità dei prodotti in 
ghisa. Il tutto deve essere corredato da: Certificazione di conformità del prodotto rilasciata da ente certificatore riconosciuto 
dalla rete europea AFNOR, certificazione ISO 9001:2008 e ISO 14001 relativa alla tutela ambientale Rapporto delle prove 
meccaniche (Carico di Prova e Freccia Residua) eseguite sul dispositivo secondo Capitolo 8) della UNI EN 124, 
cronologicamente compatibile con la produzione dei materiali oggetto della fornitura Analisi chimica e prove meccaniche 
eseguite sulla ghisa sferoidale conformemente alla ISO 1083 o UNI EN 1563 per la gradazione 500-7 o GJS 500-7, 
cronologicamente compatibile con la produzione dei materiali oggetto della fornitura. Classe C 250 con resistenza a rottura 
maggiore di 250 kN. Caditoia piana autobloccante al telaio mediante aggancio elastico e predisposte per la sifonatura con 
dimensioni esterne di mm: 400x400 sup. di scarico 720 cm²; peso 23 Kg 
Euro 142,33 al cad. 

 
Impianti elettrici e speciali 

Nr.10 
PV2.NP.IE.15 
Sovraprezzo per la fornitura di scomparto di Media Tensione completo di: 
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- trasformatore di tensione 20000:V3 
- Avvolgimento 1: 100:3 – 50VA – cl. 0.2/3P 
- Avvolgimento 1 : Us=0,1/3 kV; 50 VA; 0.5/3P 
- Frequenza: 50Hz 
- Resistenza antiferrorisonanza 200 W, 220 V = 100 Ohm 
Euro 3.981,20 a corpo. 

 
Nr.11 
PV2.NP.IE.16 
Fornitura e posa in opera di pozzetto porta palo dimensioni esterne 80x80x80 cm c/ pozzetto interno cm 30x30 e foro cm 
25 per palo altezza fuori terra mt 7, realizzato in cls vibrato, Rck 250, composto con cemento tipo 42,5 R, armato con 
staffe. 
Euro 170,45 cad. 

 
Nr.12 
PV2.NP.IE.17 
Fornitura e posa in opera di elettroserratura di sicurezza specifica per ambienti penitenziari. Alimentata a 24V, può essere 
gestita sia elettricamente che manualmente, il serraggio dell’infisso avviene per mezzo di un robusto catenaccio, avente 
una sezione di mm 45x15, che penetra nella sede contrapposta per una profondità di mm 30. Il dispositivo di chiusura 
consente il serraggio dell’anta movimentata in chiusura, sia che avvenga in modalità manuale che a mezzo 
motorizzazione; nella condizione di funzionamento elettrico, all’accostamento del battente al telaio, lo scrocco blocca 
immediatamente l’anta e subito dopo automaticamente viene attivato l’inserimento del chiavistello nella apposita sede. 
Analogamente, nella condizione di funzionamento manuale, si possono effettuare le medesime funzioni a mezzo della 
chiave di tipo penitenziario in dotazione. Sul pannello di comando è possibile monitorare lo stato reale della serratura 
(aperto/chiuso), la sua modalità di utilizzo (manuale/automatico) ed eventuali ostacoli presenti nella sede del chiavistello 
che ne potrebbero impedire la chiusura. Comprensivo del cablaggio interno alla serratura, del sensore. Inclusa prolunga 
esterna cavo 5mt con connettore. Compresa la fornitura e posa in opera del pulsante elettrico da prevedere all'interno 
dell'ambiente da proteggere per attuare lo sblocco della elettroserratura e l'interfacciamento con il sistema di controllo 
accessi. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa, finita e funzionante. 
Euro 1.566,81 cad. 

 

Si ribadisce che i suddetti nuovi prezzi saranno assoggettati allo stesso ribasso d’asta del 12,03% fissato nel contratto 

originario. 

Agli effetti fiscali si dichiara che l’introduzione dei nuovi prezzi riportati precedentemente altera l’importo complessivo dei 
lavori appaltati con il contratto principale riportato in premessa ed a seguito della prima perizia. 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in data 19 dicembre 2023 dalle parti in segno di completa 

accettazione con l’avvertenza che, mentre è subito impegnativo per l’Impresa. Lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto 
dopo l’avvenuta superiore approvazione. 
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Il Direttore dei Lavori 
(arch. Luigi M. Mirizzi) 
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