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a,       Ancona, data come da protocollo 
 

  
 

DETERMINA DI APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE  
(art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 D.Lgs 50/2016) 

 
Affidamento diretto del servizio di assistenza archeologica agli scavi per la posa del 
basamento della gru e per l’attività di assistenza alla rimozione dei pavimenti e delle relative 
sottofondazioni in relazione ai lavori di restauro, ristrutturazione, consolidamento ed 
adeguamento impiantistico e normativo dell’immobile denominato “Fabbricati annessi ex 
Palazzo Ducale di Pesaro” – ID BENE PSB0020 – ubicato in Piazza del Popolo, da destinare 
all’uso governativo da parte di Enti Pubblici (Ragioneria dello Stato, Commissione Tributaria 
e Ispettorato Nazionale del Lavoro) al fine del perseguimento della razionalizzazione degli 
spazi ex art. 3, c. 9 del D.lgs. 95/2012; 

CIG: Z383ACBB0B; CUP: G73C11000020001; CPV: 71351914-3  

Trattativa diretta MePA nr. 3528948 
 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DEL DEMANIO  
DIREZIONE REGIONALE MARCHE  

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze il 26 novembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021, nonché in virtù dei poteri attribuiti dal 
Direttore dell’Agenzia con Determinazione n. 98 del 17.12.2021 prot. n. 2021/22401/DIR e 
n. 106 prot. 2023/17478/DIR del 14/07/2023, 
 

VISTI 

− il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

− il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, la L.11/09/2020 n. 120, così come 
modificata dal D.lgs 77/2021; 

− la nota prot. n. 2016/1605/DRM del 11/03/2016 con cui è stata attribuita all’Ing. Tiziano 
Pelonara la funzione di Responsabile Unico del Procedimento in relazione all’intervento 
in oggetto; 
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PREMESSO CHE 

− all’esito della consegna del progetto esecutivo redatto dai professionisti affidatari, è stata 
indetta una conferenza di servizi per la conclusione positiva del procedimento finalizzata 
all’approvazione del predetto progetto, in cui la Direzione Generale Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province 
di Ancona e Pesaro-Urbino, con nota prot. MIC|MIC_SABAP-AN-
PU_UO3|05/08/2022|0008714-P autorizzava il progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4, 
e 22 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. subordinandone l’efficacia alla piena 
osservanza delle prescrizioni contenute nella richiamata nota; 

− la progettazione esecutiva veniva validata dal RUP con verbale prot. 2022/6986/DRM 
del 30/08/2022 e successivamente approvata con determina prot. 2022/6989/DRM del 
30/082022; 

− con determina a contrarre prot. 2022/7236/DRM del 05/09/2022 l’Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale delle Marche ha determinato di avviare una procedura aperta per 
l’affidamento dei lavori di restauro, ristrutturazione consolidamento e adeguamento 
impiantistico e normativo dell’immobile storico artistico denominato “Fabbricati annessi 
ex Palazzo Ducale di Pesaro” (ID BENE – PSB0020), sito in Pesaro, Piazza del Popolo, 
al fine di destinarlo a sede di due Amministrazioni dello Stato; 

− all’esito dello svolgimento della predetta procedura, i lavori sono stati affidati, giusta 
determina di aggiudicazione prot. 2022/9269/DRM del 10/11/2022, all’operatore 
economico CONSCOOP, partita IVA 00140990409, con sede in Forlì (FC), Via Luigi 
Galvani n. 17/B (cfr. contratto prot. 2022/10527/DRM del 16/12/2022); 

− ai fini di adempiere alle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro- Urbino, con determina prot. n. 
2023/4191/DRM del 15/05/2023 sono stati affidati i servizi di assistenza archeologica 
agli scavi per la posa del basamento della gru e per l’attività di assistenza alla rimozione 
dei pavimenti e delle relative sottofondazioni in relazione ai lavori di restauro, 
ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento impiantistico e normativo 
dell’immobile denominato “Fabbricati annessi ex Palazzo Ducale di Pesaro” – ID BENE 
PSB0020 – ubicato in Piazza del Popolo, alla AR/S ARCHEOSISTEMI Soc. 
Cooperativa con sede a Reggio Emilia, via Nove Martiri n. 11/A P.IVA 01249610351 
regolarmente iscritto al MePA nella Categoria “Servizi professionali al patrimonio 
culturale”, per un importo pari ad € 6.700,00 (euro seimilasettecento/00), oltre IVA ed 
oneri previdenziali professionali come per legge, formalizzato con contratto prot. n. 
2023/5474/DRM del 16/06/2023; 

− nel corso dell’esecuzione del servizio è emersa la necessità di svolgere un ulteriore 
scavo archeologico condotto a mano con attrezzi quali badile, piccone, trowel etc.. in 
un’area delle dimensioni di ml 1,50x1,50 prof max 1,50 ml, condotto da n. 2 archeologi 
che dovranno operare contemporaneamente secondo le indicazioni prescritte dalla 
competente Soprintendenza archeologica; l’attività prevede altresì l’esecuzione della 
documentazione stratigrafica (giornali di scavo, schede stratigrafiche con relativo matrix, 
documentazione grafica e fotografica di scavo con relativo elenco degli elaborati, 
compresa fotografie dei reperti notevoli con relativo elenco, elenco delle cassette dei 
materiali archeologici) e report finale; 
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− la modifica del contratto, per come enunciata, rispetta i requisiti di cui all’art. 106 comma 
1 lett. b) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di modifica per prestazioni supplementari da 
parte del contraente originale che si sono rese necessarie e non erano incluse 
nell'appalto iniziale, rispetto alle quali è inevitabile che il cambiamento del contraente 
produrrebbe entrambi i seguenti effetti: 

o risulterebbe impraticabile per motivi tecnici dovuti alle circostanze di fatto, ovvero 
al maturato grado di conoscenza dello status dell’immobile da parte del 
contraente originario, nonché alla conseguente riduzione dei costi e dei tempi di 
esecuzione, ottimizzazione e risparmio sulla tempistica di termine delle 
lavorazioni al fine della consegna del servizio completato; 

o comporterebbe per l’amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi derivanti da 
un eccessivo incremento dei tempi derivanti dalla predisposizione di una nuova 
procedura gara finalizzata ad individuare un nuovo operatore a cui affidare le 
predette attività; 

− Per tali ragioni è stato chiesto un preventivo alla società affidataria del servizio di 
assistenza archeologica, la quale ha fatto pervenire un preventivo per lo svolgimento 
della predetta attività suppletiva, pari ad € 2.520,00 oltre IVA; 

− la predetta modifica soddisfa altresì il requisito di cui all’art. 106 co. 7 del D.lgs. 50/2016, 
non eccedendo l’aumento di prezzo, pari ad € 2.520,00, il 50 per cento del valore del 
contratto iniziale, pari ad € 6.700,00; 

RILEVATO CHE 

- il RUP, con nota prot. n. 2024/22/DRM_REG.ATTI del 22/01/2024 ha trasmesso la 
relazione di ammissibilità della suddetta variante, proponendo di determinare la modifica 
del contratto ex artt. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D.Lgs 50/2016 per l’importo 
aggiuntivo di € 2.520,00 (Euro duemilacinquecentoventi/00), IVA e oneri previdenziali 
esclusi, pari al 37,7% per cento del valore del contratto iniziale, per l’espletamento del 
servizio; 

- sono rispettate le condizioni previste dal combinato disposto del citato dettato normativo, 
ovvero l’aumento dell’importo dell’appalto è contenuto nel 50% del valore del contratto di 
appalto, non viene alterata la natura generale del contratto e la necessità di modifica è 
determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione 
aggiudicatrice. 

Preso atto delle premesse specificate in narrativa, che si intendono integralmente 
richiamate, costituendo parte integrante e sostanziale del dispositivo, 

DETERMINA 

1. di approvare la narrativa in premessa e la relazione di ammissibilità della variante prot. 
n. 2024/22/DRM_REG.ATTI del 22/01/2024 del servizio di assistenza archeologica agli 
scavi per la posa del basamento della gru e per l’attività di assistenza alla rimozione dei 
pavimenti e delle relative sottofondazioni in relazione ai lavori di restauro, 
ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento impiantistico e normativo 
dell’immobile denominato “Fabbricati annessi ex Palazzo Ducale di Pesaro” – ID BENE 
PSB0020 – ubicato in Piazza del Popolo, da destinare all’uso governativo da parte di 
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Enti Pubblici (Ragioneria dello Stato, Commissione Tributaria e Ispettorato Nazionale del 
Lavoro) al fine del perseguimento della razionalizzazione degli spazi ex art. 3, c. 9 del 
D.lgs. 95/2012, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 
seppur non materialmente allegata; 

2. di approvare la modifica al contratto prot. n. 2023/5474/DRM, stipulato in data 
16/06/2023, in favore di AR/S ARCHEOSISTEMI Soc. Cooperativa con sede a Reggio 
Emilia, via Nove Martiri n. 11/A P.IVA 01249610351 per l’importo aggiuntivo di € 
2.520,00 (Euro duemilacinquecentoventi/00), IVA e oneri previdenziali esclusi pari al 
37,7% dell’importo del contratto originario; 

3. di procedere alla stipula del relativo atto aggiuntivo per la contrattualizzazione della 
variante in corso d’opera con il contraente originario; 

4. la durata complessiva dei lavori contrattualmente stabilita risulta invariata; 

5. di dare atto che la spesa trova copertura economica nel capitolo di spesa 7754, 
“Interventi di razionalizzazione”, per il quale ad oggi sono disponibili € 4.000.000,00 nella 
commessa RI501PSB0020101 e nel capitolo di spesa 7759, art. 1 c. 1072 LB2018 Linea 
B per ulteriori € 6.088.539,34, come da autorizzazione del Direttore dell’Agenzia prot. 
STDIR 30 del 03/08/2022, per un totale complessivo di € 10.088.539,34; 

6. di dare mandato al RUP di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti; 

7. di procedere con gli adempimenti di cui al D.lgs. 33/2013. 
  

                        Il Direttore        
Cristian Torretta 

        Documento firmato digitalmente ai sensi del 
        d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.  

                 

 
 
 
Visto:  
Il Responsabile Unico del Procedimento  
             Ing. Tiziano Pelonara  
    Documento firmato digitalmente ai sensi del 
 d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 
 
 
 
 

Visto:  
Il Responsabile Gare e Appalti  
             Avv. Martina Viventi  
    Documento firmato digitalmente ai sensi del 
 d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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