
 
Direzione Servizi al Patrimonio 

 

Via Piacenza, 3 – 00184 Roma – Tel. 06/480241 – Faxmail: 0650516076 
e-mail: dre.romacapitale@agenziademanio.it  

 

Oggetto: Bari. Parco della Giustizia. Lavori di demolizione manufatti esistenti ex caserme 
Milano e Capozzi di Bari – Consegna dei lavori. 
Committente: Agenzia del Demanio – Direzione Servizi al Patrimonio – Via Barberini n.38 
– Roma 
CUP: G95J20000220001 
CIG: 9395840C71 
Impresa Aggiudicataria: IDEA S.r.l. - sede legale in Lughetto di Campagna Lupia (VE) 
alla via Marzabotto, n. 18, cap 30010, C.F./P.IVA 01956410276 
Contratto: nota prot. n. AGDDG01.REGISTRO UFFICIALE.0011217.05-05-2023.U del 
05/05/2023 
RUP: Ing. Concettino Salvatore nomina prot. n. 3048 del 18/02/2022 
Direttore dei lavori: Arch. Isabella Di Marsico nomina prot. n. 4266 del 07/03/2022 
CSE: Ing. Giuseppe Cincavalli 
Importo dei lavori complessivi: € 9.155.673,20  
Importo costi della Sicurezza: € 859.221,07  
Consegna dei Lavori: 22/05/2023 nota prot. 0012745 
 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 
 (art. 22 comma 4 D.M. 49/2018) 

 
Premesso che: 

• Il progetto esecutivo, redatto dall’arch. Isabella Di Marsico e dall’ing. Filomena 
Santangelo, prevede la demolizione degli edifici delle Caserme dismesse Capozzi e 
Milano site in Bari, propedeutica alla successiva realizzazione del Parco della 
Giustizia di Bari, per un importo dei lavori pari a € 14.294.771,08 di cui € 859.221,07 
per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. L’esigenza di un nuovo Polo della 
Giustizia è stata resa ufficiale in data 1° ottobre 2020, quando il Ministero della 
Giustizia e l’Agenzia del Demanio hanno sottoscritto la convenzione per la 
realizzazione del “Parco della Giustizia di Bari” presso l’area occupata dalle caserme 
dismesse “Capozzi” e “Milano” di proprietà dello Stato, con cui sono state delegate 
all’Agenzia le funzioni di stazione appaltante e tutte le attività tecnico-amministrative, 
ivi compresa la stipula dei contratti di appalto, relative all’affidamento dei servizi 

tecnici e delle opere in oggetto.  
Per le opere in oggetto è prevista la copertura finanziaria dei costi stimati per la 
realizzazione dei lavori, per un importo da Quadro Economico pari ad € 
21.203.246,91 nei fondi dell’Agenzia del Demanio allocati nel capitolo 7759 (comma 
1072 linea F) del Bilancio dello Stato. 

• Il progetto esecutivo è stato verificato ad opera della società EN3 S.r.l. in data 
20/07/2022 e successivamente validato dal RUP ing. Salvatore Concettino in data 
07/09/2022.  

• Per la procedura di affidamento ed esecuzione dei lavori con nota prot. 3048 del 
18/02/2022 veniva nominato il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Salvatore 

allegato a DEMANIO.AGDDG01.REGISTRO 
UFFICIALE.0022196.20-09-2023.U
allegato a DEMANIO.AGDDG01.REGISTRO 
PARCO GIUSTIZIA BARI.0000009.04-10-2023.U
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Concettino, e con successiva nota prot. 4266 del 07/03/2022 il Direttore dei Lavori, 
Arch. Isabella Di Marsico. 

• Con determina a contrarre prot. 17286 del 09/09/2022 l’Agenzia del Demanio ha 
stabilito di indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento dei lavori il cui importo base d’asta è stato quantificato in € 
13.435.550,01 per lavori a corpo e a misura, di cui € 90.763,44 per lavori opzionali, 
ed € 859.221,07 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo 
complessivo dei lavori pari a € 14.294.771,08. Con contratto prot. 11217 del 
05/05/2023 i lavori sono stati affidati all’impresa Idea S.r.l. con Socio Unico per un 
importo complessivo di € 9.155.673,20, di cui € 859.221,07 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso ed € 8.296.452,13 per i lavori a corpo e misura giusto ribasso 
offerto del 38,25%, a loro volta ripartiti in € 8.240.405,71 per il contratto principale ed 
€ 56.046,42 per il contratto opzionale. 

• Con verbale di consegna dei lavori prot. 12745 del 22/05/2023 il Direttore dei Lavori 
disponeva l’avvio dell’esecuzione del contratto. 

• In data 22/05/2023 si prendeva atto, in sede di sopralluogo, della presenza di un 
murale riportato su tre campiture della recinzione esterna della Caserma Milano, 
prospiciente la via Falcone Borsellino, anzitempo autorizzato dal Comune di Bari al 
fine di divulgare i temi contro la mafia e la criminalità. Conseguentemente il Direttore 
dei Lavori, in accordo con il RUP e la S.A., con Ordine di Servizio n.1 ha 
temporaneamente sospeso la demolizione delle parti di recinzione limitrofe, 
ordinando successivamente la sola manutenzione ordinaria delle stesse. Nel dettaglio 
si è previsto il ripristino del copriferro dei pilastri e la tinteggiatura della recinzione con 
colore verde RAL 6018. Al fine di valorizzare il murale esistente, si è inoltre disposto 
l’allestimento con pannellature progettate di concerto con l’ufficio della comunicazione 
dell’Agenzia del Demanio della parte di recinzione prospiciente via Falcone e 
Borsellino. Le uniche parti di recinzione da allestire secondo le previsioni del progetto 
esecutivo restano pertanto quelle su via Alberotanza a seguito della demolizione dei 
fabbricati.  

• Con verbale prot. 8981 del 22/05/2023 i Servizi Territoriali della Direzione Puglia e 
Basilicata dell’Agenzia acquisivano i terreni esterni alla Caserma Milano e ad essa 
contigui (distinti al Fg. 49 p.lle. 98, 39, 197, 201/parte, 20, 238/parte, 19/parte, 108, 
196, 63, 204, 240). Il suddetto verbale conteneva la raccomandazione di procedere 
alla bonifica delle aree relative alla particella 196 dal materiale presumibilmente 
contenente amianto (nota della ASL Bari prot. 64657 del 12/05/2023) e di procedere 
allo sfalcio di tutta l’area. Il Direttore dei Lavori ha pertanto disposto, con Ordine di 
Servizio n.1, la bonifica e lo sfalcio dell’area secondo quanto raccomandato.  

• In data 24/07/2023 con identificativo n. ID/263-23/C65/ab perveniva al Direttore dei 

Lavori e al CSE, dall’impresa affidataria dei lavori, un’istanza di segnalazione in 
merito al ritrovamento di MCA di matrice compatta, presente all’interno degli elementi 
architettonici (solai e murature) e non individuabile in sede di progettazione. Il Piano 
di lavoro è stato trasmesso con nota prot. n. 637.2023.ASB/ del 01/08/2023 ed è 
diventato efficace in via di urgenza allo scadere delle 72 ore dalla trasmissione. Le 
attività previste dal Piano di lavoro risultano dunque formalmente autorizzate dagli 
enti competenti a far data dal 07/08/2023. Il Direttore dei Lavori ha pertanto ordinato, 
con Ordine di Servizio n.3, all’impresa di procedere con la totalità delle attività 
previste nel Piano di lavoro. 
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• In data 20/09/2023 il Direttore dei Lavori produceva gli elaborati esecutivi attinenti alle 
attività previste in variante e sotto riportati in via semplificativa: 

1. sola manutenzione ordinaria di porzione della recinzione in luogo della sua 
demolizione e successivo allestimento secondo le indicazioni progettuali; 

2. bonifica e sfalcio dell’area esterna alla Caserma Milano e ad essa contigua; 
3. bonifica secondo il Piano di Lavoro di MCA di matrice compatta; 
4. adeguamento dei costi della sicurezza. 

 

Tutto ciò premesso: 

L’anno 2023 il giorno 20 del mese di settembre con il presente atto si conviene quanto 
segue: 

Art. 1 – Il Sig. Valerio Dittadi, Legale Rappresentante dell’Impresa IDEA S.r.l., sede legale 
in Lughetto di Campagna Lupia (VE) alla via Marzabotto, n. 18, cap 30010, C.F./P.IVA 
01956410276, dopo aver preso visione della perizia suddetta, non ha posto alcuna 
eccezione rispetto ai lavori suppletivi e di variante. 

Art. 2 – Per i maggiori lavori sarà corrisposto all’impresa l’importo complessivo di € 
761.694,85 (pari € 1.248.514,22 ribassato del 38,25% cui detrarre € 9.262,68 quali oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso) ottenuto applicando un’unica contabilità con i prezzi 
unitari del contratto ed i nuovi prezzi definiti nel verbale di concordamento nuovi prezzi. 

Art. 3 – Il nuovo importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a € 
15.534.022,62 al netto del ribasso pari al 38,25%, compreso i costi della sicurezza pari a € 
849.958,39 ed al netto dell’IVA. 

Art. 4 – Il termine per concludere i lavori indicati nella perizia in oggetto viene stabilito in 
giorni 45 (quarantacinque) da aggiungere alla tempistica contrattuale precedentemente 
stabilita. 

 

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l’assuntore, mentre lo diventerà per 
l’Amministrazione appaltante solo dopo l’avvenuta superiore approvazione. 

 
 
 

per l’Esecutore 
IDEA S.r.l. 

Il Direttore dei Lavori 
Arch. Isabella Di Marsico 

  
 
 
 
 

Il presente atto viene firmato da entrambe le figure per conferma ed accettazione 
Per presa visione Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Salvatore Concettino 

Firmato digitalmente da:
Dittadi Valerio
Data: 20/09/2023 18:22:41

DI MARSICO ISABELLA
2023.09.20 18:27:18

CN=DI MARSICO ISABELLA
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits


		2023-10-05T12:31:29+0000
	CONCETTINO SALVATORE




