
 
 
 
 
 

 
Direzione Regionale Toscana e Umbria 

 

Via Laura 64, 50121 Firenze, tel. 055-200711, faxmail 06-50516066 
e-mail: dre.toscanaumbria@agenziademanio.it 

PEC: dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it  

Uso interno  

 

Firenze, Data del Protocollo 

 

 

C E R T I F I C A T O  D I  R E G O L A R E  E S E C U Z I O N E  

A  –  P R E M E S S E  

L’appalto ha avuto come oggetto il servizio di rilievo topografico, di 

aggiornamento dei dati catastali e presentazione APE di 41 immobili di 

Immobili 41 immobili dello Stato gestiti dalla D.R. Toscana e Umbria 
dell’Agenzia del demanio e ubicati nel territorio di competenza 

R.U.P. 
Ing. Giorgio Varrica (Atto di nomina prot. 2022/1467/R.I. del 
07.07.2022) 

Assistente al 
RUP 

Arch. Sara Diridoni (Atto di nomina prot. 2022/1467/R.I. del 
07.07.2022) 

Direttori di 
Esecuzione del 
Contratto 

Andrea Nardini, Roberto Cara, Chiara Di Sepio, Claudia Cangiotti, 
Claudio Tommasini, Federica Zei, Gerardo Russo, Giorgio 
Varrica, Marco Mariotti, Martina Falciani, Micol Masoni, Paolo 
Dozzini, Sara Diridoni, Teresa Gigliotti (Atto di nomina prot. 
2022/1957/RI del 28.09.2022) 

Oggetto appalto 

Attività di rilievo topografico, di aggiornamento dei dati catastali e 
presentazione APE degli immobili di proprietà dello Stato gestiti 
dall’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria 
ed ubicati nel territorio di competenza 

Contratto 
Lettera commerciale prot. 2022/2370/RI del 05/11/2022 (RDO 
3103406 del 08.07.2022) 

Importo contratto € 35.219,07, oltre IVA di Legge ed oneri previdenziali 

Importo variante € 3.474,19, oltre IVA di Legge ed oneri previdenziali 

CIG 9314638A6F 

CUP E12B22000620001 

ODA 2022002967 

Operatore 
economico 

3DGEOCLOUD GEOM. TAFURO LUCA E CANNATA 
MARCO STUDIO ASSOCIATO, P.IVA: 01547850550 
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proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale 

Toscana e Umbria ed ubicati nel territorio di competenza. 

Il tutto come meglio dettagliato nella documentazione tecnica allegata 

all’indagine di mercato e alla RdO n. 3103406 del 08.07.2022. Si riporta di 

seguito il quadro economico: 

Capitolo A)  

Servizio a corpo €             50.674,92 

Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta €                      0,00  

Totale capitolo A – servizi a misura, a corpo €             50.674,92 
 

Capitolo B) somme a disposizione della stazione appaltante 

Contributo ANAC                      €                   30,00  

Incentivi  ex art.113 (2,00%)  €              1.013,50  

Cassa Previdenziale (5%)   €              2.533,75  

I.V.A. su Cassa Previdenziale (22%)  €                 557,42  

I.V.A. su servizi (22%)  €            11.148,48  

Imprevisti (10% importo servizi)   €              5.067,49  

I.V.A. su imprevisti (22%)   €              1.114,85  

Totale somme a disposizione della stazione appaltante  €            21.435,49 
 

Totale Quadro Economico                                                                                 €             72.110,41 

 

Approvazione e finanziamento del progetto 

L’importo del servizio trova copertura nelle somme disponibili sul 

capitolo 3901 della Direzione Regionale per l’anno 2022. 

 

Contratto principale 

A seguito di un’indagine di mercato, la Direzione Regionale ha affidato 

all’operatore economico “3DGEOCLOUD GEOM. TAFURO LUCA E 

CANNATA MARCO STUDIO ASSOCIATO”, P.IVA: 01547850550, 

l’esecuzione del servizio in oggetto, per un importo di € 35.219,07, oltre IVA 

di Legge ed oneri previdenziali, con contratto allegato alla RdO n. 3103406 

del 08.07.2022. 

 

Atto di sottomissione 

Durante l’esecuzione del servizio è stata ravvisata la necessità di 

stipulare un atto di sottomissione aggiuntivo con l’operatore economico. 

In particolare, durante l’esecuzione del contratto sono pervenute da parte dei 

DEC le seguenti richieste di variazioni alle attività: 

- nota prot.2022/15524/RU del 17.10.2022 da parte del DEC Federica Zei; 
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- nota prot.2022/2398/RI del 23.11.2022 da parte del DEC Andrea Nardini; 

- nota prot.2022/2535/RI del 12.12.2022 da parte del DEC Teresa Gigliotti; 

- nota prot.2022/2549/RI del 13.12.2022 da parte del DEC Micol Masoni; 

- nota prot.2022/ 2555/RI del 14.12.2022 da parte del DEC Roberto Cara; 

- nota prot.2022/2575/RI del 15.12.2022 da parte del DEC Claudia 

Cangiotti; 

- nota prot.2022/2576/RI del 15.12.2022 da parte del DEC Claudia 

Cangiotti; 

- nota prot.2022/2579/RI del 15.12.2022 da parte del DEC Claudio 

Tommasini; 

- nota prot.2022/2610/RI del 16.12.2022 da parte del sottoscritto Giorgio 

Varrica. 

Pertanto, con atto di sottomissione, di cui al prot. 2022/2682/RI del 

27.12.2022, è stata effettuata una variazione contrattuale con aumento 

dell’importo del servizio pari ad € 3.474,19, oltre IVA di Legge ed oneri 

previdenziali.  

 

Spesa autorizzata per il servizio 

La spesa autorizzata per l’esecuzione del servizio, come risulta dalla 

determina di aggiudicazione della Direzione Regionale Toscana e Umbria 

dell’Agenzia del Demanio, prot.n.2022/1729/RI del 24.08.2022, e dall’atto 

aggiuntivo, prot. 2022/2682/RI del 27.12.2023, risulta pertanto di €  

38.693,00. 

 

RUP, assistente al RUP e DEC 

La funzione di Responsabile del procedimento è stata svolta dall’Ing. 

Giorgio Varrica, mentre quella di assistente al RUP dall’arch. Sara Diridoni, 

giusto atto di nomina prot.n. 2022/1467/R.I. del 07.07.2022, entrambi in 

servizio presso la DR Toscana e Umbria. 

Con atto di nomina prot.n. 2022/1957/RI del 28.09.2022 sono stati 

nominati DEC i seguenti tecnici in servizio presso la Direzione Regionale 

Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio: Andrea Nardini, Roberto Cara, 

Chiara Di Sepio, Claudia Cangiotti, Claudio Tommasini, Federica Zei, 

Gerardo Russo, Giorgio Varrica, Marco Mariotti, Martina Falciani, Micol 

Masoni, Paolo Dozzini, Sara Diridoni, Teresa Gigliotti. 

 

Consegna del servizio 

Il servizio è stato consegnato il giorno 07.10.2023 con apposito verbale 

di consegna prot. 2022/2068/RI del 07.10.2022. 
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Tempo utile per l’esecuzione del servizio e penale per il ritardo 

Come riportato nel verbale di consegna del servizio sopra citato, il 

tempo utile per dare compiuto il servizio era stabilito in giorni 90, cosicché 

l’ultimazione del servizio doveva avvenire entro il 04.01.2023. 

Con nota prot.2023/239/RU del 04.01.2023, il RUP ha concesso una 

prima proroga richiesta dall’O.E. ai sensi dell’art.107, comma 5 del Codice 

dei Contratti, sicchè il nuovo termine di conclusione del servizio è stato 

posticipato al 18.02.2023.  

Con nota prot.2023/2552/RU del 17.02.2023, il RUP ha concesso una 

seconda proroga di 15 giorni ai sensi dell’art.107, comma 5 del Codice dei 

Contratti, sicchè il nuovo termine di conclusione del servizio è stato 

posticipato al 05.03.2023. 

Con nota prot.2023/3931/RU del 10.03.2023, il RUP ha concesso una 

terza proroga di 10 giorni ai sensi dell’art.107, comma 5 del Codice dei 

Contratti, sicchè il nuovo termine di conclusione del servizio è stato 

posticipato al 15.03.2023, limitatamente alle lavorazioni inerenti gli immobili 

di cui alle schede patrimoniali POB0038, MSB0158-MSB160-MSB0167, 

GRD007, LID0057. 

Con nota prot.2023/4240/RU del 16.03.2023, il RUP ha concesso una 

quarta proroga di 15 giorni ai sensi dell’art.107, comma 5 del Codice dei 

Contratti, sicchè il nuovo termine di conclusione del servizio è stato 

posticipato al 30.03.2023, limitatamente alle lavorazioni inerenti gli immobili 

di cui alle schede patrimoniali POB0038, MSB0158-MSB160-MSB0167, 

GRD007, LID0057. 

L’esecuzione del servizio ha subito notevoli ritardi per cause imputabili 

all’operatore economico, il quale ha portato a termine le lavorazioni inerenti 

32 immobili dei 41 previsti dal Capitolato Speciale di Appalto. 

Raggiunta la quota del 10% di penali, ai sensi dell’art. 11 del Capitolato 

tecnico prestazionale, del Codice dei Contratti D.Lgs.50/2016 e dell’art.1456 

del C.C., con Determina del Direttore della Direzione Regionale, prot. è stata 

disposta la risoluzione contrattuale, prot.2023/1883/RI del 05.10.2023. 

Le penali sono state computate nell’ordine dell’1 per mille per ogni 

giorno di ritardo rispetto al limite contrattuale e rispetto ai Certificati di 

Ultimazione delle Prestazioni trasmessi dai DEC, arrivando ad un importo 

complessivo, computato dal RUP, pari ad € 6.613,06. 

Subappalti 

Durante l’esecuzione del servizio non si è manifestata la necessità di 

attivare subappalti. 
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Sospensione e ripresa del servizio 

Durante l’esecuzione del servizio non si sono verificate sospensioni 

delle attività. 

 

Ordini di servizio 

Durante l’esecuzione del servizio si è manifestata la necessità di 

effettuare due ordini di servizio, al fine di sollecitare l’Operatore Economico al 

completamento delle attività nei tempi contrattualmente previsti. Gli ordini di 

servizi sono stati inviati con note prot.2023/3931/RU del 10.03.2023 e 

prot.2023/5087/RU del 31.03.2023. 

 

Ultimazione del servizio 

L’ultimazione del servizio è stata certificata dai DEC con i Certificati di 

Ultimazione del Servizio, inviati al RUP, ai sensi dell’art.25 del DM 49/2018.  

 

Andamento del servizio 

L’andamento del servizio è stato contraddistinto da 4 proroghe 

contrattuali, da 2 ordini di servizio, e da ritardi imputabili all’Operatore 

Economico, che hanno determinato la risoluzione contrattuale con Determina 

di risoluzione, prot.2023/1883/RI del 05.10.2023. 

 

Variazioni apportate 

Come precedentemente riportato, con atto di sottomissione, di cui al 

prot. 2022/2682/RI del 27.12.2022, è stata effettuata una variazione 

contrattuale con aumento dell’importo del servizio pari ad € 3.474,19, oltre 

IVA di Legge ed oneri previdenziali. 

 

Stati di avanzamento del servizio 

Durante l’esecuzione del servizio non è stato emesso alcun SAL. 

 

Stato finale 

Avendo l’Operatore Economico terminato le lavorazioni per 32 dei 

41 immobili previsti, per un importo di € 25.753,36, ed avendo lo stesso 

accumulato penali per € 6.613,06, rimane pertanto a credito dell’Operatore 

Economico la somma di € 19.140,30, oltre IVA e Cassa Previdenziale al 5%. 
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B  -  C E R T I F I C A T O  D I  R E G O L A R E  E S E C U Z I O N E  

Tutto ciò premesso. 

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse, 

da cui risulta: 

a) che il servizio è stato solo parzialmente eseguito da parte dell’Operatore 
Economico, accumulando delle penali che hanno determinato la risoluzione 
contrattuale; 

b) che sono state fornite quattro proroghe ed emanati due ordini di servizio; 

Il sottoscritto ing. Giorgio Varrica, in qualità di Responsabile del 

Procedimento, sulla base dei Certificati ultimazione del servizio ai sensi 

dell’art.25 del DM 49/2018 elaborati dai DEC e sopra richiamati, certifica 

l’ultimazione e la regolare esecuzione delle lavorazioni inerenti a 32 immobili 

sui 41 inizialmente previsti del servizio in oggetto e si richiede la liquidazione 

all’Operatore Economico 3DGEOCLOUD GEOM. TAFURO LUCA E CANNATA 

MARCO STUDIO ASSOCIATO, P.IVA: 01547850550, della somma di € 

19.140,30, oltre IVA e Cassa Previdenziale al 5%. 

 

Il RUP 
(Ing. Giorgio Varrica) 

 
 
 
 
 

 L’Operatore Economico  
3DGEOCLOUD GEOM. TAFURO 

LUCA E CANNATA MARCO 
STUDIO ASSOCIATO 

 
 
 

 
 

Visto, si approva: Il Direttore della Direzione Regionale 
Raffaella Narni 


