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Oggetto: servizio di verifica della vulnerabilità sismica sul complesso 

immobiliare denominato Palazzo degli Uffici Governativi di Potenza, 

sito in Potenza, in Corso XVIII Agosto 1860 e Corso Garibaldi 

(PZD0035) in comproprietà con la Regione Basilicata e la società 

Europa Gestioni Immobiliari S.p.A. CIG: 89041229EA – CUP: 

G32C21000940001; appalto rep. 1386 e prot. 8506 del 13/5/2022– 

Riscontro richiesta proroga 

Con nota del 6 marzo u.s. (acquisita al protocollo della Scrivente 

2023/3848 pari data), codesta società, quale mandataria del RTP affidatario, 

ha richiesto la proroga del termine di consegna del servizio per giorni 20 

naturali e consecutivi. 

Tale richiesta di proroga risulta formulata nei termini contrattuali, 

adeguatamente motivata e non correlata a cause imputabili all’appaltatore. 

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, con nota prot. n. 2023/4020 

del 07/03/2023, ha espresso parere favorevole alla concessione di una 

proroga di n.20 giorni naturali e consecutivi. 

Di conseguenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. Lgs. 

50/2016 e del punto 13 del Capitolato Tecnico Prestazionale, tale proroga 
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può essere concessa e pertanto, la richiesta in oggetto deve intendersi 

accolta. 

Ne deriva che la consegna di tutti gli elaborati relativi alla Fase 2 dovrà 

avvenire entro il 01/04/2023. 

Cordiali saluti. 

Il R.U.P. 

Ing. Tommaso Carofiglio 

 

 

 

 

Il Responsabile U.O. Servizi Tecnici 

Ing. Maria Paternostro 

 

____________________ 
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