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STAZIONE APPALTANTE Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale 

IMMOBILE RMB1678 - Via dell’Arte n. 16, Roma 

OGGETTO Lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento dei piani interrato, 
terra, primo, secondo e terzo dei corpi scala E e D della palazzina 
C del compendio demaniale di via dell'Arte 16 da adibire a sede 
della Prefettura di Roma - scheda patrimoniale RMB1678, 
attingendo alle graduatorie degli Operatori Economici aggiudicatari 
dell’accordo quadro Accordo Quadro, di cui all’art.54, D.Lgs. 
n.50/2016 - 3° Lotto – Realizzazione di una passerella pedonale 

FINANZIAMENTO “Piano degli investimenti immobiliari per il triennio 2018-2020 
(Capitolo 7754)” – Approvato dal Comitato di Gestione – 
Deliberato in data 12 dicembre 2017 e con nota prot. 
2019/21467/DAFC del 27/11/2019 la Direzione Amministrazione, 
Finanza e Controllo – Pianificazione, Budget e Controllo ha 
autorizzato la Direzione Roma Capitale all’integrazione di € 
359.657,62 e quindi garantito copertura finanziaria per intervento 
in argomento. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale  
Maria Incoronata Gruosso –  
prot n. 2017/2376/DRC-STE del 31/08/2017 

PROGETTAZIONE E  C.S.P. Arch. Liberato Teberino –  
viale Duca d’Aosta 53 – 86100 Campobasso 

DIREZIONE DEI LAVORI Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale  
Fulvio Berretta –  
2018/4818/DRC-STE del 15/05/2018 

DIREZIONE OPERATIVA Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale  
Giuseppina Tomasiello –  
prot n. 2020/1013/DRC-STE del 03/02/2020 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI ESECUZIONE 

Geom. Antonio Iapalucci –  
Via Sant'Antonio dei Lazzari,17 - Campobasso (CB) 

IMPRESA ESECUTRICE Mafris S.r.l. - sede legale in Via Cesare Battisti n. 29 70022 
Altamura (BA), Partita Iva e C.F. 07785830725 
impresa consorziata del CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI 
MANUTENZIONI E SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA (con 
sede legale in Via Alfredo Calzoni 1/3 – 40128 Bologna (BO), 
iscritta Numero REA BO – 511894, Partita Iva e C.F. 
03343881201), quale impresa dell’Accordo Quadro 
del  Manutentore Unico. 

CONTRATTO contratto prot. n. 11759 del 07/12/2020 

IMPORTO DI PROGETTO 466.404,93, oltre I.V.A., di cui oneri della sicurezza € 29.311,54 
non soggetti a ribasso, 

RIBASSO 33,17% 

IMPORTO NETTO DI CONTRATTO € 321.421,05 di cui € 29.311,54 per costi della sicurezza, non 
soggetti a ribasso 

IMPORTO VARIANTE prot. nr. 4464 del 13/04/2021, € 321.421,05 di cui € 44.599,54 per 
costi della sicurezza, non soggetti a ribasso. 

DURATA DEI LAVORI 120 giorni, consegna dei lavori nr. prot. 12117 del 16/12/2020 

PROROGA DURATA DEI LAVORI + 100 giorni 

DATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI nr. prot. 15685 del 22/12/2021 

CUP G84B17000070001  

CIG 84509329B2 

mailto:dre.romacapitale@agenziademanio.it
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RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI 
art. 14 comma 1 lettera e) D.M. 49/2018 

E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

art. 102 comma 2 - D.lgs. 50/2016 

PREMESSE 
Lo Stato è proprietario del compendio sito in Roma, Via dell’Arte n. 16, allibrato alla scheda 
patrimoniale RMB1678 e che nell’ambito delle attività di razionalizzazione previste dall’art. 2 
comma 222 della Legge 191/2009, l’Agenzia del Demanio è impegnata, tra le altre iniziative, 
nell’abbattimento delle spese per locazioni passive tramite l’utilizzo ottimale di beni demaniali. 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha predisposto un piano di razionalizzazione dei 
propri uffici che prevede il rilascio dell’immobile demaniale di via Monzambano e di parte 
dell’immobile demaniale di via dell’Arte, nell’ambito del suddetto piano di razionalizzazione, si 
liberano gli spazi serviti dalle scale E e D, ad eccezione del IV piano, del compendio di via 
dell’Arte. 

La Prefettura di Roma, con nota prot. n. 57197 del 16/02/2017 in riscontro alla nota prot. n. 
2017/807/DR-ST-RM1 del 17/01/2017 della Direzione Regionale Lazio, ha manifestato interesse 
all’assegnazione in uso governativo dell’immobile in parola; 

L’oggetto dell’intervento riguarda “Lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento dei piani interrato, 
terra, primo, secondo e terzo dei corpi scala E e D della palazzina C del compendio demaniale di 
via dell'Arte 16 da adibire a sede della Prefettura di Roma - scheda patrimoniale RMB167”. 

PROGETTO 
Piano terra 
L’intervento generale denominato terzo lotto prevede, la realizzazione di una passerella pedonale 
avente dimensioni in pianta di circa 14x10 ml e con altezza libera (distanza dal piano stradale 
sottostante all’intradosso della trave) di 4 m per consentire il passaggio dei mezzi dei Vigili del 
Fuoco in caso di incendio così come disposto dalla normativa. La struttura della passerella sarà in 
acciaio ancorata a travi di fondazione con sezione quadra. I parapetti, di altezza di circa 1.70 ml 
saranno realizzati con doppi montanti piatti in acciaio inox, mentre la pannellatura tra i montanti 
sarà realizzata con cavi in acciaio ancorati ai montanti.  

Nel progetto definitivo autorizzato dalla Soprintendenza è prevista inoltre la realizzazione di tre 
portali ornamentali, costituiti da struttura in acciaio, ancorata a quella della passerella stessa, 
rivestiti con pannelli in carton-gesso per esterno idrorepellente con finitura simil cemento e solo 
nella parte alta con una scossalina, dello stesso colore, a protezione del manufatto dalle 
intemperie. 

Per impedire l’accesso sulla passerella nei periodi di chiusura degli uffici è prevista l’installazione 
su Via della Civiltà Romana di un doppio cancello ad ante scorrevoli, di ampiezza di 5 metro 
ognuno. 

Piano interrato 
Al piano interrato dell’edificio è prevista la realizzazione dei due gruppi di pressurizzazione 
antincendio, in quanto, come detto, la rete pubblica non garantisce la pressione necessaria 
all’impianto, così come richiesto dalla normativa antincendio. I due gruppi di pressurizzazione, 
nonché le riserve idriche sono necessari per alimentare in maniera distinta la rete idrica di 
alimentazione degli idranti e la rete antincendio per lo spegnimento automatico (sprinkler). 
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A tal fine è stata prevista, lungo la strada di accesso al piano interrato e sull’attuale zona 
destinata al parcheggio, la realizzazione di un’apposita area per l’intero impianto e per il 
contenimento del gruppo frigo (U.T.A.) previsto nel II Lotto. 

I locali tecnici e le cisterne saranno posizionati su una platea in cemento armato dello spessore di 
cm 50 armata con doppia rete metallica a maglia filo 8 passo 10x10 cm. 

PARERI ACQUISITI E DEPOSITI 
Prima della procedura di gara la Stazione appaltante ha provveduto ad acquisire sul progetto 
esecutivo i seguenti pareri ed all’assolvimento delle autorizzazioni sismiche mediante deposito 
presso il Genio Civile, di seguito specificati: 

- Parere Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e 
Paesaggio di Roma n. 5938 del 22-06-2018; 

- Conformità sul progetto antincendio N. prot. 037 del 05-09-2018 e successiva integrazione 
acquisita al prot. nr. 12703 del 18/11/2019; 

- Parere favorevole del Comune di Roma (Dipartimento programmazione e attuazione 
urbanistica) nr. prot. 18780 del 01/02/2019; 

- Autorizzazione sismica rilasciata dal genio Civile della Regione Lazio sul progetto nr. prot. 
882940 del 07/11/2019 e successiva autorizzazione sismica al progetto di variante nr. Prot. 
462157 del 31/05/2021; 

PARERI ACQUISITI E DEPOSITI 
Il progetto esecutivo è stato verificato con verbale prot. nr. 2019/13080/DRC-STE del 27/11/2022 e 
validato dal RUP del servizio con nota acquisita al prot. n. 2019/13082/DRC-STE del 27/11/2022. 

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA 
L’importo dei lavori del progetto esecutivo aggiornato del 3° Lotto - Realizzazione di una passerella 
pedonale, posti a base di gara sono pari a € 466.404,93 
(quattrocentosassantaseiquattrocentoquattro/93) di cui oneri della sicurezza pari a € 29.311,54 
(ventinovemilatrecentoundici/54) non soggetti a ribasso ed un importo complessivo del quadro 
economico pari a € 658.731,80. 

FINANZIAMENTO 
L’intervento trova copertura all’interno del Piano degli investimenti immobiliari per il triennio 2018-
2020 (Capitolo 7754)” – Approvato dal Comitato di Gestione – Deliberato in data 12 dicembre 2017 
e con nota prot. 2019/21467/DAFC del 27/11/2019 la Direzione Amministrazione, Finanza e 
Controllo – Pianificazione, Budget e Controllo ha autorizzato la Direzione Roma Capitale 
all’integrazione di € 359.657,62. 

INDIVIDUAZIONE DELL’ESECUTORE DEI LAVORI 
L’Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale ha la facoltà di affidare interventi edilizi di 
propria gestione attingendo alle graduatorie degli Operatori Economici aggiudicatari dell’ Accordo 
Quadro (atto Rep. n. 77/2019), di cui all’art. 54, D.lgs. n.50/2016, attingendo all’interno del Lotto 2 - 
“Lavori SOA dalla I classifica alla II” (interventi manutentivi con categoria prevalente da € 150.001 
ad € 516.000)”; 

Con contratto attuativo  del 01/10/2020 la Direzione Roma Capitale ha affidato i lavori alla Mafris 
S.r.l. - sede legale in Via Cesare Battisti n. 29 70022 Altamura (BA), Partita Iva e C.F. 
07785830725, impresa consorziata del CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI 
E SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA (con sede legale in Via Alfredo Calzoni 1/3 – 40128 
Bologna (BO), iscritta Numero REA BO – 511894, Partita Iva e C.F. 03343881201), come da 
ricevuta di prenotazione intervento n. 6173; 



   
Direzione Roma Capitale 

 

 

CONTRATTO D’APPALTO 
contratto acquisito al prot. 11759 del 7/12/2020 con il CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI 
MANUTENZIONI E SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA, per un importo pari a € 321.421,05 (euro 
trecentoventunomilaquattrocentoventuno/05) oltre IVA nella misura di legge, di cui € 29.311,54 
(euro ventinovemilatrecentoundici/54) per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, giusto 
ribasso del 33,17%. 

CAUZIONE DEFINITIVA 
polizza fideiussoria n. VH019971/DE emessa in data 11/11/2020 da VHV Allgemeine Versicherung 
AG e relativa Appendice n. 1 emessa in data 16/11/2020, di importo pari ad € 59.578,60 (euro 
cinquantanovemilacinquecentosettattonto/60); 

UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI 
- Direttore dei lavori: l’arch. Fulvio Berretta nomina prot. nr. 2018/4818/DRC-STE del 

15/05/2018; 
- Direttore operativo: l’ing. Giuseppina Tomasello nomina nr. prot. 2020/1013/DRC-STE del 

03/02/2020, 
- Collaudatore statico in corso d’opera: l’ing. Felicita Ramundo nomina nr. prot. 

2019/12139/DRC-STE del 06/11/2019; 

CONSEGNA DEI LAVORI 
in data 15/12/2020 con protocollo n. 12064 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori ed è 
stato assunto agli atti; 

PERIZIA DI VARIANTE 
In fase di realizzazione, al fine di limitare gli sbancamenti e data la natura del terreno si realizzerà 
una soletta più contenuta dal punto di vista dello spessore complessivo e si compenserà con 
l’incremento della classe di resistenza del calcestruzzo e un infittimento della armatura di 
ripartizione inserendo collegamenti tra le due magli di rete elettrosaldata oltre alla riduzione del 
vespaio sottostante, tale lavorazione verrà intesa a compensazione. 

La pavimentazione esistente nell’area sottostante la passerella, realizzata in blocchetti di porfido 
squadrati e disposti a “coda di pavone” verrà ripristinata in sostituzione di quanto previsto in 
progetto che prevedeva la realizzazione di una pavimentazione in masselli autobloccanti, fermo 
restando la preparazione che rimane invariata, anche in questo caso si dispone la compensazione 
tra il nuovo materiale e il tempo di posa. 

Nella fase di esecuzione dei saggi nella pavimentazione esterna sono stati rinvenuti alcuni 
cavidotti che saranno by-passati in fase di realizzazione delle platee di fondazione della passerella. 

Durante le fasi preliminari di installazione del cantiere, oltre ai saggi è stato verificato il passaggio 
delle condotte fognarie interne di acque bianche e, anche in questo caso, si potuto constatare che 
nel tratto sottostante l’intervento c’è un affioramento della condotta che interferisce, seppure in 
modo marginale, con la fondazione della passerella.  

Al fine di garantire l’esecuzione dei tempi contrattuali si è preferito rivisitare il progetto strutturale 
che prevedeva l’utilizzo dei profilati di serie M, difficile da reperire a favore dei profilati seria A e B. 

QUADRO ECONOMICO GENERALE (SOMME A) 
L’importo complessivo del contratto a seguito della redazione della perizia di variante tecnica e 
suppletiva non ha subito variazioni: 

Come da prospetto di seguito elencato: 
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La differenza di € 458,85 euro è stata utilizzata per l’intervento di riparazione in aggiunta di alcuni 
vetri nel locale adibito ad uso ufficio. 
Pertanto, la variante si configura quindi nell’ambito del comma 2 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 

NUOVI PREZZI 
All’interno della Perizia di Variante non è stato necessario introdurre nuovi prezzi. 

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE 
La perizia di variante è stata approvata dal Responsabile del Procedimento in data 13/04/2021 con 
prot n. 4463. A seguito della Perizia sono stati prorogati i tempi contrattuali di 100 giorni, pertanto, 
la nuova data di fine lavori è il 24/07/2021; 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 
A seguito della predisposizione della perizia di variante è stato predisposto e sottoscritto un atto di 
sottomissione in data 13/04/2021 con prot. n. 4464. 

ORDINI DI SERVIZIO 
Non ci sono stati ordini di servizio durante l’esecuzione dei lavori; 

PROROGHE 
Con verbale acquisito al prot. nr. 9311 del 16/07/2021 il RUP ha accettato la richiesta di proroga 
dell’impresa ed ha concesso ulteriori 45 giorni per la fine dei lavori. La nuova data di fine lavori è il 
07/09/2021; 
Inoltre, a causa dell’impossibilità di completare alcune lavorazioni dovute alla carenza di materiali 
reperibili sul mercato nella misura delle partite elettriche ed elettroniche il RUP ha riconosciuto una 
proroga di ufficio ed ha prorogato la data di fine lavori al 24/11/2021; 

ULTIMAZIONE ED ANDAMENTO DEI LAVORI 

L’ultimazione dei lavori prevista da contratto in data 24/11/2021 è avvenuta il 22/12/2021 giusto 
certificato di ultimazione dei lavori acquisito al prot. nr. 15685 in cui si fornivano ulteriori nr. 50 
giorni all’impresa per poter completare i lavori di tipo marginale, quindi la nuova data di ultimazione 
dei lavori era il 07/02/2022. 
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In data 15/02/2022 con verbale di constatazione, il RUP ha verificato che i lavori non sono 
terminati ed ha concesso all’impresa ulteriori 15 giorni per il completamento delle lavorazioni 
mancanti, nuova data di ultimazione il 24/02/2022; 

Con prot. nr. 5618 del 18/05/2022 il RUP ha inviato all’impresa una diffida da adempiere per il 
completamento di tutte le lavorazioni entro 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa. 

Con verbale di constatazione delle lavorazioni e fine lavori acquisito al Prot. nr. 12490 del 
07/11/2022 redatto dalla DL, il RUP ha accertato che le attività, hanno seguito un andamento non 
continuo ed anomalo e che i lavori si ritengono conclusi alla data del 10/10/2022, e che si 
procederà alla contabilità finale a seguito della acquisizione di tutti i certificati dei materiali delle 
lavorazioni oggetto dell’appalto. L’impresa firma il verbale con riserva senza indicarne i motivi 
specifici; dette riserve non sono state successivamente riscontrate da parte del’impresa e pertanto 
sono decadute. 

Nella Tabella sottostante una sintesi dell’andamento dei tempi del cantiere, in rosso i giorni in cui 
l’impresa è in penale, nonché dal 24/11/2021 al 10/10/2022 pari a 320 giorni. 

TEMPI 
CONTRATTUALI 

Inizio GIORNI Fine 

Avvio dei lavori 16/12/2020 120 15/04/2021 

Variante 13/04/2021 100 24/07/2021 

Proroga del  16/07/2021 45 07/09/2021 

Proroga di ufficio   78 24/11/2021 

PENALI 24/11/2021 27 21/12/2021 

Verbale di 
Constatazione fine 
lavori  

21/12/2021 50 09/02/2022 

Ultimazione definitiva 
dei lavori 

  15 24/02/2022 

Data effettiva di 
ultimazione dei lavori 

  228  10/10/2022 

STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATI DI PAGAMENTO 

Stati di avanzamento dei lavori e stato finale 

1. 1^ SAL del 05/08/2021; 
2. 2^ SAL del 30/11/2021; 
3. 3^ SAL del 22/06/2022; 
4. Stato finale del 25/10/2023; 

Certificati di pagamento 

1. Anticipazione prot. nr. 12707 del 30/12/2020    € 95.944,19 
2. 1^ SAL prot. nr. 10166 del 06/08/2021              € 105.683,47 
3. 2^ SAL prot. nr. 14616 del 02/12/2021     € 85.478,36 
4. 3^ SAL prot. nr. 7676 del 04/07/2022             € 70,60 

INFORTUNI E DANNI 
Durante l’esecuzione dei lavori non ci sono stati né infortuni né danni; 
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RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA 

La relazione a strutture ultimate è stata depositata al Genio civile con nr. Prot. 22/02/2022 del 
177659 e successiva integrazione trasmessa a mezzo di PEC del 26/04/2022; 

COLLAUDO STATICO  

Il collaudo statico è stato depositato presso il genio Civile al nr. Prot. 462157 del 24/05/2021 e 
successiva nota integrativa trasmessa al genio civile a mezzo di Pec del 18/06/2021; 

CREDITO 

Con comunicazione del 30/11/2023 , assunta al protocollo n. 13424 del 30/11/2023 la società 
C.L.M. ha inviato una comunicazione alla Stazione appaltante circa il pagamento residuo del 
contratto, che di fatto ha reso possibile la chiusura della contabilità, ad oggi tenuto conto della 
suddetta nota non risultano crediti da parte dell’impresa. 

SUBAFFIDAMENTI COMUNICATI 

- ACQUARIUM SOC. COOP., con sede legale in Roma (LRm), P.I.V.A. 02822920597, nella 
persona del legale rappresentante AGOSTINI VALENTINO; 

- MP TERMOIDRAULICA SRLS, con sede legale in Latina (LT), P.I.V.A. 03040470597; nella 
persona del legale rappresentante PROTANI MAURO; 

- C.L.M. SOC. COOP, con sede legale in Veroli (FR), P.I.V.A. 028188860609, nella persona 
del legale rappresentante PETRIGLIA LUISA; 

- TECNAV – SOC. COOP con sede legale a Matera (MT), P.I.V.A. 00500260773, nella 
persona del legale rappresentante VITO BUONO; 

- DEAL IMPIANTI Srl, con sede legale in Roma2, P.IVA 07879381007, nella persona del 
legale rappresentante DEMONTE PAOLO; 

 

CERTIFICAZIONI 

L’impresa esecutrice ha consegnato le certificazioni richieste, completando le attività nel mese di 
giugno 2023, dette certificazioni saranno consegnate in originale alla Prefettura quale utilizzatore 
del bene. 

Le stesse sono state già anticipate per le vie brevi in formato digitale 

 
CREDITO A SALDO DELL’IMPRESA 
L’impresa ha accumulato 320 gg. di ritardo. 

La Direzione lavori ha accertato che i giorni da scontare sul ritardo ammontano a n. 50 e non sono 
attribuibili alla volontà dell’appaltatore; pertanto, i giorni da considerare soggetti all’applicazione 
della penale sono 270. 

Come previsto da Capitolato tecnico prestazionale la penale giornaliera calcolata è pari a € 96,43, 
che moltiplicata ai 270 giorni di ritardo ammonta ad € 26.036,10. 

Riepilogo credito dell’impresa: 
 

- Certificato di pagamento dello Stato finale         € 31.092,04 

- Calcolo Penali riferiti a 270 g. di ritardo    - € 26.036,10 

- Resta un credito all’impresa al netto di IVA         € 5.055,94 
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PRESO ATTO CHE 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
(art. 102 comma 2 - D.lgs. 50/2016) 

Quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori arch. Fulvio Berretta, a seguito degli 
accertamenti compiuti con appositi sopralluoghi, nei quali con la scorta del contratto e dell'atto di 
sottomissione, della documentazione progettuale e della successiva perizia di variante suppletiva 
nonché degli atti contabili, si sono ispezionate le opere eseguite constatando che le stesse sono 
state eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali alle disposizioni impartire 
dalla Direzione dei Lavori ed effettuati i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con 
quelle riportate negli atti contabili.  
Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, 

CONSIDERATO 

- che i “Lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento dei piani interrato, terra, primo, 
secondo e terzo dei corpi scala E e D della palazzina C del compendio demaniale di via 
dell'Arte 16 da adibire a sede della Prefettura di Roma - scheda patrimoniale RMB1678, 
attingendo alle graduatorie degli Operatori Economici aggiudicatari dell’accordo quadro 
Accordo Quadro, di cui all’art.54, D.Lgs. n.50/2016 - 3° Lotto – Realizzazione di una 
passerella pedonale” eseguiti dall'Impresa Mafris S.r.l. - sede legale in Via Cesare Battisti n. 
29 70022 Altamura (BA), Partita Iva e C.F. 07785830725 impresa consorziata del CONSORZIO 
ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA (con sede 
legale in Via Alfredo Calzoni 1/3 – 40128 Bologna (BO), iscritta Numero REA BO – 511894, 
Partita Iva e C.F. 03343881201), corrispondono a quelli previsti dal progetto esecutivo e della 
successiva perizia di variante suppletiva, approvati dalla Stazione Appaltante;  

-  che i medesimi sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali;  

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri e verifiche, lo stato di fatto delle 
opere risponde per qualità e dimensioni agli elaborati progettuali e di perizia di variante 
suppletiva;  

- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con sede IN VIA 
DELL’ARTE 16, PAT n. 21962985.;  

- che la regolarità contributiva dell'Impresa è da accertare mediante DURC da acquisire dalla 
Stazione Appaltante;  

- che non è stato necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa 
vigente sui LL. PP. in quanto trattasi di lavori svolti internamente ad immobile di proprietà 
demaniale;  

- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di 
terzi;  

- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata e sottoscritta dall’operatore economico;  

- che l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 33,17 %, viste le risultanze dello stato 
finale accettato senza riserve dall'Impresa prot. nr. 4464 del 13/04/2021, € 321.421,05 di cui € 
44.599,54 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA come dovuta per legge e 
perciò compreso nei limiti della somma autorizzata, 

CERTIFICA 

- che i “Lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento dei piani interrato, terra, primo, 
secondo e terzo dei corpi scala E e D della palazzina C del compendio demaniale di 
via dell'Arte 16 da adibire a sede della Prefettura di Roma - scheda patrimoniale 



   
Direzione Roma Capitale 

 

 

RMB1678, attingendo alle graduatorie degli Operatori Economici aggiudicatari 
dell’accordo quadro Accordo Quadro, di cui all’art.54, D.Lgs. n.50/2016 - 3° Lotto – 
Realizzazione di una passerella pedonale” eseguiti dall'Impresa Mafris S.r.l. - sede 
legale in Via Cesare Battisti n. 29 70022 Altamura (BA), Partita Iva e C.F. 07785830725 
impresa consorziata del CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E 
SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA (con sede legale in Via Alfredo Calzoni 1/3 – 40128 
Bologna (BO), iscritta Numero REA BO – 511894, Partita Iva e C.F. 03343881201), 
corrispondono a quelli previsti dal progetto esecutivo e della successiva perizia di variante 
suppletiva, approvati dalla Stazione Appaltante sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida 
l'importo netto pari a: 

- a) per lavori a misura al netto del ribasso      € 276.362,95  

- b) per oneri della sicurezza a misura        € 44.599,25  

sommano (a+b)         € 320.962,20 

- da cui sono dedotti:  

- c) per certificati di pagamento in acconto già emessi     € 287.176,62 

- Restano allo Stato Finale per lavori e Oneri sicurezza      € 31.092,04 

- PENALI          - € 26.036,10 

- SALDO FINALE              € 5.055,94 

 
- resta il credito di € 5.055,94 (diconsi euro cinquelimacinquantacinque/94) per lavori, 

oltre IVA dovuta per legge, che possono pagarsi al CONSORZIO ITALIANO 
COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA (con sede legale 
in Via Alfredo Calzoni 1/3 – 40128 Bologna (BO), iscritta Numero REA BO – 511894, 
Partita Iva e C.F. 03343881201), a saldo di ogni suo avere;  

- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può 
procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata già comprensiva 
della restituzione delle trattenute e dell’applicazione delle penali. 

 

Il Direttore dei lavori 

Arch. Fulvio Berretta 

 

Consorzio Italiano Costruzioni 
Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa 

Dott. Gianvittorio Masina 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento 

Arch. Maria Incoronata Gruosso 
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