
 
Direzione Regionale Abruzzo e Molise 

 

    Piazza Italia 15 – 65121 Pescara– Tel. 085 441101 – Fax 0650516082 
E-mail: dre.abruzzomolise@agenziademanio.it 

Pec: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it 

 
 

 
Pescara, data del protocollo 

 
 

 

Oggetto: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NUOVA 
SEDE DELLA STAZIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI E 
CARABINIERI FORESTALI IN COMUNE DI MONTEREALE. 

Committente: AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Abruzzo e 
Molise – Piazza Italia 15, Pescara (PE). 

Aggiudicatario: CONSORZIO STABILE RENNOVA SCARL con sede in 
Teramo – Zona Industriale Sant’Atto s.n.c. - Frazione San Nicolò a Tordino, 
Cod.Fisc./P.Iva 01781710668 – PEC rennova@legalmail.it; 

Contratto: prot. n. 5279 del 12/05/2022; 

Importo contrattuale: Euro 2.958.978,40 al netto di IVA e oneri previdenziali 
e assistenziali, di cui Euro 86.919,91 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso e Euro 92.663,98 per la progettazione esecutiva, in base al ribasso 
percentuale offerto del 15% e dell’aggiornamento prezzi e del quadro 
economico per effetto dell’applicazione dell’art. 6 dell’Ordinanza n. 118 del 7 
settembre 2021 “Applicazione transitoria dei prezzari regionali e rivalutazione 
dei costi parametrici” a seguito di nulla-osta dell’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione Abruzzo, prot. n. 0500187/21 dell’11/11/2021; 

CIG: 8703488980 e CUP: G88C18000130001. 
 

 
VERBALE DI PROROGA 

art. 107 comma 5 del d.lgs 50/2016 e DM 49/2018 

 

L’anno 2023 il giorno 2 del mese di maggio la sottoscritta Ing. Francesca 

Ridolfi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto in 

oggetto, in riferimento alla richiesta di proroga presentata dall’impresa 

appaltatrice dei lavori “Consorzio Stabile Rennova S.c.a.r.l.” in data 

07/04/2023 ed acquisita al prot. n. 4066 in data 20/04/2023; 

CONSIDERATO CHE: 

- l’Appaltatore ha manifestato nella predetta istanza l’impossibilità di 

procedere con continuità con le lavorazioni inerenti le opere strutturali in 

c.a. per condizioni meteo avverse sin dall’avvio della stagione autunnale 

con strascichi che permangono fino alla data attuale per il perdurare delle 
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stesse, cui si aggiungono i ritardi negli approvvigionamenti dei materiali 

causati nel corso dell’anno 2022 dalla guerra in Ucrania e dai conseguenti 

effetti inflattivi; 

PRESO ATTO: 

 del cronoprogramma trasmesso dall’Appaltatore unitamente 

all’istanza di proroga; 

 della comunicazione del Direttore dei Lavori datata 28/04/2023 ed 

acquisita al prot. n. 4311 del 02/05/2023, il quale, nel valutare la 

sussistenza delle cause ostative al regolare svolgimento dei lavori 

secondo il cronoprogramma iniziale, esprime parere favorevole alla 

concessione di una proroga ritenendo adeguati i tempi richiesti per 

l’ultimazione dei lavori; 

 che le circostanze delineate non sono riconducibili a fatto proprio 

dell’appaltatore né a negligenza o colpa di quest’ultimo e che le stesse 

non sono comunque neanche imputabili a fatto della Stazione 

Appaltante; 

            RITENUTO: 

 che l’istanza è pervenuta in tempo utile ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e dal Capitolato speciale 

d’appalto e che le motivazioni rappresentate, sentito il Direttore dei 

Lavori, sono da ritenersi fondate e condivisibili; 

ESPRIME 

parere favorevole alla concessione di una proroga di 200 gg naturali, 

pertanto l’attuale termine contrattuale per l’esecuzione dei lavori in oggetto, 

dovranno concludersi entro il 01/11/2023 secondo il nuovo cronoprogramma 

aggiornato acquisito al prot. n. 4066 del 20/04/2023.  

L’Appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria patita e patente, 

derivante dal presente verbale. 

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia 

che, previa lettura e conferma delle parti, viene sottoscritto anche 

dall’Appaltatore Rennova Consorzio Stabile S.c.a.r.l., in segno della più 

ampia accettazione. 

RUP 
     Ing. Francesca Ridolfi 

           L’Appaltatore   
Consorzio Stabile Rennova S.c.a.r.l. 
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