
 

 

 

 

 

Direzione Regionale Toscana e Umbria
Sede di Firenze 

Via Laura 64 – 50121 Firenze – Tel. 055 200711 – Fax. 06 50516066
e-mail: dre.toscanaumbria@agenziademanio.it
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Uso interno 

Firenze, Data del Protocollo

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 28, Allegato II.14 – D.Lgs. 36/2023)

A – P R E M E S S E

L’intervento ha avuto come oggetto la bonifica vegetativa presso i terreni 

demaniali siti a Lucca, loc. Aquileia – scheda patrimoniale LUB0667.

Il tutto come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale di Appalto e in 

tutta la documentazione tecnica allegata all’indagine di mercato.

Approvazione e finanziamento del progetto

Gli importi di dettaglio nel quadro economico sotto riportato, trovano

copertura nel budget per lavori di importi inferiori a € 100.000 assegnati alla 

Direzione Regionale per il 2024.

Immobile Lucca, loc. Aquileia – scheda patrimoniale LUB0667

R.U.P. Ing. Giorgio Varrica

Direttore dei Lavori Ing. Giorgio Varrica

Nomina Atto di nomina prot. 2024/2071/RI del 18.10.2024

Oggetto appalto Intervento di bonifica vegetativa

Contratto Lettera commerciale prot.2024/19615/RU del 29.10.2024

Importo contratto € 3.700,00 oltre IVA di Legge

CIG B3F7098B18

CUP E62H24000580001

Impresa Sacchelli Lino impresa individuale, P.IVA: 01193370465453
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Capitolo A) 

Lavori a corpo €           3.700,00

Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta €                 0,00

Totale capitolo A - lavori a misura, a corpo, in economia €             3.700,00

Capitolo B) somme a disposizione della stazione appaltante

Incentivi (2,00 %) €                74,00

I.V.A. su lavori (22%) €             814,00

Imprevisti (15% importo lavori) €              555,00

I.V.A. su imprevisti (22%) €                122,10

Totale somme a disposizione della stazione appaltante €             1.565,10

Totale Quadro Economico                                                                               €               5.265,10

Contratto principale

E’ stata effettuata un’indagine di mercato, a valle della quale, la Direzione 

Regionale ha stipulato la Lettera commerciale 2024/19615/RU del 29.10.2024

con l’impresa Sacchelli Lino impresa individuale, P.IVA: 01193370465453, per 

un importo di € 3.700,00, oltre ad I.V.A. di legge.

Atto di sottomissione

Durante l’esecuzione dei lavori non è stata ravvisata la necessità di 

stipulare un atto di sottomissione aggiuntivo.

Spesa autorizzata per i lavori

La spesa autorizzata per i lavori, come risulta dalla decisione a contrarre

e di aggiudicazione della Direzione Regionale Toscana e Umbria dell’Agenzia 

del Demanio, 2024/2113/RI del 23.10.2024, risulta pertanto di € 3.700,00, oltre

IVA.

Responsabile Unico del Progetto e Direttore dei lavori

La funzione di Responsabile Unico del Progetto e Direttore dei lavori è

stata svolta dall’ing. Giorgio Varrica, tecnico in servizio presso la Direzione 

Regionale Toscana e Umbria dell’Agenzia, giusto incarico nota prot. 

2024/2071/RI del 18.10.2024.

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati il giorno 31.10.2024 con apposito verbale di 

consegna, 2024/2241/RI del 06.11.2024.
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Tempo utile per l’esecuzione dei lavori e penale per il ritardo

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori era di 30 giorni, sicchè gli stessi 

dovevano terminare entro il 30.11.2024.

Subappalti

Durante l’esecuzione dei lavori non si è manifestata la necessità di 

attivare subappalti.

Sospensione e ripresa dei lavori

Durante le lavorazioni non si sono verificate sospensioni dei lavori.

Ordini di servizio

Durante l’esecuzione dei lavori non si è manifestata la necessità di 

attivare ordini di servizio.

Ultimazione dei lavori

Il Direttore dei lavori ha certificato il completamento dei lavori in data 

16.11.2024, con verbale prot.2024/2372/RI del 18.11.2024.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni 

di progetto ed agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate

Durante l’esecuzione dei lavori non si è manifestata la necessità di 

apportare alcuna variante.

Stati di avanzamento dei lavori

Durante l’esecuzione dei lavori non è stato emesso alcun SAL.
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Stato finale

La Stazione Appaltante, a seguito dell’esito positivo della verifica della 

regolarità contributiva comprovata dal Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC) prot. INPS_45097218 con scadenza 20.12.2024, attesta 

che rimane pertanto a credito dell’Operatore Economico la somma di € 

3.700,00, oltre ad I.V.A. di legge.
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B - V E R B A L E  D I  V I S I T A  D I  C O L L A U D O  E  R E L A Z I O N E

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il 

giorno 15.11.2024 e oltre al sottoscritto ing. Giorgio Varrica, in qualità di

Direttore dei lavori, è intervenuto il sig. Lino Sacchelli, in rappresentanza 

dell’Impresa.

Descrizione dei lavori eseguiti

L’intervento di cui alla Lettera commerciale prot.2024/19615/RU del 

29.10.2024 consisteva nella bonifica vegetativa presso i terreni demaniali siti 

a Lucca, loc. Aquileia – scheda patrimoniale LUB0667.

Risultati della visita di collaudo

Con la scorta della documentazione tecnica, il Direttore dei lavori, ing. 

Giorgio Varrica, e il sig. Lino Sacchelli, in rappresentanza dell’Impresa, hanno

effettuato un esame generale dei lavori, eseguendo riscontri di misure ed 

hanno eseguito accertamenti e verifiche per le varie categorie di lavoro.

Da quanto si è potuto accertare con i suddetti riscontri, accertamenti e 

verifiche si è dedotto che le opere sono state eseguite con materiali e magisteri 

appropriati a regola d’arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o che non si sono 

potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta 

verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni 

contrattuali ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice 

civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Penale per il ritardo

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile

Unico del Progetto alcuna penale.
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C - C E R T I F I C A T O  D I  R E G O L A R E  E S E C U Z I O N E

Tutto ciò premesso.

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse, 

da cui risulta:

a) che i lavori sono stati eseguiti secondo la relazione tecnica e senza varianti;
b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e 

idonei magisteri;
c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione 

l'Impresa dichiara, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi 
difformità o vizi;

d) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai 
contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti 
dalle vigenti disposizioni;

e) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o concordati ed approvati;
f) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli 

ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
g) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva.

Il sottoscritto ing. Giorgio Varrica, in qualità di RUP e Direttore dei lavori,

certifica che l’intervento di bonifica vegetativa presso i terreni demaniali siti a

Lucca, loc. Aquileia – scheda patrimoniale LUB0667, affidato a Sacchelli Lino 

impresa individuale, P.IVA: 01193370465453, è stato regolarmente eseguito

e si liquida all’Impresa esecutrice la somma di € 3.700,00, oltre ad I.V.A. nella 

misura del 22%.

Il RUP e DL
(Ing. Giorgio Varrica)

L’Operatore Economico
(Sacchelli Lino)

Visto, si approva: La Direttrice della Direzione Regionale
(Raffaella Narni)


