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AGENZIA DEL DEMANIO 

DIREZIONE REGIONALE CALABRIA  

SERVIZI TECNICI 

 

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

 (art. 14, co. 5, lett. d) e art. 22 co. 5 d.m. 7 marzo 2018, n.49) 

 

 

Oggetto: Lavori di completamento ed ampliamento del polifunzionale "Antonio Manganelli" 

per la nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, in Reggio di Calabria, località 

Santa Caterina. 

SCHEDA PATRIMONIALE:  RCB1171/Parte 

CODICE CIG:    867379306C 

CODICE CUP:    G31I17000470001 

 

Impresa:  REPIN SRL con sede legale in VIA ELEMOSINA snc, ACI CATENA (CT), 

P.IVA: 03004880872 - Pec: repin@pec.confindustriact.it, 

 

COMMITTENTE:  Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria 

  

RESPONSABILE UNICO del PROGETTO:  ing. Boris Belcastro 

 

PREMESSO 

• Che con contratto stipulato in data 25/11/2021 rep. DEMANIO AGDCL01 
REGISTRO UFFICIALE.0024240.25-11-2021.U, l'Impresa REPIN SRL, con 
sede legale in VIA ELEMOSINA SN, ACI CATENA (CT), CAP 95022 C.F./P.IVA 
03004880872 ha assunto i lavori di cui trattasi, per un importo al netto del 
Ribasso d'asta del 27,92 % di Euro 9.153.095,21 oltre IVA ed oneri come per 
legge di cui € 224.786,27 di oneri della sicurezza  

• Che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire nuovi lavori non 
previsti nel progetto principale, per la cui contabilizzazione mancano i relativi 
prezzi unitari;  
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TUTTO CIO' PREMESSO 
l'anno 2025 il giorno 02 del mese di LUGLIO tra il sottoscritto arch. Valentino TROPEANO, 
Direttore dei Lavori, e il sig. Salvatore Finocchiaro, legale rappresentante dell'Impresa con 
sede in Via Elemosina snc, ACI CATENA (CT), sono stati concordati ulteriori nuovi prezzi 
unitari in base ai quali saranno pagati i lavori.  
Tali nuovi prezzi sono stati determinati secondo le indicazioni dell'articolo 8 del d.m. 7 marzo 
2018, n. 49 e si intendono soggetti al lordo netto del ribasso d’asta di cui sopra: 

Elenco nuovi prezzi 
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presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa 
accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la 
Stazione Appaltante soltanto dopo le avvenute approvazioni di legge. 

Reggio di Calabria, lì 02/07/2025 
 

 Il Direttore dei Lavori L'Impresa 

 

Il Rup 
Ing. Boris Belcastro 

 
Il Direttore Regionale Demanio Calabria 

Ing. Giovanni Zito 
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