
Utente
RZ TIMBRO + FIRMA



Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 4 g

Realizzazione della cesata 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 16 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni6 g

Rimozione di impianti aeraulici e meccanici 6 g

Demolizione di pareti divisorie 1 g

Demolizione di solaio in c.a. 4 g

RIFACIMENTO IMPIANTI 93 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 40 g

Posa macchina di condizionamento 3 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 83 g

OPERE EDILI DI COMPLETAMENTO 100 g

Realizzazione di solaio misto in opera 7 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 20 g

Realizzazione di divisori interni 5 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 10 g

Tinteggiatura di superfici interne 10 g

Posa di serramenti interni 5 g
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