

COMMITTENTE
CONTRACTORS



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Emilia Romagna


PROGETTO
PROJECT

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CHIOSTRO DI S. ULGARICO PARMA

TITOLO
TITLE

PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE E DI COMPLETAMENTO STATO DI VARIANTE

Quadro Economico



R.U.P.

Ing. Orazio Pennisi
AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Emilia Romagna
piazza Malpighi 19 Bologna

PROGETTISTA

Arch. Michele Lombardi
AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Emilia Romagna
piazza Malpighi 19 Bologna

COD. COMM.

CODE ORDER

SCALA

SCALE

N° ELAB.

Elab.9 _VAR

NO. DOC.

03									11/2016
02									
01									
00									
REV.	EMESSO PER	ISSUED TO	RED.	COMP.	CONTR.	CHIT.	APPR.	APPRT.	DATA



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA - U.O. SERVIZI TECNICI

QUADRO ECONOMICO		
SCHEMA PRD0017		
Lavori di completamento ed in variante dell'intervento di Restauro e Risanamento Conservativo dell'immobile denominato "Chiostrò di S. Uldarico" sito in Parma - Piazzale S. Uldarico, Via Borgo Felino" CUP G96D12000020001		
A	IMPORTO DEI LAVORI	€ 273 301,80
A.1	Importo lavori cat. OG2	€ 118 532,11
A.2	Importo lavori cat. OS 2A	€ 75 341,82
A.3	Importo lavori cat. OS 30	€ 56 118,46
	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 249 992,39
A.4	Importo per attuazione Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 23 309,41
	Sommano A	€ 273 301,80
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 706 698,20
B.1	Iva sui lavori (10% di A)	€ 27 330,18
B.2	Imprevisti 10% su A	€ 27 330,18
B.3	Tassa di gara ANAC	€ 225,00
B.4	Spese tecniche Coordinatore per la sicurezza comprensive di Iva ed oneri inclusi	€ 5 709,60
B.5	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 Dlgs 50/2016 (2% di A)	€ 5 466,04
B.6	Spese tec. Dir. Operativo Strutture da liquidare comprensive di Iva ed oneri	€ 10 039,08
B.7	Spese tecniche Restauratore commissione di collaudo	€ 5 196,00
B.8	Somme liquidate Lavori precedenti	€ 458 280,61
B.9	Spese tecniche liquidate precedente appalto (Progettazione, DL, CSP, CSE, Restauratore e indagini laboratorio)	€ 76 949,90
B.10	Spese Collaudatore Provveditorato Opere Pubbliche	€ 5 000,00
B.11	Spese per indagini, verifiche di laboratorio	€ 5 000,00
B.12	Spese tecniche da liquidare	€ 5 285,03
B.13	Spese pubblicità sostenute GURI e quotidiani	€ 1 859,49
B.14	Spese diritti segreteria Comune di Parma	€ 100,00
B.15	Ritenute SAL 01 e SAL 02 infortuni 0,5 %	€ 3 373,03
B.16	Costi gestione cantiere antecedenti l'appalto originario	€ 2 917,00
B.17	Economie	€ 66 637,06
	Sommano B	€ 706 698,20
	TOTALE (A+B)	€ 980 000,00