



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Campania

CED0034 "Caserma Gorini ex monastero S. Giovanni delle Monache con annessa monumentale sala d'Armi via Principi Normanni" sito in Capua (CE) alla via Pier Della Vigna.

Intervento di rimozione e bonifica ambientale da materiale contenente amianto e chiusura dei vani di accesso



PROGETTO ESECUTIVO

Codice Elaborato	10	Descrizione	CRONOPROGRAMMA
Formato	A4		

Il Direttore Regionale: dott. Edoardo MAGGINI	Il Responsabile U.O. Servizi Tecnici: arch. Luca DAMAGINI
Il Responsabile Unico del Procedimento: arch. Ciro LIGUORI	I Progettisti: ing. Biagio SORRENTINO ing. Salvatore STEFANILE

REVISIONE	NOTE	DATA	SCALA
Rev. 0		Ottobre 2018	



CATEGORIE DI LAVORO		GIORNI LAVORATIVI																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		FASE 1															FASE 2			
FASE 1	1	ALLESTIMENTO CANTIERE E CHIUSURA PORTONE CON TUBOLARI IN FERRO	■																	
	2	CAMPIONAMENTO E REDAZIONE PIANO DI LAVORO PER MCA	■	■	■															
	3	MONITORAGGI AMBIENTALI PER MCA (prima, durante e dopo rimozione)	■														■	■	■	
	4	SFALCIO VEGETAZIONE NELLE CORTI INTERNE		■	■	■	■	■												
	5	CERNITA DEI RIFIUTI PRESENTI NELLE CORTI				■	■													
	6	REVISIONE E RIMOZIONE INFISSI		■	■	■	■	■	■											
	7	CHIUSURA VANI DI ACCESSO CON MURATURA IN TUFO		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■
FASE 2	8	RIMOZIONE DI LASTRE CONTENENTI AMIANTO, GIACENTI A TERRA															■	■		
	9	RIMOZIONE DI PLUVIALI IN CEMENTO AMIANTO															■	■		
	10	POSA IN OPERA DI NUOVE PLUVIALI IN PVC																■	■	
	11	PULIZIA E SMOBILIZZO DEL CANTIERE																		■

GIORNI LAVORATIVI	19
GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI	25

I Progettisti

F.to Ing. Biagio SORRENTINO

F.to Ing. Salvatore STEFANILE

Visto Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Arch. Ciro LIGUORI

Visto Il Responsabile U.O. Servizi Tecnici

F.to Arch. Luca DAMAGINI

Visto Il Direttore Regionale

F.to Dott. Edoardo MAGGINI