

CRONOPROGRAMMA Lotto 1																								
SETTIMANE	1° MESE				2° MESE				3° MESE				4° MESE				5° MESE				6° MESE			
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°
GOB0268																								
RILIEVO																								
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																								
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																								
DIAGNOSI ENERGETICA																								
VULNERABILITA'																								
MODELLAZIONE BIM																								
REDAZIONE DEL PFTE																								
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
GOB0286																								
RILIEVO																								
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																								
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																								
DIAGNOSI ENERGETICA																								
VULNERABILITA'																								
MODELLAZIONE BIM																								
REDAZIONE DEL PFTE																								
CONSEGNA					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
GOB0293																								
RILIEVO																								
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																								
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																								
DIAGNOSI ENERGETICA																								
VULNERABILITA'																								
MODELLAZIONE BIM																								
REDAZIONE DEL PFTE																								
CONSEGNA									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		