

## CRONOPROGRAMMA LOTTO 4 - EMILIA ROMAGNA A)

SETTIMANE	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE				6 MESE				7 MESE				8 MESE			
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°	28°	29°	30°	31°	32°
<b>BOB0019</b>																																
RILIEVO																																
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																
DIAGNOSI ENERGETICA																																
VULNERABILITA'																																
MODELLAZIONE BIM																																
REDAZIONE DEL PFTE																																
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
<b>BOB1204</b>																																
RILIEVO																																
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																
DIAGNOSI ENERGETICA																																
VULNERABILITA'																																
MODELLAZIONE BIM																																
REDAZIONE DEL PFTE																																
CONSEGNA																									15							
<b>RNB0101</b>																																
RILIEVO																																
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																
DIAGNOSI ENERGETICA																																
VULNERABILITA'																																
MODELLAZIONE BIM																																
REDAZIONE DEL PFTE																																
CONSEGNA																									13							
<b>FOB0928</b>																																
RILIEVO																																
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																
DIAGNOSI ENERGETICA																																
VULNERABILITA'																																
MODELLAZIONE BIM																																
REDAZIONE DEL PFTE																																
CONSEGNA																													11			