

CRONOPROGRAMMA LOTTO B di pregio

SETTIMANE	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE				6 MESE				7 MESE				8 MESE				9 MESE				10 MESE				11 MESE				12 MESE				13MESE											
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°	28°	29°	30°	31°	32°	33°	34°	35°	36°	37°	38°	39°	40°	41°	42°	43°	44°	45°	46°	47°	48°	49°	50°	51°	52°								
Scheda Immobile: CTB0104																																																												
RILIEVO	█																																																											
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI	█				█				█																																																			
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE	█																																																											
DIAGNOSI ENERGETICA	█				█				█																																																			
VULNERABILITA'	█				█				█				█																																															
MODELLAZIONE BIM	█				█				█																																																			
REDAZIONE DEL PFTE	█				█				█				█																																															
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																								

Scheda Immobile: TPB0197																																																				
RILIEVO	█																																																			
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI	█		█		█		█																																													
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE	█		█		█																																															
DIAGNOSI ENERGETICA	█		█		█		█		█																																											
VULNERABILITA'	█		█		█		█		█		█																																									
MODELLAZIONE BIM	█		█		█		█		█		█																																									
REDAZIONE DEL PFTE	█		█		█		█		█		█																																									
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																		