



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA,
DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO,
TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN
MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO.

SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV)
DEL D. LGS. N. 50/2016.




ALLEGATO D_CRONOPROGRAMMA GENERALE LOTTI

CUP: G54J19000010001

CIG Lotto 2: 7883368911

CRONOPROGRAMMA LOTTO 2

SETTIMANE	importo	durata in settimane	1° MESE				2° MESE				3° MESE				4° MESE				5° MESE				6° MESE				7° MESE				8° MESE				9° MESE				10° MESE				11° MESE				12° MESE				13° MESE																															
			1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	13a	14a	15a	16a	17a	18a	19a	20a	21a	22a	23a	24a	25a	26a	27a	28a	29a	30a	31a	32a	33a	34a	35a	36a	37a	38a	39a	40a	41a	42a	43a	44a	45a	46a	47a	48a	49a	50a	51a	52a																												
ALB0028	€ 502.856,09	40	FASE 1																																								FASE 2																																							
RILEVO																																																																																		
PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																																																																		
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																																																																		
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																																																																		
DIAGNOSI ENERGETICA																																																																																		
VULNERABILITA'																																																																																		
MODELLAZIONE BIM																																																																																		
REDAZIONE PFTF																																																																																		
CONSEGNA																																																																																		
CNB0143	€ 42.412,91	9	FASE 1				FASE 2																																																																											
RILEVO																																																																																		
PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																																																																		
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																																																																		
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																																																																		
DIAGNOSI ENERGETICA																																																																																		
VULNERABILITA'																																																																																		
MODELLAZIONE BIM																																																																																		
REDAZIONE PFTF																																																																																		
CONSEGNA																																																																																		
CNB014 MUR	€ 71.918,59	13	FASE 1				FASE 2																																																																											
RILEVO																																																																																		
PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																																																																		
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																																																																		
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																																																																		
DIAGNOSI ENERGETICA																																																																																		
VULNERABILITA'																																																																																		
MODELLAZIONE BIM																																																																																		
REDAZIONE PFTF																																																																																		
CONSEGNA																																																																																		
TOR0094	€ 179.340,53	20	FASE 1				FASE 2																																																																											
RILEVO																																																																																		
PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																																																																		
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																																																																		
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																																																																		
DIAGNOSI ENERGETICA																																																																																		
VULNERABILITA'																																																																																		
MODELLAZIONE BIM																																																																																		
REDAZIONE PFTF																																																																																		
CONSEGNA																																																																																		
ALD0021	€ 203.582,54	21	FASE 1				FASE 2																																																																											
RILEVO																																																																																		
PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																																																																		
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																																																																		
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																																																																		
DIAGNOSI ENERGETICA																																																																																		
VULNERABILITA'																																																																																		
MODELLAZIONE BIM																																																																																		
REDAZIONE PFTF																																																																																		
CONSEGNA																																																																																		
€ 1.000.110,65			103																																																																															

Legenda	
	AVVIO A SEGUITO DI NULLA OSTA DELLA STAZIONE APPALTANTE
	PAGAMENTI FASE 1 A SEGUITO DEL BUON ESITO DELLA VERIFICA DEGLI ELABORATI CONSEGNATI PER DIAGNOSI VULNERABILITA' E MODELLO
	PAGAMENTI FASE 2 A SEGUITO DEL BUON ESITO DELLA VERIFICA DEL PFTF