



 A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO.

SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. LGS. N. 50/2016.

ALL. D_CRONOPROGRAMMA

CUP: G54J19000010001

CIG Lotto 5: 7883424748

CRONOPROGRAMMA LOTTO 5

IMPORTI

SOVRA LOTTO	1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE	7° MESE	8° MESE	9° MESE	10° MESE	11° MESE	12° MESE	13° MESE	14° MESE	15° MESE	16° MESE	17° MESE	18° MESE	19° MESE	
0	687.845,75																			
PROGETTO	44.979,00																			
RIEVO																				
PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																				
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																				
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																				
DIAGNOSI ENERGETICA																				
VULNERABILITA'																				
MODELLAZIONE BIM																				
REDAZIONE PITE																				
CONSEGNA																				
FASE 1																				
FASE 2																				
FASE 3																				
FASE 4																				
FASE 5																				
FASE 6																				
FASE 7																				
FASE 8																				
FASE 9																				
FASE 10																				
FASE 11																				
FASE 12																				
FASE 13																				
FASE 14																				
FASE 15																				
FASE 16																				
FASE 17																				
FASE 18																				
FASE 19																				
FASE 20																				
FASE 21																				
FASE 22																				
FASE 23																				
FASE 24																				
FASE 25																				
FASE 26																				
FASE 27																				
FASE 28																				
FASE 29																				
FASE 30																				
FASE 31																				
FASE 32																				
FASE 33																				
FASE 34																				
FASE 35																				
FASE 36																				
FASE 37																				
FASE 38																				
FASE 39																				
FASE 40																				
FASE 41																				
FASE 42																				
FASE 43																				
FASE 44																				
FASE 45																				
FASE 46																				
FASE 47																				
FASE 48																				
FASE 49																				
FASE 50																				
FASE 51																				
FASE 52																				
FASE 53																				
FASE 54																				
FASE 55																				
FASE 56																				
FASE 57																				
FASE 58																				
FASE 59																				
FASE 60																				
FASE 61																				
FASE 62																				
FASE 63																				
FASE 64																				
FASE 65																				
FASE 66																				
FASE 67																				
FASE 68																				
FASE 69																				
FASE 70																				
FASE 71																				
FASE 72																				
FASE 73																				
FASE 74																				
FASE 75																				
FASE 76																				
FASE 77																				
FASE 78																				
FASE 79																				
FASE 80																				
FASE 81																				
FASE 82																				
FASE 83																				
FASE 84																				
FASE 85																				
FASE 86																				
FASE 87																				
FASE 88																				
FASE 89																				
FASE 90																				
FASE 91																				
FASE 92																				
FASE 93																				
FASE 94																				
FASE 95																				
FASE 96																				
FASE 97																				
FASE 98																				
FASE 99																				
FASE 100																				

Legenda
 AVVIO DEI SERVIZI SUCCESSIVI A SEGUITO DI NULLA OSTA DELLA STAZIONE APPALTANTE
 PAGAMENTI FASE 1 A SEGUITO DEL BUON ESITO DELLA VERIFICA DEGLI ELABORATI CONGEGNATI PER DIAGNOSI ENERGETICA, VULNERABILITA' E MODELLAZIONE BIM
 PAGAMENTI FASE 2 A SEGUITO DEL BUON ESITO DELLA VERIFICA DELLA PITE