

CRONOPROGRAMMA LOTTO 2

allegato a DEMANIO.AGDSA01.REGISTRO UFFICIALE.0007312.14-06-2021.U

SETTIMANE	1 MESE				2 MESE							5 MESE					
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°							17°	18°	19°	20°
ATTIVITA'																	
RILIEVO																	
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																	
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																	
DIAGNOSI ENERGETICA																	
VULNERABILITA'																	
MODELLAZIONE BIM																	
CONSEGNA																	

