

	SETTIMANE	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE				21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°	28°
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°								
LOTTO 3	ATTIVITA'																												
	RILIEVO																												
	INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																												
	RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																												
	DIAGNOSI ENERGETICA																												
	VULNERABILITA'																												
	MODELLAZIONE BIM																												
	REDAZIONE DEL PFTE																												
	CONSEGNA																												