

CRONOPROGRAMMA LOTTO 5

allegato a DEMANIO.AGDSA01.REGISTRO UFFICIALE.0007312.14-06-2021.U

SETTIMANE	1 MESE				2 MESE			5 MESE			
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	17°	18°	19°	20°
ATTIVITA'											
RILIEVO	■	■	■	■							
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI		■	■	■	■						
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE	■	■									
DIAGNOSI ENERGETICA		■	■	■	■	■					
VULNERABILITA'					■	■	■	■			
MODELLAZIONE BIM							■	■	■	■	
CONSEGNA										■	

