

CRONOPROGRAMMA

SETTIMANE	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE				6 MESE				7 MESE				8 MESE									
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°	28°	29°	30°	31°	32°						
ATTIVITA'																																						
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																						
RILIEVO																																						
MODELLAZIONE BIM																																						
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																						
VULNERABILITA'																																						
REDAZIONE DEL PFTE																																						
CONSEGNA																																						

CONSEGNA PIANO DELLE INDAGINI

CONFRONTO SUGLI SCENARI DI INTERVENTO