



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Toscana e Umbria

*Firenze, data del protocollo*

A

**3DGEOCLOUD Geometri Tafuro  
Luca e Cannata Marco Studio  
Associato**

P.IVA: 01547850550

Sede legale: Terni (TR), Via  
Carnano 47, CAP 05100

e-mail: [info@3dgeocloud.it](mailto:info@3dgeocloud.it)

Oggetto: Affidamento diretto con procedura ex art. 1 comma 2, lett. a) della L. 11.09.2020 n. 120, così come modificato dall'art. 51 della L. n. 108 del 29.07.2021 di conversione del D.L. 31.05.2021 n. 77, per l'affidamento delle attività di rilievo topografico, di aggiornamento dei dati catastali e presentazione APE degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria ed ubicati nel territorio di competenza. Concessione proroga-

Premesso che con nota prot. 2022/2068/RU del 07.10.2022 il sottoscritto ing. Giorgio Varrica, in qualità di responsabile del Procedimento, ho consegnato all'Operatore Economico il servizio in oggetto, indicando come termine per dare compimento allo stesso il 04.01.2023;

In data 02.01.2023, con nota assunta al protocollo 2023/33 della scrivente, l'Affidatario ha richiesto una proroga di 45 giorni, alla luce del fatto che alcuni siti hanno richiesto un approfondimento maggiore delle attività e in considerazione dell'atto di sottomissione stipulato fra la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico, protocollato al n.2022/2682/RI del 27.12.2022, con cui sono state richieste delle attività aggiuntive;

Il Sottoscritto ing. Giorgio Varrica, sentiti i DEC, concede all'Affidatario "3DGEOCLOUD Geometri Tafuro Luca e Cannata Marco Studio Associato" la proroga per le attività aggiuntive richieste con l'atto di sottomissione richiamato. L'ultimazione del servizio dovrà avvenire entro il

Zingales Danilo la proroga per motivi di salute. L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il **18.02.2023**.

Si rimanda ai DEC ogni adempimento di Legge.

Distinti saluti.

Il R.U.P.  
Ing. Giorgio Varrica

