



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia  
U.O. Servizi Tecnici

*Milano, data del protocollo*  
Prot. n. (v. segnatura allegata)

**OGGETTO:** Lavori di rifunzionalizzazione e sistemazione del compendio e degli spazi dell'immobile denominato "Ex Aula Bunker di Como" di Via al Bassone (Codice Scheda COB0331) per le esigenze della Motorizzazione Civile di Como e Lecco.  
CIG: 8835338F8E CUP: G19H19000020005

**Stazione Appaltante:** Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia, Corso Monforte 32, 20122 Milano.

**RUP:** Ing. Francesco Garau (nomina prot. n. 2021/579/Atti del 10/04/2021)

**DL:** Architetto Ciro Iovino (nomina prot. 2022/2444/Atti del 07/11/2022)

**Appaltatore:** RTI CICALESE Impianti S.r.l. (Capogruppo) EDIL WOOD e Lattoneria S.R.L. Via San Leonardo n. 65 84131 – Salerno

**Contratto d'appalto:** prot. 2021/2042/Atti del 12/11/2021.  
Importo contrattuale: € 2.118.136,55 esclusa IVA di legge come da determina approvazione modifica del contratto n. 1 prot. n. 2022/1621/Atti del 29/07/2022 per un importo in aggiunta pari ad € 198.246,86 oltre iva di legge.

### **ATTO DI SOTTOMISSIONE**

*(Art. 106 co.12 del D.Lgs. 50/16 e art. 8 co.4 del D.M. 49/2018)*



Corso Monforte, 32 – 20122 Milano – Tel. 02/76261811 – Faxmail 06/50516074

e-mail: [dre.lombardia@agenziademanio.it](mailto:dre.lombardia@agenziademanio.it)

posta certificata: [dre\\_Lombardia@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_Lombardia@pce.agenziademanio.it)











La penale pecuniaria per ritardata ultimazione delle prestazioni, per ogni giorno di ritardo, resta stabilita nella misura riportata nel Contratto principale.

**ART. 6.**

La società Mandataria CICALESE IMPIANTI S.r.l. si impegna a sostenere tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle relative ad imposte, tasse e diritti di segreteria, salva l'applicazione dell'IVA come previsto per legge al momento dell'emissione delle relative fatture.

**ART. 7.**

Le parti, come sopra costituite, danno atto che, relativamente alle prestazioni aggiuntive, va estesa la validità della cauzione prestata a garanzia degli obblighi assunti con il contratto principale.

**ART. 8.**

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per la società CICALESE IMPIANTI S.r.l., mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo le intervenute approvazioni.

**ART. 9.**

Con la sottoscrizione del presente atto l'operatore economico conferma espressamente di accettare di proseguire il lavoro secondo le condizioni e patti delineate nel presente atto.

p. l'RTI, la Mandataria Cicalese Impianti S.r.l.  
**Il Legale Rappresentante**  
*Sig. Giovanni Sessa*

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)

p. l'Agenzia del Demanio  
**Il Responsabile dell'Area Tecnica**  
Arch. Marco Pozzoli

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)

Firmato digitalmente da: SESSA GIOVANNI  
Data: 31/01/2023 17:16:37