



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia

Udine, vedasi marcatura temporale

Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO, SITUATI NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. CUP: G22C20000630005 – ANNO 2020.
PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI EX ART. 107 COMMA 5 D. LGS. 50/2016

N. Lotto	Denominazione Bene	CIG
3	SCHEDA PATRIMONIALE TSB0184 COMANDO STAZIONE CARABINIERI VIA DEI TOMINZ 5 - TRIESTE	8714442907
	SCHEDA PATRIMONIALE TSB0326 COMANDO STAZIONE CARABINIERI TRIESTE BORGIO SAN SERGIO	
	SCHEDA PATRIMONIALE TSB0493 COMANDO COMPAGNIA E STAZIONE CARABINIERI VIA HERMET 7 - TRIESTE	
	SCHEDA PATRIMONIALE UDB1134 COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI LATISANA (UD)	

Ditta: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

- ❖ **LA SIA s.p.a.**, (capogruppo mandataria con quota di partecipazione del 50%) con sede in Roma, Via Luigi Schiavonetti, 286 - P.IVA 08207411003;
 - **PROGETTO PSC s.r.l.** (mandante con una quota di partecipazione del 45%) con sede in Castel Vetro di Modena (MO), Via del Lavoro, 5 – P.IVA 03521030365;
 - **ing. VINCENZO CUCCURULLO** (mandante con una quota di partecipazione del 5%) con sede in Scafati (SA), Via della Resistenza, 21-F – P.IVA 12862791006 – C.F. CCCVCN80A17C129K;

Importo contrattuale: € 175.622,44 (euro cento settanta cinque mila seicento ventidue/44), di cui € 1.808,14 (euro mille ottocento otto/14) quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri previdenziali e IVA di legge.

Durata del servizio: 196 (cento novantasei) giorni, naturali e consecutivi.

Contratto: repertorio n. 237 del 13/09/2022.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

giusta determina di nomina prot. n. 1195 del 16/02/2021 del servizio in oggetto, aggiudicato con determina prot. n. 931 del 09/02/2022, divenuta efficace con nota prot. n. 4871 del 14/06/2022 ad esito delle verifiche di legge svolte in capo all'Aggiudicatario, e affidato con contratto rep. n. 237 del 13/09/2022 tra l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia, con sede in Udine via Gorghi 18, qui di seguito denominata "Agenzia", e il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con mandataria "LA SIA s.p.a.", con sede in Roma, Via Luigi Schiavonetti, 286 – codice fiscale e P.IVA 08207411003 di seguito denominata "Operatore Economico"

PREMESSO

che il contratto rep. n. 237 del 13/09/2022, relativo al servizio in oggetto, prevedeva che le attività si concludessero entro 196 (cento novantasei) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di affidamento del servizio stesso, avvenuto con Verbale di Consegna del Servizio prot. n. 2214 del 13/03/2023 e dunque entro il 25/09/2023

VISTO

- la comunicazione pervenuta a mezzo Pec di data 25/09/2023 dell'Operatore Economico, assunta al prot. n. 8644 di pari data, con la quale si rappresentava l'esigenza di prorogare di 30 giorni la consegna degli elaborati relativi all'incarico professionale in oggetto

PRESO ATTO

- di quanto dichiarato dall'Operatore Economico in merito alle cause del ritardo nell'esecuzione del servizio motivate dalla difficoltà ad accedere ai beni per l'esecuzione delle indagini strutturali;
- che le circostanze di tale ritardo non sono imputabili all'O.E.;

DETERMINA

dopo aver valutato lo stato di avanzamento del servizio in corso, alcune criticità emerse in fase di programmazione dei sopralluoghi e le oggettive difficoltà avute dall'O.E. nell'utilizzo della piattaforma UpDATE in fase di aggiornamento, di concedere, ai sensi dell'art. 107 comma 5 D. Lgs. 50/2016, una proroga di **45** (quarantacinque) giorni, per cui il termine ultimo per la conclusione del servizio in oggetto senza l'applicazione di alcuna penale viene differito al **09/11/2023** fermo restando che tale proroga è da intendersi come mero differimento temporale e che le somme dovute all'Operatore Economico, sia in termini di importi che di tempistiche di pagamento, rimarranno invariate rispetto a quanto già contrattualizzato.

II RUP

Ing. Manuel Rosso
f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005

Per accettazione:

Il Legale Rappresentante dell'R.T.P.

Ing. Maurizio Ciardi
f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005

II DEC

Ing. Michela Sandron
f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005