



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Toscana e Umbria
Sede di Firenze

Firenze, Data del Protocollo

Oggetto: Intervento di bonifica vegetativa presso i terreni siti a Massa, loc. Turano – scheda patrimoniale MSB0474 e a Lucca, loc. Aquileia – scheda patrimoniale LUB0667. CIG: Z5D3B4C050; CUP: E32H23003250001.
Nota per variante n.1, art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016.

Premesso che

- con determina a contrarre 2023/1168/RI del 20.06.2023 è stato aggiudicato l'intervento di bonifica vegetativa presso i terreni siti a Massa, loc. Turano – scheda patrimoniale MSB0474 e a Lucca, loc. Aquileia – scheda patrimoniale LUB0667, all'Operatore Economico Sacchelli Lino impresa individuale, P.IVA: 01193370465453;
- con contratto stipulato sul MePA con RdO 3772299, è stata contrattualizzata l'esecuzione delle opere in oggetto per un importo di € 6.511,84, oltre IVA di Legge;
- con verbale di consegna dei lavori del 25.10.2023, prot.2023/2067/RI del 08.11.2023, sono stati consegnati i lavori in oggetto all'impresa esecutrice, con termine ultimo per l'esecuzione degli stessi per il 15.11.2023;
- che i lavori sono proseguiti con regolarità e nel corso dell'avanzamento si sono evidenziate situazioni impreviste ed imprevedibili, che hanno comportato la necessità di apportare una variante contabile in corso d'opera in aumento, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, con conseguente approvazione di nuovi prezzi.

Ciò premesso, nell'ambito della procedura richiamata in oggetto, il sottoscritto ing. Giorgio Varrica, in qualità di RUP e Direttore dei Lavori, comunica che in data 08.11.2023 ha redatto la “variante in corso d'opera n.1”.

La variante viene descritta nella relazione tecnica di cui al prot.2023/2069/RI del 08.11.2023, nella quale è stato manifestato che durante le operazioni di bonifica vegetativa presso i terreni siti a Massa, in loc. Turano, è stata riscontrata la presenza di un notevole numero di rifiuti ingombranti

Via Laura 64 – 50121 Firenze – Tel. 055 200711 – Fax. 06 50516066

e-mail: dre.toscanaumbria@agenziademanio.it

PEC: dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Toscana e Umbria
Sede di Firenze

sparsi sul terreno, la maggior parte dei quali rappresentati da parti di auto che sono stati lasciati sul terreno a seguito delle recenti operazioni di rimozione delle autovetture presenti, da parte di un rottamatore convenzionato con la Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio. La presenza di tali ingombranti ostacola le operazioni di sminuzzamento delle sostanze vegetali presenti, come previsto dal Capitolato di Appalto, prot.2023/947/RI del 26.05.2023, e pertanto si rende necessario raccogliarli, cernirli e accatastarli in cumuli, di modo tale da non intralciare le fasi di sminuzzamento. E' stato quindi predisposta una nuova voce al CME (NP3) dell'importo di € 647,12, relativa alle operazioni di raccolta, cernitura e accatastamento di tutti i rifiuti ingombranti presenti all'interno del terreno.

Ne consegue un aumento dell'importo contrattuale con l'impresa di € **647,12**, oltre I.V.A. di legge.

Gli importi del Quadro Economico trovano copertura finanziaria nelle somme a volume affidate alla Direzione Regionale per l'anno 2023 cap. 7754.

Al fine della formalizzazione del maggior importo contrattuale mediante la sottoscrizione dell'atto di sottomissione con l'Impresa affidataria Sacchelli Lino impresa individuale, P.IVA: 01193370465453, si trasmettono in allegato i seguenti elaborati:

- Relazione descrittiva "variante in corso d'opera n.1";
- Nuovo prezzo N.P.03;
- Quadro economico – quadro di raffronto.

Distinti saluti.

Il R.U.P.
Ing. Giorgio Varrica

Visto, si approva
Il Direttore Regionale
Raffaella Narni