



A G E N Z I A D E L D E M A N I O  
Direzione Regionale Emilia-Romagna

Bologna, data del protocollo

## DETERMINA

**DI APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA "NUOVA CASERMA SEDE DEL COMANDO DELLA COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI RICCIONE" - SCHEDA RNV0002.**

**CIG: 98864669D4 - CUP: G85G22000000001 - CPV: 71250000-5**

### **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO**

in virtù della determinazione del Direttore dell'Agencia del Demanio n. 116 del 17/02/2026, recante prot. n. 2026/4651/DA e s.m.i., avente ad oggetto "*Competenze e poteri delle Strutture centrali e territoriali*", della delega del Direttore dell'Agencia del 12/05/2026, recante protocollo n. 14265, oltre che della Comunicazione organizzativa del Direttore Generale dell'Agencia del Demanio n. 01/2026 del 29/01/2026, pubblicata sul sito istituzionale dell'Agencia del Demanio in pari data, con la quale l'ing. Antonio Ottavio Ficchi è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Emilia Romagna, con effetti e decorrenza a partire dal 9 febbraio 2026

### **VISTO**

- il d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59", che all'art. 65 ha istituito l'Agencia del Demanio, alla quale è stato attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio;
- il d.lgs. 3 luglio 2003 n. 173, recante la "Riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137", con cui l'Agencia del Demanio è stata trasformata in ente pubblico economico;
- lo Statuto dell'Agencia del Demanio, deliberato dal Comitato di gestione in data 19 dicembre 2003, da ultimo modificato e integrato con delibera del Comitato di gestione adottata nella seduta del 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 25 novembre 2021, con suggerimenti recepiti dal Comitato di gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agencia il 17 dicembre 2021;



- 
- il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero vigilante con condizioni recepite dal Comitato di gestione il 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente";
  - il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2025-2027, deliberato dal Comitato di gestione dell'Agenzia del Demanio nella seduta del 31 gennaio 2025;
  - il Modello di Organizzazione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 (c.d. Modello 231) e il documento "Impegno etico" dell'Agenzia del Demanio, entrambi pubblicati sul citato sito istituzionale;
  - la delega del Direttore dell'Agenzia del Demanio del 12/05/2026, recante protocollo n.-14265, all'Ing. Antonio Ottavio Ficchi nella qualità di Direttore della Direzione Regionale Emilia-Romagna ad indire e gestire la procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori in questione, provvedendo al compimento di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali alla stessa, tra cui la firma del contratto di appalto;
  - il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
  - gli artt. 22 e 25 del Codice, rispettivamente in tema di ecosistema di approvvigionamento digitale e di piattaforme di approvvigionamento digitale;
  - l'art. 63, co. 4, del Codice, con cui si dispone la qualificazione di diritto come stazione appaltante dell'Agenzia del Demanio;
  - il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
  - il D.lgs. 33/2013 e l'art. 28 del Codice, in materia di amministrazione trasparente;
  - quanto precisato nella Delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, recante *"Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2026"*;
  - che l'intervento, denominato "Lavori per la realizzazione della "Nuova Caserma sede del Comando della Compagnia dei Carabinieri di Riccione - scheda RNV0002", trova copertura finanziaria sul Piano degli Investimenti del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza mediante imputazione sul capitolo di bilancio 7410, sul Piano degli Investimenti 2026-2028 dell'Agenzia del Demanio mediante imputazione sul capitolo di spesa 7754 e sul Fondo di riserva per adeguamento prezzi, varianti progettuali e nuove iniziative del Piano degli Investimenti 2025-27 Cap. 7759 B;
  - l'atto del Direttore della Direzione Regionale Emilia-Romagna dell'Agenzia del Demanio del 30/04/2024, recante protocollo n. 6262/2024, con cui è stato nominato l'Ing. Gaetano Marcello

---

Occhionero, nella funzione di Responsabile Unico del Progetto (di seguito, "Rup") della procedura in questione.

**PREMESSO CHE:**

- che la Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna dell'Agenzia del Demanio, nell'ambito delle attività volte all'abbattimento dei costi per le locazioni passive della pubblica Amministrazione, ha avviato un programma di razionalizzazione finalizzato alla dismissione degli immobili siti in Riccione ed attualmente utilizzati, in regime di locazione passiva, da parte dell'Arma dei Carabinieri, con un canone annuo complessivo di circa € 200.000,00 (duecentomila/00);
- che nel perseguimento di tale obiettivo ed all'esito delle interlocuzioni intercorse tra l'Arma dei Carabinieri ed il Comune di Riccione, quest'ultimo, rilevando il proprio interesse per l'iniziativa, ha individuato, nel proprio patrimonio immobiliare, un'area sita in Riccione, alla Via Cortemaggiore, censita al Catasto Terreni al Foglio n. 6, mapp. 3560 già mappale 2149/p da destinare alla riallocazione della Caserma;
- che, di conseguenza e per le finalità sopra espresse, l'Agenzia del Demanio ha predisposto uno studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri sull'area di proprietà comunale, attualmente, adibita a parcheggio, determinando un costo complessivo per la realizzazione dell'intervento in questione pari ad € 9.500.000,00;
- che, parallelamente, l'Amministrazione comunale, per quanto di competenza, ha adottato diversi provvedimenti amministrativi, connessi e consequenziali, tra cui, in ultimo, la deliberazione del Consiglio Comunale del 21 maggio 2020 n. 3, volti all'effettiva realizzazione dell'intervento e nel pieno rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche;
- che, per quanto sopra, il Comune di Riccione con atto a rogito del Notaio Ortolani Luigi, Rep. n. 109030/23696 del 30/03/2021, ha costituito sull'area sita a Riccione in fregio al Viale Cortemaggiore diritto di superficie ai sensi degli articoli 952 e seguenti del c.c. a titolo gratuito per 99 anni in favore dello Stato, con il vincolo di destinazione per la costruzione della nuova caserma dei Carabinieri di Riccione ad opera, cure e spese del Ministero dell'Interno, fermo restando che, decorso il termine novantennale, gli immobili facenti parte della nuova caserma dei Carabinieri diverranno di proprietà del Comune di Riccione per accessione;
- che, in data 14/01/2022 è stata firmata la Convenzione tra il Ministero dell'Interno, l'Arma dei Carabinieri e l'Agenzia del Demanio, registrata presso la Corte dei Conti in data 21/03/2022 al n. 538/2022, per regolare i rapporti tra le parti ed affidare a quest'ultima il ruolo di Stazione Appaltante per l'intervento in oggetto avente un importo complessivo da Quadro economico di € 9.500.000;
- che in base alla citata Convenzione, la realizzazione della Caserma Compagnia dei Carabinieri di Riccione è stata inizialmente finanziata per € 4.750.000 da fondi presenti sul capitolo 7754 "*Interventi Edilizi a programma*" a disposizione dell'Agenzia del Demanio e per € 4.750.000 da fondi del Ministero dell'Interno;

- 
- che l’Agenzia del Demanio, per l’iniziativa in oggetto, ha disposto l’apertura della commessa FRPRAZRND000120 per un importo assegnato di € 4.750.000 sul capitolo di spesa 7754 e di € 4.750.000 su “fondi terzi” a copertura finanziaria di ogni spesa riguardante la costruzione della Caserma;
  - che con determina a contrarre del Direttore della Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna dell’Agenzia del Demanio del 14/06/2023, recante protocollo n. 9874/2023, è stata bandita una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e ii., per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e, opzionalmente, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, della Caserma in questione;
  - che, in esito alla predetta procedura di gara, con contratto del 24/10/2023, recante protocollo n. 17868/2023 - rep. 7688/raccolta 5943, redatto dal Notaio Alberto Parisio, sono stati affidati i predetti servizi di ingegneria ed architettura al Raggruppamento Temporaneo costituito da:
    - DFP ENGINEERING S.R.L., via Benedetto Brin n. 55, Napoli - C.F. e P.IVA n. 0680598121;1
    - Mandanti:
    - ICONIA INGEGNERIA CIVILE S.R.L., via Lisbona n. 38/A, Padova - C.F. e P.IVA n. 03539250286
    - STUDIO TECNICO ARTUSO ARCHITETTI ASSOCIATI, via Guerrazzi n. 18, Bologna - C.F. e P.IVA n. 02942070802
    - Ing. GIAN PAOLO BOTTAN - via Gavuzzi n. 4, Vinovo (TO)
    - Arch. CHIARA PEZZANO - via Battistello Caracciolo n. 16/c, Napoli
  - che conclusa la redazione del progetto definitivo dell’opera statale denominata “Realizzazione della nuova Caserma sede del Comando Compagnia dei Carabinieri di Riccione (scheda RNV0002) – via Cortemaggiore, Riccione”, la Direzione Regionale Emilia-Romagna dell’Agenzia del Demanio, con determina a firma del Direttore del 23/09/2024, recante protocollo n. 14638/2024, ha disposto l’indizione di una Conferenza di Servizi semplificata decisoria per l’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 36/2023;
  - che le Amministrazioni coinvolte hanno reso parere positivo con alcune prescrizioni;
  - che con provvedimento direttoriale dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia-Romagna del 20/12/2024, recante protocollo n. 20491/2024, si è conclusa la Conferenza di servizi in questione disponendosi il recepimento delle prescrizioni ivi specificate nell’ambito del progetto definitivo;
  - che, il Comune di Riccione, esaminati i nuovi elaborati grafici e la relazione tecnica presentati a seguito del recepimento delle prescrizioni espresse dagli enti in sede di Conferenza dei servizi, ha comunicato la conformità urbanistica del Progetto Definitivo revisionato in recepimento dei pareri degli Enti acquisiti in sede di CdS;
  - che il progetto definitivo, quindi, è stato sottoposto a verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-

- che, con provvedimento dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia-Romagna del 04/06/2025, recante protocollo n. 8534/2025, è stato approvato, ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. 50/2016, il progetto definitivo dei lavori avente un quadro economico rideterminato pari a € 10.977.550;
- che rispetto alle somme inizialmente previste (€ 9.500.000), si è determinato un incremento di € 1.477.550,00;
- che la Direzione Regionale Emilia-Romagna dell’Agenzia del Demanio, con nota del 04/08/2025, recante protocollo n. 12077/2025, ha rappresentato al Ministero dell’Interno la necessità di dover incrementare pro quota il finanziamento per l’opera;
- che la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria del Ministero dell’Interno, con nota recante protocollo n. 0077869 del 15/09/2025, inviata per conoscenza anche al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha assicurato la copertura finanziaria aggiuntiva di € 740.000,00, quale importo pro quota a carico dello stesso Ministero, per l’esercizio finanziario 2027 sul capitolo di bilancio 7410 pg.2.;
- che il progetto esecutivo è stato consegnato dai progettisti con nota assunta a protocollo dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna 15395 del 13/10/2025 e successivamente sottoposto a verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016;
- che il RUP ha validato in data 27/03/2026 con nota 4477/2025 il progetto esecutivo con il seguente quadro economico:

<b>QUADRO A - IMPORTO LAVORI</b>			
<b>A1</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 7.836.185,61</b>
	A1a	Edilizia	€ 3.389.613,38
	A1b	Impianti	€ 2.067.872,66
	A1c	Strutture	€ 2.219.843,47
	A1d	Costi della Sicurezza	€ 148.184,47
	A1e	Bonifica Bellica	€ 10.671,63
	A1z	<i>di cui</i> costi della manodopera	€ 2.046.589,90
<b>A2</b>	<b>IMPORTO LAVORI NON SOGGETTO A RIBASSO</b>		<b>€ 148.184,47</b>
	A2a	Costi della sicurezza	€ 148.184,47
<b>A3</b>	<b>IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A1 - A2)</b>		<b>€ 7.688.001,14</b>
<b>A4</b>	opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell’opera; costi per il monitoraggio ambientale; art.5.1 d) All.7 del Codice	0,10%	€ 7.836,19

<b>A</b>	<b>Totale quadro A (A1+A4) - art. 5.1 a), b), d) - All. I7 del Codice</b>		<b>€ 7.844.021,80</b>
<b>QUADRO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.</b>			
B1	Imprevisti e lavori in amministrazione diretta (tra il 5% e il 10% di A1) - art.5.2 All. I7 del codice	5,00%	€ 391.809,28
B2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante		€ -
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze		€ 19.103,05
B4*	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120 c.1 l.a del nuovo codice	1,00%	€ 78.361,86
B5	acquisizione aree o immobili, indennizzi		€ -
B6	Spese tecniche da esternalizzare		€ 881.376,47
	<i>articolate in:</i>		
	<i>a</i>	Indagini, accertamenti, rilievi, analisi ambientali, archeologiche, bellica, ecc.	€ 55.176,19
	<i>b</i>	Progetto definitivo	€ 169.704,27
	<i>c</i>	Progettazione Esecutiva + CSP	€ 124.690,28
	<i>d</i>	Redazione Relazione Geologica e Tecnica	€ 14.328,05
	<i>e</i>	Verifica della progettazione (PD ed Esecutivo)	€ 112.351,29
	<i>f</i>	Direzione Lavori, Direttori Operativi, Ispettori di Cantiere ecc.	€ 152.573,67
	<i>g</i>	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 71.701,58
	<i>h</i>	Collaudo tecnico-amministrativo +APE	€ 80.000,00
	<i>i</i>	Collaudo statico e specialistico	€ 62.500,00
	<i>l</i>	verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41 c.4 del codice	€ 5.060,82
	<i>m</i>	Aggiornamenti cartastali	€ 4.614,54
	<i>n</i>	Affidamento dei servizi di Supporto al RUP	€ 28.675,78
			€ 881.376,47
B7	Fondo incentivante (Appalto Lavori) (2% di A1)		€ 156.723,71
	<i>articolate in:</i>		
	<i>a</i>	<i>per la funzione tecnica (1,6% di A1)</i>	€ 125.378,97
	<i>b</i>	<i>per l'innovazione (0,4% di A1)</i>	€ 31.344,74
B8	Fondo incentivante (Appalto Servizi) (2% di B6)		€ 24.813,53
	<i>articolate in:</i>		

	a	per la funzione tecnica (1,6% di B6)	€ 19.850,83
	b	per l'innovazione (0,4% di B6)	€ 4.962,71
B9	Eventuali spese per Commissioni giudicatrici (Lavori + Servizi)		€ -
B10	Spese per pubblicità		€ -
B11	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal CSA, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione		€ -
B12	Accantonamenti per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (accordi bonari, transazioni, ecc) max 3%	2,00%	€ 156.723,71
B13	Compenso per CCT (Collegio Consultivo Tecnico)	1,50%	€ 117.542,78
B14	Spese per opere artistiche (0,5% - 1,0% - 2,0%) di A1 se dovuto - L. 717/1949	1,00%	€ 78.361,86
B15	Struttura di supporto al RUP (max 1% di A1) art. 15 comma 6	0,20%	€ 15.672,37
B16	Certificazione secondo protocolli di sostenibilità energetica e ambientale (Leed, CasaClima ecc...)		€ 9.780,00
B17	Contributo ANAC – secondo quanto precisato nella Delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2026”		€ 880,00
B18	Rimborso spese per Agenzia del Demanio (se previste)	0,00%	€ -
B19	IVA e eventuali altre imposte		€ 1.202.378,42
	<i>articolate in:</i>		
	a	IVA sui lavori, imprevistie lavori in economia e accantonamenti (10% o 22% di A+B1)	10% € 823.583,11
	b	IVA su accantonamenti e Spese per i rimedi alla tutela giurisdizionale(10%/22% di B4+B12)	10% € 23.508,56
	c	IVA su accertamenti di laboratorio e verifiche previste dal CSA (22% di B11)	22% € -
	d	IVA su allacciamenti ai pubb. servizi, spese pubblicità e opere artistiche (22% di B3+B10+B14)	22% € 82.564,53
	e	IVA su spese tecniche da esternalizzare (22% di B6+ B9+b13+B15)	22% € 223.210,16
	f	Contributi Cassa di previdenza (4% di B6+ B9+b13+B15)	4% € 40.583,67
	g	IVA su contributi Cassa di previdenza (22% di B19f)	22% € 8.928,41
<b>B</b>	<b>Totale Quadro B (B1+.....B19)</b>		<b>€ 3.133.527,05</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>		<b>€ 10.977.548,84</b>

- che il Direttore dell'Agencia del Demanio con nota del 27/03/2026, recante protocollo n. STDIR 0000021, ha autorizzato l'integrazione del finanziamento pro quota pari a € 738.775,00 (la cui copertura economica verrà assicurata dalle risorse disponibili sul Fondo di riserva per adeguamento prezzi, varianti progettuali e nuove iniziative del vigente Piano degli Investimenti 2025-27 Cap. 7759 B);
- che in data 25/05/2025 è stato sottoscritto l'addendum alla Convenzione tra il Ministero dell'Interno, l'Arma dei Carabinieri e l'Agencia del Demanio (in corso di registrazione presso la Corte dei Conti);

### **PRESO ATTO**

- che con provvedimento direttoriale dell'Agencia del Demanio – Direzione Regionale Emilia-Romagna del 20/12/2024, recante protocollo n. 20491/2024, si è conclusa la Conferenza di servizi semplificata decisoria per l'approvazione del progetto definito ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 36/2023 in questione disponendosi il recepimento delle prescrizioni sopra specificate;
- che il Comune di Riccione, esaminati i nuovi elaborati grafici e la relazione tecnica presentati a seguito del recepimento delle prescrizioni espresse dagli enti in sede di Conferenza dei servizi, ha comunicato la conformità urbanistica del Progetto Definitivo revisionato in recepimento dei pareri degli Enti acquisiti in sede di CdS;
- con provvedimento dell'Agencia del Demanio – Direzione Regionale Emilia-Romagna del 04/06/2025, recante protocollo n. 8534/2025, è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 50/2016, il progetto definitivo dei lavori;
- che a conclusione del progetto esecutivo, CONTECO Check s.r.l. ha trasmesso con nota del 12/12/2025 (recante prot. 19302/2025) il rapporto conclusivo della verifica preventiva della progettazione ai fini della validazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che con riferimento alla certificazione energetico-ambientale Leed v4 BD+C New Construction and Major Renovation, l'O.E. MR ENERGY SYSTEMS S.r.l., quale supporto al RUP incaricato, ha reso con nota del 10/06/2026, recante prot. 8584/2026) il report conclusivo con esito positivo da parte dell'ente certificatore GBCI;

### **VISTO**

- il progetto esecutivo dal quale emerge che:
  - la categoria prevalente delle lavorazioni è OG 1 – Edifici civili e industriali Classifica V e la durata contrattuale dei lavori è di 790 (settecentonovanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori;
  - che l'importo complessivo dell'appalto pari ad 7.836.185,61 € (euro settemilioniottocentotrentaseimilacentottantacinque/61), oltre IVA, di cui 2.047.124,93 € (duemilioni quarantasettemilacentventiquattro/93), quale

---

importo per i costi della manodopera e di cui 148.184,47 € (centoquarantottomilacentottantaquattro/47) quale importo complessivo dei costi per la sicurezza non soggetto a ribasso

- il Quadro economico complessivo dell'intervento è pari ad € 10.977.550 come da quadro economico riportato nelle premesse;
- che tale somma trova copertura interamente sul Piano degli Investimenti del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza mediante imputazione sul capitolo di bilancio 7410, sul Piano degli Investimenti 2026-2028 dell'Agenzia del Demanio mediante imputazione sul capitolo di spesa 7754 e sul Fondo di riserva per adeguamento prezzi, varianti progettuali e nuove iniziative del vigente Piano degli Investimenti 2025-27 Cap. 7759 B;
- che in data 25/05/2025 è stato sottoscritto l'addendum alla Convenzione tra il Ministero dell'Interno, l'Arma dei Carabinieri e l'Agenzia del Demanio (in corso di registrazione presso la Corte dei Conti);

### **CONSIDERATO**

- che il RUP, tenuto conto di quanto precede, ha validato in data 27/03/2026 con nota 4477 il progetto esecutivo;
- che sussistono le condizioni tecnico e amministrative per procedere all'approvazione del Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto, sulla scorta degli atti e dei documenti richiamati in precedenza;

ciò premesso, visto, preso atto e considerato

### **DETERMINA**

**DI APPROVARE** le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;

**DI APPROVARE** il progetto esecutivo del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria per la progettazione relativa all'affidamento dei lavori per la realizzazione della nuova caserma sede del Comando della Compagnia dei Carabinieri di Riccione così come validato dal Responsabile Unico del Progetto con atto del 27/03/2026 (prot. 4477/2026), costituito dagli elaborati riportati nell'Elenco Elaborati disponibile nella sua interezza nella piattaforma dell'Agenzia del Demanio – UPDATE;

**DI TRASMETTERE** la presente determinazione di approvazione del progetto esecutivo al Responsabile Unico del Progetto, per i successivi adempimenti.

Il Direttore Regionale  
Antonio Ottavio Ficchi

Il Responsabile Area Tecnica  
Daniela Sorana

Il Vicedirettore  
Roberto Capuano