

## CRONOPROGRAMMA

SETTIMANE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	
LED0054																			
RILIEVO																			
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																			
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																			
DIAGNOSI ENERGETICA																			
VULNERABILITA'																			
MODELLAZIONE BIM																			
REDAZIONE DEL PFTE																			
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	