

# CRONOPROGRAMMA

SETTIMANE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	
<b>BAB0198</b>																						
RILIEVO																						
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																						
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																						
DIAGNOSI ENERGETICA																						
VULNERABILITA'																						
MODELLAZIONE BIM																						
REDAZIONE DEL PFTE																						
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
<b>BAB0920</b>																						
RILIEVO																						
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																						
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																						
DIAGNOSI ENERGETICA																						
VULNERABILITA'																						
MODELLAZIONE BIM																						
REDAZIONE DEL PFTE																						
CONSEGNA						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>FGB0543</b>																						
RILIEVO																						
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																						
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																						
DIAGNOSI ENERGETICA																						
VULNERABILITA'																						
MODELLAZIONE BIM																						
REDAZIONE DEL PFTE																						
CONSEGNA										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>FGB0047</b>																						
RILIEVO																						
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																						
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																						
DIAGNOSI ENERGETICA																						
VULNERABILITA'																						
MODELLAZIONE BIM																						
REDAZIONE DEL PFTE																						
CONSEGNA												1	2	3	4	5	6	7	8	9		