



AGENZIA DEL DEMANIO
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA
SERVIZI TECNICI

REALIZZAZIONE NUOVA SEDE D.I.A
LOCALITA' SANTA CATERINA REGGIO CALABRIA
SCHEDA RCB 1171/PARTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

CRONOPROGRAMMA

IL TECNICO ISTRUTTORE

ING. ANTONIO VETERE



IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

ING. SALVATORE CONCETTINO



CODICE ELABORATO
R04

SCALA

PROTOCOLLO E DATA
2017/8571/DRCAL/STE
del
31/05/2017

REALIZZAZIONE NUOVA SEDE D.I.A LOCALITA' SANTA CATERINA REGGIO CALABRIA - RCB1171/PARTE																																												
ATTIVITA' (MESI)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
procedura di gara per progettazione (4 mesi)																																												
progettazione ed acquisizione pareri (7 mesi)																																												
procedura di gara (6 mesi)																																												
Stipula contratto (1 mese)																																												
Esecuzione lavori (21 mesi)																																												
Collaudo o certificazioni equivalenti (4 mesi)																																												