

CRONOPROGRAMMA LOTTO 7: MACERATA

	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE			
SETTIMANE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19	20

MCB0403								
RILIEVO								
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI								
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE								
DIAGNOSI ENERGETICA								
VULNERABILITA'								
MODELLAZIONE BIM								
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8

MCB0378									
RILIEVO									
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI									
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE									
DIAGNOSI ENERGETICA									
VULNERABILITA'									
MODELLAZIONE BIM									
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9

MCB0412											
RILIEVO											
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI											
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE											
DIAGNOSI ENERGETICA											
VULNERABILITA'											
MODELLAZIONE BIM											
FINE DEL SERVIZIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11