

CRONOPROGRAMMA LOTTO 12: RIETI 2																								
	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE				6 MESE			
SETTIMANE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19	20	21	22	23	24
RIB0624																								
RILIEVO																								
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																								
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																								
DIAGNOSI ENERGETICA																								
VULNERABILITA'																								
MODELLAZIONE BIM																								
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
RIB0574																								
RILIEVO																								
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																								
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																								
DIAGNOSI ENERGETICA																								
VULNERABILITA'																								
MODELLAZIONE BIM																								
FINE DEL SERVIZIO																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24