

CRONOPROGRAMMA LOTTO 2: ABRUZZO																																																						
SETTIMANE	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE				6 MESE				7 MESE				8 MESE																									
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°	28°	29°	30°	31°	32°																						
AQB1469																																																						
RILIEVO																																																						
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																																						
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																																						
DIAGNOSI ENERGETICA																																																						
VULNERABILITA'																																																						
MODELLAZIONE BIM																																																						
PRIMA CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																												
AQB1596																																																						
RILIEVO																																																						
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																																						
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																																						
DIAGNOSI ENERGETICA																																																						
VULNERABILITA'																																																						
MODELLAZIONE BIM																																																						
SECONDA CONSEGNA					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																								