

CRONOPROGRAMMA LOTTO 3: ANCONA E ASCOLI

SETTIMANE	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE				6 MESE				7 MESE				8 MESE			
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

ANB0735								
RILIEVO								
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI								
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE								
DIAGNOSI ENERGETICA								
VULNERABILITA'								
MODELLAZIONE BIM								
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8

APB0570								
RILIEVO								
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI								
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE								
DIAGNOSI ENERGETICA								
VULNERABILITA'								
MODELLAZIONE BIM								
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8

ANB0721									
RILIEVO									
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI									
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE									
DIAGNOSI ENERGETICA									
VULNERABILITA'									
MODELLAZIONE BIM									
CONSEGNA									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

ANB0731									
RILIEVO									
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI									
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE									
DIAGNOSI ENERGETICA									
VULNERABILITA'									
MODELLAZIONE BIM									
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9

APB0560									
RILIEVO									
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI									
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE									
DIAGNOSI ENERGETICA									
VULNERABILITA'									
MODELLAZIONE BIM									
CONSEGNA									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

APB0552									
RILIEVO									
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI									
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE									
DIAGNOSI ENERGETICA									
VULNERABILITA'									
MODELLAZIONE BIM									
CONSEGNA									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

ANB0725										
RILIEVO										
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI										
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE										
DIAGNOSI ENERGETICA										
VULNERABILITA'										
MODELLAZIONE BIM										
FINE DEL SERVIZIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10