

CRONOPROGRAMMA LOTTO 5 - EMILIA ROMAGNA B)

SETTIMANE	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE				6 MESE	
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°
BOD0017																						
RILIEVO	■	■	■	■	■	■	■															
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI			■	■	■	■	■	■	■													
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE	■	■	■	■	■	■																
DIAGNOSI ENERGETICA				■	■	■	■	■	■	■	■											
VULNERABILITA'				■	■	■	■	■	■	■	■											
MODELLAZIONE BIM				■	■	■	■	■	■	■	■											
REDAZIONE DEL PFTE							■	■	■	■	■	■	■	■								
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
BOD0038																						
RILIEVO								■	■	■	■	■	■	■								
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI										■	■	■	■	■	■	■						
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE										■	■	■	■	■	■							
DIAGNOSI ENERGETICA											■	■	■	■	■	■	■					
VULNERABILITA'											■	■	■	■	■	■	■					
MODELLAZIONE BIM											■	■	■	■	■	■	■					
REDAZIONE DEL PFTE														■	■	■	■	■	■	■	■	■
CONSEGNA																						15