

CRONOPROGRAMMA LOTTO																																											
				1° MESE		2° MESE		3° MESE		4° MESE		5° MESE		6° MESE		7° MESE		8° MESE		9° MESE		10° MESE																					
SETTIMANE				1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°								
MID00048 - Palazzo di Giustizia di Milano																																											
RILIEVO																																											
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																											
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																											
DIAGNOSI ENERGETICA																																											
VULNERABILITA'																																											
MODELLAZIONE BIM																																											
REDAZIONE DEL PFTE																																											
CONSEGNA				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40