



**AGENZIA DEL DEMANIO**

**DIREZIONE REGIONALE CALABRIA**

SERVIZI TECNICI

P.F.T.E. REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE  
GUARDIA DI FINANZA  
CITTÀ DI PAOLA  
SCHEDE CS0150

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

**CRONOPROGRAMMA**

I TECNICI ISTRUTTORI

ING. SALVATORE GIGLIO

ING. jr. LUIGI MALETTA

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

ING. SALVATORE CONCETTINO

CODICE ELABORATO  
R03

SCALA

PROTOCOLLO E DATA  
2018/ 3115 /DRCAL/STE del 31/05 2018

**REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELLA GUARDIA DI FINANZA PAOLA – CS0150**

ATTIVITA' (MESI)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Procedura di gara per progettazione (4 mesi)	█	█																													
Progettazione definitiva (1 mese)				█																											
Richiesta permessi definitivo (1 mese)					█																										
Comunicazione avvio verifica definitivo (1 mese)						█																									
Verifica definitivo (1 mese)							█																								
Comunicazione avvio progettazione esecutiva (1 mese)								█																							
Progettazione esecutiva (1 mese)									█																						
Comunicazione avvio verifica esecutivo (1 mese)										█																					
Verifica esecutivo (1 mese)											█																				
Permessi esecutivo (2 mesi)												█	█																		
Procedura di gara (6 mesi)																															
Stipula contratto (1 mese)																															
Esecuzione lavori (8 mesi)																															
Collaudo o certificazioni equivalenti (4 mesi)																															