

CRONOPROGRAMMA - NUOVA CASERMA GDF FIDENZA (CHIUSURA FIP)

		2019												2020												2021												2022												2023												2024											
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
FASI	n	Attività																																																																							
	PROGETTAZIONE	1	Predisposizione gara per Progettazione/DL/CSP/CSE																																																																						
2		Gara per affidamento Progettazione/DL/CSP/CSE																																																																							
3		Progettazione definitiva																																																																							
4		Predisposizione gara per Organo Verifica Progettaz.																																																																							
5		Gara per affidamento Verifica del Progetto																																																																							
6		Conferenza Servizi/Pareri/Verifica Progetto definitivo/CTA																																																																							
8		Progettazione esecutiva																																																																							
9		Verifica e Validazione progetto esecutivo																																																																							
REALIZZAZIONE		10	Predisposizione Gara di Appalto Lavori																																																																						
	11	Predisposizione gara Organo di Collaudo																																																																							
	12	Gara di Appalto per esecuzione dell'intervento																																																																							
	13	Gara per affidamento Organo di Collaudo																																																																							
	14	Esecuzione dei lavori																																																																							
	15	Collaudo ed immissione in uso amministrazioni																																																																							

Approvazione finanziamento intervento

Scadenza FIP