



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Sicilia
Servizi Tecnici

Palermo, 08/01/2020
Reg. int. n. 2020/ 7 /DRSI

APPALTO: SERVIZIO DI BONIFICA DA AMIANTO E DA RIFIUTI INQUINANTI DELL'AREA DENOMINATA EX AEROPORTO MILITARE DI CASTELVETRANO (TP).

IMPRESA EDILE: UGRI SRL ECOLOGICAL SERVICE SRL (ECOLOGICAL SERVICE , UGRI SRL*) PARTITA IVA. 03166720825.

R.U.P., PROGETTISTA E D.E.C.: ARCH. NICOLA TODARO

CUP: G32I19000100001 – **CIG:** 7984131953 – **ODA:** 2019002462

CONTRATTO: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEL SERVIZIO RDO_2363824 PROT. REG. INT. N. 2019/1742/DRSI DEL 04/10/2019.

IMPORTO DEI LAVORI: € 49.466,38 (quarantanovemilaquattrocentosessantasei/38) oltre IVA

NUOVO IMPORTO DEI LAVORI: € 59.466,38 (cinquantanovemilaquattrocentosessantasei/38) oltre IVA

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016)

L'anno 2020, il giorno 08 del mese di gennaio, il sottoscritto arch. Nicola Todaro, in qualità di R.U.P. e Direttore dell'Esecuzione,

- Visto l'articolo 101 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n.50 (ex art. 199 del D.P.R. n.207/2010);
- Considerato che il concreto inizio dei lavori indicati in epigrafe è stata effettuata il giorno 04/10/2019, a mezzo verbale prot. Reg. int. n. 2019/ 1744 /DRSI-STE;
- Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi Prot. n. 2019/ 2293 /DRSI del 19/12/2019;
- Preso atto che a seguito della mail del 03/01/2020 la ditta ha comunicato la fine lavori a meno della sistemazione delle barriere newjersey che avverrà in data 08/01/2020.



Sede di Palermo: Piazza Marina, Salita Intendenza, 2 - 90133 Palermo

Ufficio di Catania: Via M. Domenico Orlando n. 1 - 95100 Catania

Tel. 091 7495411 - Fax 06 50516067

e-mail: dre.sicilia@agenziademanio.it

PEC: dre_sicilia@pce.agenziademanio.it

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati il giorno 08/01/2020, e che gli stessi hanno rimosso la situazione di degrado urbano per la quale erano stati avviati.

I presenti constatano che rispetto alle lavorazioni previste non sono state apportate modifiche sostanziali e di rilievo.

Il Sig. Urso Bernardo, legale rappresentante dell'impresa, assicura che tutte le lavorazioni previste sono state eseguite a perfetta regola d'arte.

Eventuali prescrizioni:

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come segue.

Palermo (PA), li 08/01/2020

Per l'Agenzia del Demanio

il Direttore dei Lavori
(Arch. Nicola Todaro)



Per la Ditta

UGRI SRL ECOLOGICAL SERVICE SRL

il Legale Rappresentante

